

SMLOUVA O DÍLO

dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 22.12. 2024

I.

Smluvní strany

1. Obchodní firma: **Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i**
se sídlem: **Čechyňská 363/19, 602 00 Brno**
zastoupena: **Mgr. Balázs Komorózy. Phd.**
IČ: **68081758**
DIČ: **CZ68081758**
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma: **Grambal-stavby s.r.o.,**
se sídlem: **Držkovická 173/10, Vávrovice, 747 73 Opava**
zastoupena: **Zdeněk GRAMBAL**
IČ: **28609662**
DIČ: **CZ28609662**
(dále jen „zhotovitel“)

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu :

**„Oprava objektu zasaženého povodní září 2024 – územní pracoviště Opava
Pekařská 39 a Opava “**

(dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

Položkového rozpočtu a popisu prací, doplnění rozsahu plnění z důvodu většího rozsahu poškození budovy povodní – září 2024

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do **31.7. 2025**, za předpokladu že vlhkost objektu dovolí provést veškeré dokončovací práce.
2. Místem plnění je obec Opava, Pekařská 39 a
3. V případě omezení postupu prací z důvodu zvýšené vlhkosti stavby bude provedena dílčí přejímka stavby v termínu do 31.7. 2025 a bude sjednán konečný termín dokončení díla.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena stavebních s prací dle SOD

bez DPH

2 500 000,00 Kč

Cena stavebních prací sjednaných nad rámec původní ceny z důvodu většího poškození povodní.

Cena dle dodatku smlouvy o dílo č. 1 bez DPH 2 549 665,58 Kč

Cena celkem za stavební práce bez DPH 5 049 665,58

K výše uvedeným cenám bude připočítáno DPH dle skutečnosti a platných předpisů.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

**Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo ze dne 22.12. 2024 zůstávají
v platnosti v původním znění .**

V dne 17. 6. 2025

V dne 17. 6. 2025

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele