

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 135-1-951/16/PD objednatele a č. 28/16/3 zhotovitele ze dne 30.11.2016

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: 956951201,

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba

LINEPLAN s.r.o.

sídlo: Ostrava - Mar. Hory, 28. října 168, PSČ 709 00

IČO: 62255860

DIČ: CZ62255860

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 28 672

statutární orgán: Ing. Marek Boháč, jednatel firmy

zastoupený: Ing. Marek Boháč

číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

Na základě ustanovení oddílu VIII. bod 2 se vzhledem ke složitému majetkoprávnímu projednávání s vlastníky stavbou dotčených pozemků a vzhledem k průtahům při zajištění vyjádření správních orgánů smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 135-1-951/16/PD objednatele a č. 28/16/3 zhotovitele ze dne 30.11.2016:

II.

Doba plnění

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší:

Bod 1. Oddílu II. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1.12.2016**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **15.9.2017**

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 135-I-951/16/PD objednatele a č. 28/16/3 zhotovitele ze dne 30.11.2016, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

ve Frýdku – Místku dne 18.8.2017

v Ostravě dne.....

Ing. Marek Boháč,
jednatel firmy LINEPLAN s.r.o.