

Dodatek č.1 k smlouvě o dílo: číslo smlouvy objednatele-.....
číslo smlouvy zhotovitele-258/16/PF
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Obec Velemyšleves

Velemyšleves č.p. 100, 438 01, Žatec
Zastoupený: Miloslav Štípek - starosta
IČO: 00556467
Tel.: 415 785 131

1.2. ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6, Dejvice
Jednající: Ing. Pavlem Hnojnou, jednatel
IČO: 25166077
DIČ: CZ25166077
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167596
(dále také zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna doby plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15.9. 2017.

3. Ostatní články uzavřené SOD zůstávají beze změn.


4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

V Soběslavi, dne.....17.8.2017.....

Ve Velemyšlevsi, dne.....22.8.2017.....


.....
Pavel Hnojna


.....

ENVI-PUR, s.r.o.
Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6
Provozovna:
Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
Tel.: 381 203 211, fax: 381 251 739
IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077

OBEC VELEMYŠLEVES
438 01 Žatec
IČO: 556 467