

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O Dílo

Ze dne 25. 3. 2025

zavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis

I. SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200

142 00 Praha 4 - Libuš

Zastoupená starostou Ing. Pavlem Macháčkem

IČO : 00231142

DIČ: CZ00231142

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000691349/0800,

Ve věcech technických je oprávněna jménem objednatele jednat na základě plné moci:

pí Šárka Pichová – vedoucí odboru správy majetku a investic ÚMČ telefon [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **REINVEST spol. s r.o.**

Se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

Zastoupena: Ing. Marek Raška, jednatel

IČ: 65410840

DIČ: CZ65410840

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat Ing. Marek Raška, jednatel

Telefon [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat Petra Beranová

Telefon [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

Článek IV Termíny se mění takto

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a protokolárně dílo předat objednateli na základě výzvy takto:
2. DSP včetně hrubého rozpočtu **31. 8. 2025**
3. Projednání DSP ve stavebním řízení..... **31. 8. 2025**
4. DPS včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu..... 30. 11. 2025
nejpozději však do 20. 12. 2025.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v 1 elektronickém vyhotovení s platností originálu.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 139/2025 ze dne 9. 6. 2025

Ing. Pavel Macháček
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Macháček
Datum: 2025.06.16
13:00:05 +02'00'

objednatel

Ing. Marek Raška
Digitálně podepsal
Ing. Marek Raška
Datum: 2025.06.16
11:16:56 +02'00'

zhotovitel