

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřené smluvními stranami dne 30. 03. 2023

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A ,401 13 Ústí nad Labem

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení:

zastoupená:

(dále jako „příkazce“)

A

Ingreal Děčín spol. s r.o.

se sídlem: Náměstí Svobody 461/1, 405 01 Děčín

IČO: 27290964

DIČ: CZ27290964

bankovní spojení:

zastoupená:

E-mail/telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22873
(dále jako „příkazník“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 30. 03. 2023 příkazní smlouvu o vykonávání a obstarávání **technického dozoru stavebníka** pro příkazce na stavební akci „**Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.**“. Z důvodu pozastavení stavebních prací a prodloužení termínu dokončení stavby se smluvní strany dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se mění uvedená Smlouva tak, že se stávající článek III. odst. 1 nahrazuje následujícím novým zněním:

„Cena prací za výkon inženýrské činnosti, tj. technický dozor stavebníka a souvisejících činností při přípravě stavební akce, realizaci a jejím dokončení je kalkulována takto:

Cena bez DPH	250 000,- Kč
Cena bez DPH celkem za prodloužení období (4,5 měsíce)	93 750,- Kč
CENA CELKEM bez DPH	343 750,- Kč

Realizace stavebních prací přesáhne předpokládanou dobu uvedenou v čl. II. odst. 2 Příkazní smlouvy (tj. 27 měsíců) o cca 4,5 měsíce. Za prodloužení uvedené v čl. I tohoto dodatku, bude příkazníkovi za výkon inženýrské činnosti za prodlouženou dobu stavebních prací náležet poměrně stanovená odměna (250 000 Kč / 12 měsíců) ve výši 20 833,33 Kč bez DPH za měsíc, celkem 93 750,- Kč bez DPH.

II.

1. V případě, že se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Jinak nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Pro případ, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnit ho prostřednictvím registru smluv, smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ani důvěrné informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Krajská zdravotní, a. s. ve lhůtě 14 dní ode dne jeho uzavření. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí tímto dodatkem.
3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.

V Ústí nad Labem, dne *dle elektronického podpisu*

V Děčíně, dne *dle elektronického podpisu*

