

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ev. č. 173/2017**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

**město Hostinné**

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

zastoupené Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné, č. ú. 1303699319/0800

kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Štěpánka Musilová, vedoucí Odboru investic a majetku města, mob. 777 311 826, [majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz)

Alena Vaňková, referentka Odboru investic a majetku města, mob. 725 998 607. [majetek.odpady@muhostinne.cz](mailto:majetek.odpady@muhostinne.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**Ing. Gabriela Mlatečková Čížková**

s místem podnikání Prostřední Lánov 342, 543 41 Lánov

IČO: 66820316

zastoupený Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou, [gaba.lanov@centrum.cz](mailto:gaba.lanov@centrum.cz), mob. 605 438 797, [www.zahrady-gaba.cz](http://www.zahrady-gaba.cz)

bankovní spojení: Moneta Money bank, a. s., č. ú. 194 728 058/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

## Článek I

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Sadové úpravy veřejné zeleně Sídliště v Hostinném 1. a 2. etapa**“ (dále jen „smlouva“).
2. Původní rozsah díla se vzhledem k náročnosti při zhotovování díla, zejména konzultacích o změnách vedení inženýrských sítí a úpravách nutných po konzultacích s Agenturou ochrany krajiny a přírody, rozšiřuje o vícepráce potřebné k úpravám díla pro podání žádosti o dotaci.

## Článek II

### Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že se s ohledem na důvod uvedený v čl. I odst. 2 tohoto dodatku mění smlouva takto:

1. Čl. IV smlouvy nově zní:

„IV. TERMÍNY ODEVZDÁNÍ

Termín odevzdání dokumentace 1. DPS – plochy zeleně 30.09.2017

Termín odevzdání dokumentace 2. DPS – plochy u vchodů 30.09.2017“.

2. Čl. V smlouvy nově zní:

„V. CENA DÍLA

Dokumentace 1. plochy zeleně 1. a 2. etapa 74.000 Kč

Dokumentace 2. plochy u vchodů 1. a 2. etapa 12.000 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.“.

## Článek III

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek je vystaven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek schválila ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostka města.

V Hostinném 28.07.2017

V Prostředním Lánově 29.07.2017

Ing. Dagmar Sahánková v. r.  
starostka města

Ing. Gabriela Mlatečková Čížková v. r.