

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce radnice v Mohelnici – slaboproudé rozvody“
č. 308/2024/OR**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany****Objednatel:****Město Mohelnice**

Se sídlem:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ:

00303038

a

Zhotovitel:**ESB mont, s. r. o., se sídlem**

Se sídlem:

Družstevní 335/14, Mohelnice

Zastoupen:

Petrem Šímou, jednatelem

IČ:

09690751

2.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 13.12.2024 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v posunutí termínu provedení díla. Důvodem posunutí termínu díla je prodloužení realizace rekonstrukce objektu a změna technologie dodávaného výtahu ze strany objednatele, což má vliv na navazující práce prováděné zhotovitelem. Smluvní strany se proto dohodly na základě výše uvedených důvodů na posunutí termínu provedení díla do 29.08. 2025.
3. Tímto dodatkem č.1 se mění článek III. odst. 1 smlouvy o dílo takto:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

Předpokládaný termín zahájení provádění díla

01. 02. 2025

Termín provedení díla nejpozději do:

29. 08. 2025

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem.

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 04.06.2025 usnesením č. j. 2205/86/RM/2025.

V Mohelnici dne 18.6. 2025

za objednatele
Ing. Pavel Kuba
starosta



za zhotovitele
Petr Šíma
jednatel společnosti