

Dodatek č. 2
ke smlouvě č. 7211100146
o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
IČO: 00020729
zastoupený: Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR
(dále jen „Fond“)

a

Lidl Česká republika s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 392174

se sídlem: Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 26178541
zastoupená: Martinem M o l n á r e m a Petrem K r u l o u, jednatelem
(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 7211100146 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 19. 9. 2022 a jejího dodatku č. 1 ze dne 10. 9. 2024 (dále jen „Smlouva“):

1.

V článku II bod 1) zní takto:

„1) Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory podporu formou dotace ve výši **6 463 224,15 Kč** (slovy: šest milionů čtyři sta šedesát tři tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých a patnáct haléřů).“.

2.

Článek II bod 2) zní takto:

„Základ pro stanovení podpory odpovídá způsobilým výdajům stanoveným Fondem dle žádosti a jejích příloh a činí 25 018 622,76 Kč.“.

3.

V článku II Smlouvy se za bod 7 doplňuje bod 8, který zní:

„8) Částka podpory uvedená v článku II bodu 1) Smlouvy odpovídá výši podpory po odečtení finanční opravy stanovené na základě níže popsaného pochybení identifikovaného v rámci zadávacího řízení.

Příjemce podpory jako zadavatel, v rozporu s čl. 8.2.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 4. 2023 mezi ním a vybraným dodavatelem „Společnost pro vybudování FVE na prodejnách LIDL 2022“ (dále jen „SoD“), nepožadoval, resp. vybraný dodavatel nepředložil příjemci podpory jako zadavateli ve stanoveném termínu, tj. nejpozději do 9. 5. 2023, originál záruční listiny k realizační bankovní záruce ve výši 10 % ceny díla; stejné ustanovení bylo obsaženo již v zadávacích podmínkách v návrhu smlouvy o dílo. Oproti tomu příjemce podpory jako zadavatel zadržel 10 % z každé faktury na cenu díla, což stvrdil v Dodatku č. 1 k SoD uzavřeném mezi ním a vybraným dodavatelem až dne 22. 2. 2024, tedy téměř dva měsíce po předání díla s vadami a nedodělkami (31. 12. 2023). Celkově takto příjemce podpory jako zadavatel zadržel částku ve výši 13 583 504,65 Kč. Ke stejnému dni byl vystaven originál listiny o bankovní záruce na dokončené, ale dosud nepřipojené elektrárny. Příjemce podpory jako zadavatel svůj postup odůvodnil neplněním lhůt ze strany distributorů (ČEZ, EGD) na připojení elektráren do distribuční sítě. Vystavení realizační bankovní záruky však nebylo v SoD vázáno na plnění/neplnění podmínek třetími stranami, ale pouze na datum uzavření SoD.

Příjemce podpory jako zadavatel tak umožnil změnu závazku ze SoD, přičemž taková změna by mohla umožnit účast jiných/dalších dodavatelů v původním výběrovém řízení, a tedy by mohla též ovlivnit výběr dodavatele, pokud by původní zadávací podmínky odpovídaly této změně. Tímto postupem příjemce podpory jako zadavatel porušil zásady transparentnosti a rovného zacházení, čímž nenaplnil ustanovení uvedené v čl. IV bod 2) písm. h) Smlouvy č. 7211100146 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, dle kterého má příjemce podpory jako zadavatel při zadávání veřejných zakázek postupovat souladu s povinnostmi uvedenými v čl. 11 písm. b) Výzvy, z něhož vyplývá mj. i povinnost dodržení těchto zásad.

Za porušení pravidel pro zadávání zakázek se stanovuje příslušná finanční oprava v souladu s Přílohou č. 1 k výše uvedené Smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kdy se toto porušení podřazuje

– pod typ porušení č. 24 – *Jiné porušení*,

s tím, že se stanovuje finanční dopad ve výši 2 % z celkové možné částky dotace použité na financování předmětné veřejné zakázky. U tohoto porušení jsou shledány důvody pro snížení finančního dopadu. S ohledem na míru závažnosti identifikovaného porušení a s přihlédnutím k ustanovení čl. 8.2.5 SoD, které upravuje zadržovací právo příjemce podpory jako zadavatele k jakékoliv části ceny díla pro případ nedoručení originálu záruční listiny vybraným dodavatelem ve stanoveném termínu a skutečnému zadržování částí ceny díla příjemcem podpory jako zadavatelem, stanoví se finanční dopad v nejnižší možné výši.

Daná finanční oprava se vztahuje k finančním prostředkům poskytnutým na předmětnou veřejnou zakázku v následujícím členění:

Způsobilé výdaje na veřejnou zakázku	25 018 622,76 Kč
Finanční oprava v Kč uplatněná vůči výdajům na danou veřejnou zakázku	131 902,53 Kč
Poskytnutá podpora k dané veřejné zakázce po odečtení finanční opravy	6 463 224,15 Kč.“

4

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

5.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotoven ve dvou listinných exemplářích a podepsán vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:

dne:

.....
zástupce příjemce podpory

V:

dne:

V Praze dne:

.....
zástupce příjemce podpory

.....
zástupce Fondu