

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SOD/00125/2025/OSUM

Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany

IČ: 00240702

DIČ: CZ00240702

zastoupeno Ing. Davidem Michaličkou, starostou města

dále jen „**Objednatel**“

a

Ing. Rudolf Vávra, Ph.D.

IČ: 72561068

DIČ: CZ9312231247

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.2.2025 smlouvu o dílo č. SOD/00125/2025/OSUM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zpracování studie „Návrh strategie rozvoje regionální autobusové dopravy na Říčansku“. Smluvní strany se dohodly na úpravě harmonogramu plnění díla a z toho důvodu uzavírají tento dodatek č. 1.


1. Předmět dodatku

- 1.1. Stávající příloha č. 1 se nahrazuje novou přílohou č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 1.2. V čl. 4.2. smlouvy o dílo se slova „Týdnu 24“ nahrazují slovy „Týdnu 30“.
- 1.3. V čl. 4.3.1. smlouvy o dílo se slova „Týden 24“ nahrazují slovy „Týden 30“.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změny.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí město Říčany.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Říčany dne 12. 6. 2025 usnesením č. 25-23-005.

Za Objednatele:



Ing. David Michalička
starosta města Říčany

Za Zhotovitele:



Ing. Rudolf Vávra, Ph.D.