

Dodatek č. 2 **ke Smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: V/2032/2024/CV

číslo smlouvy zhotovitele: MIROS24200611

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Dubí 3, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí

IČO: 00080837

DIČ: CZ00080837

zastoupena: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] vedoucí TSÚ, provoz Chomutov

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted], náměstek ředitele

(dále jen „**objednatel**“ nebo „**smluvní strana**“)

a

2. Společnost: „Hrádek – Bělušice“

MI Roads a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady

Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 123-6606630207/0100

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] oblastní ředitel pro oblast Čechy sever

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted], ekonom projektu

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupena: Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

(dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**smluvní strana**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.9.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků v rozsahu opravy živičného povrchu silnice s názvem „**Oprava živičného povrchu silnice č. III/25019 Hrádek - Bělušice**“ (dále jen „**smlouva**“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla a tím dochází ke zvýšení ceny díla o vícepráce a snížení ceny o méněpráce v celkové částce ve výši **1 659 022,71 Kč bez DPH**.

II.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se tímto dodatkem mění tak, že část III. Cena díla, odst. III.1. nově zní:

„III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	12 214 577,71 Kč (slovy: dvanáct miliónů dvě stě čtrnáct tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých sedmdesát jedna haléřů)
DPH ve výši 21 %	2 565 061,32 Kč (slovy: dva milióny pět set šedesát pět tisíc šedesát jedna korun českých třicet dva haléřů)
Cena včetně DPH:	14 779 639,03 Kč (slovy: čtrnáct miliónů sedm set sedmdesát devět tisíc šest set deset třicet devět korun českých tři haléře)

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v smlouvě. DPH bude vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních zákonných ustanovení.“

1. Příloha č. 1 Změnový list č. 1 tohoto dodatku se stává součástí přílohy č. 1 Smlouvy o dílo a jakýkoliv odkaz na Přílohu č. 1 smlouvy je třeba chápat jako odkaz na tyto dokumenty jako celek.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Příloha: Změnový list č.1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

.....
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady

.....
Ing. Marek Steiner
člen správní rady