

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Domov Jistoty, příspěvková organizace

se sídlem: Slezská 164
zastoupena: Ing. Jiřinou Zdražilovou
IČO:00847372
DIČ: neplátce
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu:xxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
xxxxxxx , tel.:xxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. Bohumínská stavební, s.r.o.

se sídlem: Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín
zastoupena: Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem společnosti
IČO: 29392918
DIČ: CZ29392918
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. oddíl C, vložka 38516
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxxxxxx, tel.: xxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.1.2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem jsou Stavební opravy po záplavách objektu STD a jídelny.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování rozpočtu předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí se zjištěním nefunkčnosti svodů odvodu vody z objektu STD a jídelny, které byly po odkrytí zjištěny jako poškozené a neprůchodné. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací , který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 21 349,06 Kč bez DPH.
- c) Cena za dílo sjednána v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy mění a odstavec 1 čl. V nově zní:

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
404 116,77 Kč bez DPH. (slovy čtyřistačtyřicetjednošestnáctkorun, 77 haléřů).

V.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že si jej před jeho podpisem přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, který je určitý a pro smluvní strany plně srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle.
- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.domovjistotx.cz.
- Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je příloha č. 1 rozpočet víceprací.

V Bohumíně dne

V Bohumíně dne

.....
Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
za zhotovitele

.....
Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka
za objednatele