

**DODATEK č. 2 ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění
geotechnického monitoringu kolejiště v průběhu ražby
kabelovodu a podchodu****Název zakázky: „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště
v žst. Kolín“****Objednatel:****Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

c) autorizovaný zeměměřičský inženýr:

[REDACTED]
[REDACTED]**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.czčíslo smlouvy: **E618-S-4963/2024**

ISPROFOND: 5213510016

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:**INSET s.r.o.**

se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 234236

zastoupená [REDACTED], na základě plné moci

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]

b) ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

c) autorizovaný zeměměřičský inženýr:

[REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]**Adresa pro zasílání korespondence:**

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha

číslo smlouvy: **24110308000-01**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 23.09.2024 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění geotechnického monitoringu kolejiště v průběhu ražby kabelovodu a podchodu akce „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany dále konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je **úprava rozsahu činností prováděných Zhotovitelem a s tím související navýšení Ceny Díla o částku ve výši 472 500,00 Kč bez DPH**. Důvodem úpravy rozsahu činností je vzniklá potřeba upřesnění geotechnických parametrů podloží v místech plánované výstavby podchodu pod ŽST Kolín. Doplnění podrobnějšího průzkumu je potřebné pro založení stavební jámy podchodu, kde se vyskytla nehomogenní geologii. Za tímto účelem byl stanoven rozsah doplňkových prací na zakázce v podobě doplňkového inženýrskogeologického průzkumu, který **má za cíl jasné stanovení průběhu předkvartérního podkladu**, který nebyl v předchozích průzkumech zastižen, a odpor prostředí vůči zaberaněním štetovnic přibližně určený sondami dynamické penetrace. Doplňkový IGP sestává z jádrových průzkumných vrtů a sond dynamické penetrace. Výsledky průzkumu poslouží k minimalizaci nákladů investora k zajištění stavební jámy.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Článku 16 odst. 16.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-4963/2024, číslo smlouvy Zhotovitele: 24110308000-01, takto:

1) Článek 5 – Cena

- ruší se stávající znění Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.1.	Cena dle SoD bez DPH	2 692 000,00 Kč
	Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	842 375,00 Kč
	Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	472 500,00 Kč
	Celková cena dle Dodatku č. 2, bez DPH	4 006 875,00 Kč
	<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>841 443,75 Kč</u>
	Celková cena dle Dodatku č. 2, včetně DPH	4 848 318,75 Kč

2) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Rozpis nabídkové ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 – Rozpis nabídkové ceny. Ruší se znění Přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4963/2024 a číslo smlouvy Zhotovitele: 24110308000-01, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:
Příloha č. 1 – Rozpis nabídkové ceny – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

V Praze

Za Objednatele:

18.06.2025 14:35
Podepsáno elektronickyředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.16
11:15:39 +02'00'na základě plné moci
INSET s.r.o.

Příloha č. 1

Rozpis nabídkové ceny

Geotechnický monitoring kolejiště v rámci stavby "Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín"					
Položka	Popis	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem za položku bez DPH
1	Návrh autonomního monitorovacího systému v průběhu ražby kabelovodu a výstavby podchodu - měření deformací dopravních kolejí (předpoklad 4 měřící čidla/dopravní kolej + vybrané prvky stanice)	kus	1	██████████	██████████
2	Geotechnický monitoring kolejiště - měření deformací dopravních kolejí v průběhu ražby kabelovodu a jejich vyhodnocování v závislosti na průběhu ražby (14 dopravních kolejí)	týden	1	██████████	██████████
3	Geotechnický monitoring TV a zastřešení - měření deformací stožárů TV a zastřešení v průběhu ražby kabelovodu a jejich vyhodnocování v závislosti na průběhu ražby (cca 10 měřících bodů)	týden	1	██████████	██████████
4	Geotechnický monitoring kolejiště - měření deformací dopravních kolejí v průběhu výstavby podchodu a jejich vyhodnocování v závislosti na průběhu stavby (14 dopravních kolejí)	týden	1	██████████	██████████
5	Geotechnický monitoring TV a zastřešení - měření deformací stožárů TV a zastřešení v průběhu výstavby podchodu a jejich vyhodnocování v závislosti na průběhu stavby (cca 10 měřících bodů)	týden	1	██████████	██████████
6	Vypracování závěrečné zprávy a reportu z měření	kus	1	██████████	██████████
Cena celkem					4 006 875,-