

DODATEK č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
na akci

„Kroměřížská nemocnice a.s. – Severní přístavba východního křídla budovy A “
uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Příkazce</u>	: Zlínský kraj
Sídlo	: Zlín, třída T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán	: Ing. Radim Holíš, hejtman
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Jan Gloser - vedoucí odboru investic
b) ve věcech technických	: XXXXX XXXXX XXXXX
IČO	: 70891320
DIČ	: CZ70891320
Bankovní ústav	: PPF banka a.s.
Číslo účtu	: 730090001/6000
Tel.	: XXXXX
E-mail	: XXXXX
ID datové schránky	: scsbwku
1.2. <u>Příkazník</u>	: RPS – I s r.o.
Sídlo	: Vavrečkova 7074, Zlín 760 01 Zlín,
Statutární orgán	: Ing. Viktor Dynka, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	: vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 65135
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Viktor Dynka
b) ve věcech technických	: XXXXX
IČO	: 29200407
DIČ	: CZ 29200407
Bankovní ústav	: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	: XXXXX
Tel. / Fax	: XXXXX
E-mail	: XXXXX

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené pod č. příkazce D/2660/2024/INV dne 16. 08. 2024 na akci:
„Kroměřížská nemocnice a.s. - Severní přístavba východního křídla budovy A “
(dále jen „Smlouva“)
- 2.2. V průběhu stavebních prací byly ze strany příkazce vzneseny požadavky, které v době uzavření Smlouvy nebyly známy a jež nebylo možné zjistit předem. V důsledku těchto skutečností tak dochází k navýšení rozsahu činností TDS.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Text článku 7.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

- 3.1. 7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši:

1.994.900,- Kč bez DPH

418.929,- Kč DPH (21%)

2.413.829,- Kč včetně DPH

(slovy: dvamilionyčtyřistatřinácttisícosmsetdvacetdevětkorunčeských).

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je v elektronické podobě s příslušnými elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 02.06.2025 č. u. 0514/R14/25

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne:

.....

Ing. Radim Holíš – hejtmán Zlínského kraje

.....

Ing. Viktor Dynka – jednatel společnosti