

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN

z příkazu k provedení zabezpečovacích prací

v souladu s § 1746/2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

k podpisu této smlouvy pověřen Ing. Tomáš Pivec, MBA vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 111422222/0800

(dále jen “Objednatel”)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupený: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 695

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7507621/0100

(dále jen “Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „Smluvní strany“),

uzavřeli tuto dohodu o vypořádání práv a povinností smluvních stran (dále jen „**Dohoda**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Na základě "Příkazu k provedení zabezpečovacích prací" č.j. MMB/0865748/2024 ze dne 12.9.2024, vydaného podle § 75 ods.3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), byly provedeny opatření zabezpečovacích prací stavby "Nábřeží řeky Svatky, Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" a další protipovodňová opatření.
2. V zájmu povinností vyplývajících z "Příkazu k provedení zabezpečovacích prací" (dále jen "Příkaz"), zejména s ohledem na skutečnost, že smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti Příkazu a v souladu s jeho obsahem v dobré víře řádně plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit nežádoucí vzniklý stav v důsledku dodatečného vyčíslení nákladů za provedené práce a dodávky, sjednávají smluvní strany tuto Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

II. Předmět Dohody

1. Příkaz ze dne 12.9.2024, č.j. MMB/0865748/2024 byl vydán na základě výstražných informací ČHMU („Povodňové ohrožení a extrémní srážky“) na významném vodním toku Svatka. Předsedkyně Povodňové komise města Brna vydala příkaz podle § 75 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k plnění závazků obsažených v Příkazu. Ve vodním toku Svatka byly provedeny zabezpečovací práce, zejména:
 - Odstranění pevných překážek ve vodním toku Svatka ve staničení km 38,120 a km 39,260.
 - Instalace protipovodňové zábrany – zahrazení betonovými svodidly v kombinaci s pytli naplněnými pískem.
 - Odstranění překážek a přítékajících splavenin.
3. Celková cena za splnění celého předmětu Dohody (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena bez DPH:	2 248 458,55 Kč
DPH 21%:	472 176,30 Kč
cena celkem s DPH:	2 720 634,85 Kč s DPH.

Zhotovitel ve vazbě na provedené práce předložil vyčíslení nákladů na protipovodňová opatření, které tvoří přílohu č.3 této Dohody.

4. Objednatel Zhotoviteli uhradí Celkovou cenu na základě faktury se splatností 14 dnů doručené Objednateli elektronicky do datové schránky a7kbrn.
Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit bezprostředně po účinnosti této Dohody.
5. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Dohody není použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a nepodléhá tak režimu přenesení daňové povinnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
2. Tato Dohoda je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Dohody nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle ust. § 504 občanského zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Dohodě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti jejich majetkových poměrů.
4. Stavebním zákonem se dle této Dohody rozumí jak zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tak i zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s jeho přechodnými ustanoveními.
5. Strany této Dohody výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
6. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
7. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2).
8. Zhotovitel jako účastník smluvního vztahu dle této smlouvy tímto potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů statutárním městem Brnem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a povinností dle této smlouvy. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje statutární město Brno na svých internetových stránkách www.bрно.cz/gdpr.

Doložka

dle ust. § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/132 dne 28.5.2025.


Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Příkaz k provedení zabezpečovacích prací č.j.: MMB/0865748/2024 ze dne
12.9.2024

Příloha č. 2: Příkaz k provedení zabezpečovacích prací, Povodňová komise města Brna ze dne
16.9.2024


Příloha č. 3: Vyčíslení nákladů na protipovodňová opatření

Za Objednatele




Statutární město Brno,
Ing. Tomáš Pivec, MBA,
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za Zhotovitele



Ing. Roman Kocúrek,
1.místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.



Paolo Bee, MBA,
2.místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Č.j. MMB/0865748/2024

Brno, dne 12.9.2024

Příkaz k provedení zabezpečovacích prací

Povodňová komise města Brna

Příkaz k provedení opatření zabezpečovacích prací podle § 75 vodního zákona stavby „Nábřeží řeky Svatky, Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Vzhledem k dosavadním výstražným informacím vydaných ČHMÚ („Povodňové ohrožení“ a „Extrémní srážky“) na významném vodním toku Svatka předsedkyně Povodňové komise města Brna, vydává podle § 75 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) tento příkaz:

Společnost OHLA ŽS, a.s., IČO 46342796, Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

1. Odstraní překážky ve vodním toku Svatka – dva přejezdy sestavené z rámových propustí IZM 2000/1500, ve staničení km 38,120 – před architekturou a km 39,260 – u „Favoritu“.
2. Instaluje protipovodňové zábrany – zahrazení betonovými svodidly v kombinaci s pytli naplněnými pískem – jedná se o úsek cca 55 m na levém břehu Svatky při ulici Poříčí.

Tento příkaz byl zástupci Vaší společnosti, panu [REDAKCE], sdělen na jednání Povodňové komise Jihomoravského kraje a Povodňové komise města Brna dne 12. 9. 2024 v 10:30 hod a byl udělen na návrh Povodňové komise Jihomoravského kraje a dodatečně je zasílán datovou schránkou. Tento příkaz není rozhodnutím podle správního řádu, avšak subjekt, kterému je příkaz adresován, je povinen jej splnit podle § 75 odst. 3 zák. 254/2001 Sb., o vodách (*Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků, na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů*).

Případné nesplnění tohoto příkazu může být postiženo na základě ust. § 125f vodního zákona pokutou do 500 000,- Kč.

Skutečně vykonané práce, dobu jejich trvání, použití sil a prostředků je třeba přesně evidovat a dokladovat.

[REDAKCE]

JUDr. Markéta Vaňková

Předsedkyně Povodňové komise města Brna

Příkaz k provedení zabezpečovacích prací

Povodňová komise města Brna

Příkaz k provedení opatření zabezpečovacích prací podle § 75 vodního zákona stavby „Nábřeží řeky Svratky, Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

Dne 15.9.2024 se sešla Povodňová komise ORP Brno, při které bylo zástupcem Povodí Moravy, s.p. sděleno, že dojde ke zvýšenému průtoku ve vodním toku Svratka s odtokem nežádoucích naplavenin (velké kmeny stromů apod.), bude protékat cca 90 m³/s, a to z důvodů vypouštění vody z vodní nádrže Brno přes bezpečnostní přeliv. K této situaci s největší pravděpodobností dojde dne 16.9. 2024 v dopoledních hodinách (předpoklad cca v 11 hodin). Na základě výše uvedeného předsedkyně Povodňové komise města Brna, vydává podle § 75 odst. 2 a) i c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) tento příkaz:


Společnost OHLA ŽS, a.s., IČO 46342796, Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno

1. Odstraní překážky v toku včetně přitékajících naplavenin ve vodním toku Svratka z důvodu zvýšeného průtoku za povodně.

Tento příkaz byl zástupci Vaší společnosti, panu Halvovi, sdělen telefonicky a e-mailem na jednání Povodňové komise města Brna dne 15. 9. 2024 v 23.30 hod a dodatečně je zasílán datovou schránkou. Tento příkaz není rozhodnutím podle správního řádu, avšak subjekt, kterému je příkaz adresován, je povinen jej splnit podle § 75 odst. 3 zák. 254/2001 Sb., o vodách (*Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů*).

Případné nesplnění tohoto příkazu může být postiženo na základě ust. § 125f vodního zákona pokutou do 500 000 Kč.

Skutečně vykonané práce, dobu jejich trvání, použití sil a prostředků je třeba přesně evidovat a dokladovat.



JUDr. Markéta Vaňková

Předsedkyně Povodňové komise města Brna

CELKEM				Materiál						Dělníci					Stroje				
Poř.č.	Dodavatel	Předmět	Částka bez DPH		M.j.	Množství	J.c.	Cena celkem	datum	Počet pracovníků	hod/den	dnů	J.c.	Cena celkem		M.j.	Množství	J.c.	cena celkem
									16.09.2024	5,00	12,00	1,00	420,00	25 200,00					
									17.09.2024	3,00	10,00	1,00	420,00	12 600,00					
12	Elitbau	stroje	339 355,00																339 355,00
															Liebherr 314	hod	6,75	1 200,00	8 100,00
															Liebherr 938 LR	hod	53,00	2 350,00	124 550,00
															MAN HR (7B5 7469)	km	138,00	50,00	6 900,00
															MAN HR (7B5 7469) + podvalník 25t	hod	9,00	800,00	7 200,00
															MAN HR (7B5 7469) + podvalník 25t	km	220,00	50,00	11 000,00
															MAN HR (7B5 7469) + podvalník 25t	hod	3,50	1 500,00	5 250,00
															MAN Podvalník 45t (9B9 9572)	km	301,00	55,00	16 555,00
															MAN Podvalník 45t (9B9 9572)	hod	10,00	1 500,00	15 000,00
															hydraulické kladivo	hod	2,00	550,00	1 100,00
															MAN TGS 33.400 6x6	hod	4,00	800,00	3 200,00
															MAN TGS 35.460 8x4	hod	4,00	1 000,00	4 000,00
															Menzimuck M340 + drapák	hod	53,00	2 500,00	132 500,00
															Mercedes-Benz AROCS 8x4	hod	4,00	1 000,00	4 000,00
13	Krupjak	dělníci	343 360,00											132 210,00					211 150,00
										3,00	24,00	4,00	390,00	112 320,00	kolový bagr	hod	113,00	1 000,00	113 000,00
										3,00	17,00	1,00	390,00	19 890,00	sklápěč	hod	113,00	650,00	73 450,00
															pasový bagr	hod	12,00	950,00	11 400,00
															sklápěč 6x4	hod	14,00	950,00	13 300,00
14	Borostav	dělníci	79 040,00											79 040,00					
										2,00	13,50	1,00	320,00	8 640,00					
										5,00	4,00	1,00	320,00	6 400,00					
										5,00	7,50	1,00	320,00	12 000,00					
										2,00	10,00	1,00	320,00	6 400,00					
										5,00	7,50	1,00	320,00	12 000,00					
										2,00	10,00	1,00	320,00	6 400,00					
										5,00	5,00	1,00	320,00	8 000,00					
										2,00	10,00	1,00	320,00	6 400,00					
										1,00	10,00	1,00	320,00	3 200,00					
										1,00	10,00	1,00	320,00	3 200,00					
										1,00	10,00	1,00	320,00	3 200,00					
										1,00	10,00	1,00	320,00	3 200,00					
15	Sdružení PPO	Technici	115 200,00											115 200,00					
										2,00	12,00	2,00	800,00	38 400,00					
										4,00	12,00	2,00	800,00	76 800,00					
16	Eduard Schockherr	Doprava písku - úklid po povodni	39 000,00																39 000,00
															nákladní automobil	hod	26,00	1 500,00	39 000,00
17	Pískovna černovice	písek	1 603,80					1 603,80											
		písek			t	12,15	132,00	1 603,80											
18	OHLA ŽS	Doprava písku	20 900,00																20 900,00
															nákladní automobil	hod	22,00	950,00	20 900,00
Celkem			2 248 458,55	201 418,55					484 130,00					1 562 910,00					

POTVRZUJI, ŽE VÝŠE UVEDENÉ ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE NA STAUBĚ PPO SVRÁTKA, ŽI. VII a VIII BYLY V SOUVISLOSTI S PŘÍKAZEM JOUODNOVÉ KOTISE MĚSTA BRNA A PRÁCE BYLY PROVEDENY.

CELKEM				Materiál						Dělníci					Stroje					
Poř.č.	Dodavatel	Předmět	částka bez DPH		M.j.	Množství	J.c.	Cena celkem	datum	Počet pracovníků	hod/den	dnů	J.c.	Cena celkem		M.j.	Množství	j.c.	cena celkem	
1	Stavebniny DEK a.s.	pěna	8 522,15					8 522,15												
				studnařská pěna	ks	33,00	182,40	6 019,20												
				kanalizační pěna	ks	11,00	175,10	1 926,10												
				pistole na Pupěnu	ks	2,00	288,43	576,85												
2	Stavebniny DEK a.s.	pěna	1 872,00					1 872,00												
				studnařská pěna	ks	12,00	156,00	1 872,00												
3	Palety Brno	Paleta EURO	2 800,00					2 800,00												
				paleta EURO	ks	20,00	140,00	2 800,00												
4	Terrabau	Doprava písku	68 605,00																68 605,00	
				nákladní automobil	hod	8,50	850,00	7 225,00												
				nákladní automobil	hod	62,00	990,00	61 380,00												
5	Terrabau	Doprava písku a recyklátu	92 837,40					44 602,40											48 235,00	
				písek	t	83,55	132,00	11 028,60												
				recyklát	t	190,80	150,00	28 620,00												
				recyklát	t	29,14	170,00	4 953,80												
6	Firesta	Dělníci	46 800,00											46 800,00						
7	Firesta	Betonová svodidla	142 018,20					142 018,20												
				betonová svodidla MTŽ, DMTŽpronájem	m	90,00		142 018,20												
8	Firesta	Práce kolovým rypadlem	22 015,00																22 015,00	
				kolové rypadlo	hod	13,00	1 190,00	15 470,00												
				kolové rypadlo	hod	5,50	1 190,00	6 545,00												
9	Ronytrans	pásové rypalo s kleštěmi	378 500,00																378 500,00	
				pásové rypadlo s kleštěmi	hod	146,00	2 000,00	292 000,00												
				pásové rypadlo s kleštěmi	hod	51,00	1 500,00	76 500,00												
				tahač + podvalník	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00												
10	Firesta	Jeřáb	94 200,00																94 200,00	
				nákladní automobil	hod	36,00	1 700,00	61 200,00												
11	Inten Group	stroje	451 830,00																	
				strojníci					110 880,00											340 950,00
				12.09.2024		4,00	12,00	1,00	420,00	20 160,00	rypadlo Doosan	hod	118,00	1 600,00	188 800,00					
				13.09.2024		4,00	12,00	1,00	420,00	20 160,00	rypadlo 15t	hod	25,00	1 550,00	38 750,00					
						2,00	3,00	1,00	420,00	2 520,00										
				14.09.2024		4,00	12,00	1,00	420,00	20 160,00	nakladač 6t	hod	118,00	900,00	106 200,00					
15.09.2024		2,00	12,00	1,00	420,00	10 080,00	dempř	hod												