

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato

**SMLOUVA O DÍLO**

(dále jen „**smlouva**“) dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) mezi níže uvedenými smluvními stranami, které se dohodly na následujícím:

**Obec Dublovice**

IČO: 00242195

se sídlem Dublovice 33, 262 51 Dublovice

zastoupená paní Janou Dufkovou, starostkou obce

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 522432329/0800

(dále též jen „**objednatel**“)

a

**B E S s.r.o.**

IČO: 437 92 553, DIČ: CZ43792553

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

zastoupená Ing. Janem Freudlem, jednatelem / Petrem Váňou, MSc., jednatelem (*dle výpisu z OR*)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 3300121/0100

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 321096349/0800

(dále též jen „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel budou dále společně označováni jako „**strany**“, samostatně pak každý jen jako „**strana**“.

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

- 1.1. [Dílo jako součást stavby] Plnění zhotovitele podle této smlouvy je zhotovení stavby „**Asfaltový kryt Dublovice – Příčovy**“ (dále též jen „**stavba**“), kterou provádí zhotovitel pro Obec Dublovice, IČO: 00242195, se sídlem Dublovice 33, 262 51 Dublovice (dále též jen „**stavebník**“).
- 1.2. [Podmíněnost závazků] – nepoužije se.
- 1.3. [Spolupráce při plnění závazků] Strany se zavazují účinně spolupracovat k dosažení účelu této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém lze takovou spolupráci při plnění jejich závazků rozumně očekávat.

## Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1. [Předmět smlouvy] Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje v souladu s podmínkami této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla.
- 2.2. [Dílo] Zhotovitel se zavazuje provést s potřebnou péčí v ujednaném čase dílo „**Asfaltový kryt Dublovice - Příčovy**“ (dále též jen „**dílo**“). Podrobná specifikace prováděných prací je uvedena v oceněném výkazu výměr (dále též jen „**položkový rozpočet**“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.3. [Veřejnoprávní povolení] Objednatel zajistil, popř. se zavazuje zajistit územní rozhodnutí, stavební povolení a veškerá další rozhodnutí orgánů veřejné správy nezbytná pro realizaci díla (dále též jen „**veřejnoprávní povolení**“), která budou zhotoviteli ze strany objednatele předána nejpozději při předání staveniště.
- 2.4. [Provedení díla] Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při provádění díla, s nabídkou N 189/2025 ze dne 12.6.2025 a dále v souladu s právními předpisy, ČSN a dalšími platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy, včetně technických norem, které nejsou obecně závazné, a s veřejnoprávními povoleními, zejména stavebním povolením, stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy.
- 2.5. [Změna okolností] Zhotovitel na sebe bere nebezpečí podstatné změny okolností.
- 2.6. [Oprávnění zástupci objednatele] Oprávněnými zástupci objednatele ve věcech technických jsou:
- a. Jana Dufková, tel.: 724 184 083, e-mail: [starosta@dublovice.cz](mailto:starosta@dublovice.cz)
- 2.7. [Oprávnění zástupci zhotovitele] Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou:
- a. Michal Soukup, stavbyvedoucí, tel.: 724 611 011, e-mail: [michal.soukup@besbn.cz](mailto:michal.soukup@besbn.cz)
  - b. Ing. Martin Sládek, stavbyvedoucí, tel.: 601 156 069, e-mail: [martin.sladek@besbn.cz](mailto:martin.sladek@besbn.cz)

## Článek III. Doba a místo zhotovení díla

- 3.1. [Předání staveniště] Strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provádění díla, a to nejpozději do 5(pěti) dnů před započatím prací.
- 3.2. [Termín dokončení díla] Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat předmět díla objednateli nejpozději do 30.8.2025
- 3.3. [Harmonogram prací] Neobsazeno
- 3.4. [Nevhodné klimatické podmínky] Provádění díla se přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezujících provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli zaslat oznámení o nutnosti přerušení provádění díla bez zbytečného dokladu poté, co se o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl.
- 3.5. [Místo provádění díla] Nevyplyvá-li z této smlouvy výslovně něco jiného, provádí zhotovitel dílo v k.ú. Dublovice
- 3.6. [Kontrola provádění díla] Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladů mimo staveniště, kde se vyrábějí, nebo nacházejí věci určené k provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit a zajistit její umožnění také u jeho subdodavatelů.

**Článek IV.  
Cena za dílo**

- 4.1 [Cena za dílo] Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena v cenové nabídce zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena díla bude stanovena na základě objednatelům odsouhlasených výměr skutečně provedených prací. K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována DPH ve výši dle platných právních předpisů.
- 4.2 [Splatnost] Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 (třicet) dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele.
- 4.3 [Úrok z prodlení] V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,01 % (jedné setiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

**Článek V.  
Odpovědnost zhotovitele**

- 5.1. [Odpovědnost za vady] Vadou díla se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. Zjevnou vadou se rozumí vada, kterou lze zjistit prohlídkou díla či množstevní vada.
- 5.2. [Záruka] Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 36 měsíců za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti.
- 5.3. [Odstranění sporných vad] Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelům oznámené vady, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit účelně vynaložené náklady spojené s odstraňováním takovéto vady, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejich prokázání zhotovitelem.

**Článek VI.  
Společná a závěrečná ustanovení**

- 6.1. [Salvatorní doložka] Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná. Namísto neplatného ustanovení se strany zavazují smlouvu doplnit platným ustanovením, které se co nejbližší blíží smyslu původního ustanovení, jinak se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů, upravující danou otázku vzájemného vztahu stran. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
- 6.2. [Smlouva jako výsledek jednání] Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 6.3. [Modifikovaná akceptace] Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, tj. odpověď s dodatkem

nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

- 6.4. *[Podstatné okolnosti]* Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečností, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
- 6.5. *[Podnikatelský režim smlouvy]* Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ (neúměrné zkrácení) ani § 1796 OZ (lichva).
- 6.6. *[Změna smlouvy]* Obsah této smlouvy lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 6.7. *[Počet vyhotovení]* Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden (1). V případě elektronického podpisu obdrží každá ze stran elektronický originál.
- 6.8. *[Přílohy]* Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:
- a. Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet);
- 6.9. *[Absence tísně]* Strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé, svobodné a shodné vůle, nikoli v tísně či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy:

V Dublovicích dne

V Benešově dne

.....  
**Obec Dublovice**  
Jana Dufková, starostka

.....  
**B E S s.r.o.**  
Ing. Jan Freudl, jednatel



## Obec Dublovice

k rukám starostky paní Jany Dufkové

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
189 /2025

Vyřizuje  
Pikora

Datum  
12.6.2025

### **Věc: Cenová nabídka – Asfaltový kryt komunikace Dublovice - Příčovy**

Nabízíme na základě Vaší poptávky níže uvedené práce:

1. podklady poskytnuté pro vypracování nabídky: zadání, včetně místního šetření
2. specifikace prací: je obsahem rozpočtu, který je uveden v příloze č. 1 tohoto dopisu
3. nabídková cena:

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Základní cena nabídky ..... 2 522 138,61 Kč</b> |
|----------------------------------------------------|

4. termín výstavby: realizace po dohodě do 30.8.2025
5. stavební připravenost: vyklizený podklad překážek pro provádění prací s vytýčením sítí, které by mohly být výstavbou dotčeny
6. poznámka:
  - ceny jsou kalkulovány na základě vstupů platných k 1.3.2025, nabídka je platná do 30. 8. 2025,
  - nabídková cena je uvedena bez DPH, DPH bude fakturována v aktuálně platné výši,
  - skladba komunikace a výměry jsou navrženy na základě zadání (výkazu výměr), výměry jsou orientační dle zadání a budou případně upraveny dle pokynů zadavatele, fakturace bude provedena dle skutečně provedeného rozsahu prací,
  - ceny vycházejí z pracovní doby 7:00 – 15:30 hod. v pracovních dnech pondělí až pátek, požadavky objednatele na prodlouženou pracovní dobu a práce v sobotu a ve dnech prac. klidu musí být uplatněny nejpozději při jednání o předání staveniště jako vícepráce,
  - cena neobsahuje náklady na odstranění případných nečistot a náplavů, DIO, úpravu spáry v napojení na stávající povrch, úpravu podkladů a zajištění sítí mimo položek uvedených v rozpočtu, a dále více než 1 nastěhování pracovní čtyry a mechanismů, každé další stěhování pracovních čet a mechanismů tam i zpět z důvodů na straně objednatele opravňuje zhotovitele vyúčtovat náklady na stěhování. Spojovací a infiltrační postřik bude aplikován dle aktuálních klimatických podmínek.
  - objednatel zajistí bezproblémové technické provedení akce vč. přístupu pro mechanizaci zhotovitele.
  - záruční doba na dílo je 36 měsíců; záruka nezahrnuje odpovědnost za vady mající původ ve zhotovitelem nezaviněných skutečnostech t.j. např. ve vnějších událostech, v nedostatečné údržbě, v poruše stávajících (zhotovitelem v rámci díla neprovedených) ložnic s podkladních vrstev nebo tělesa komunikace, provozování jiných než silničních vozidel schválených pro silniční dopravu, v nadměrném dopravním zatížení apod.; v okolí překážek, kde není z technologických důvodů možná souvislá pokládka finišerem, bude provedena ruční pokládka asfaltu, která může způsobit nižší kvalitu vzhledu povrchu a rovněž v místě styku asfaltových vrstev s trvalými objekty, kde není možné hutnit válcem, ale vibrační deskou, může mít nižší kvalitu vzhledu povrchu. Nižší kvalita vzhledu z těchto důvodů nebude objednatelem uplatňována jako vada.
  - Součástí nabídky není vypracování projektové dokumentace ani geodetické zaměření. Součástí díla jsou pouze doklady prokazující shodu dodaných materiálů.
  - zhotovitel upozorňuje objednatele na nutnost projednat termín zahájení realizace min. 30.dní před plánovaným termínem realizace tak, aby mohl zhotovitel ověřit zařazení této realizace do svého výrobního plánu,
  - zhotovitel upozorňuje objednatele, že v případě kolize s jinou již plánovanou realizací v požadovaném termínu má právo na odmítnutí této nabídky,
  - cenu dodávek a prací dle této nabídky jsme schopni z důvodu aktuálního vývoje cen vstupů na trhu garantovat nejpozději do 30.8.2025 (tzn. Ukončení realizace k tomuto datu). V případě realizace dodávek a prací po 30.8.2025 bude nabídková cena aktualizována dle aktuálních cen vstupů na trhu.

**V případě Vašeho souhlasu s naší nabídkou nám zašlete objednávku na provedení akce dle této nabídky, abychom mohli akci zařadit do našeho výrobního programu.**

S pozdravem

Ing. Jan Freudl  
jednatel společnosti  
telefon 317 722 811  
e-mail [jan.freudl@besbn.cz](mailto:jan.freudl@besbn.cz) [www.besbn.cz](http://www.besbn.cz)

Počet stran: dvě

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 – Výkaz výměr

**BES s.r.o.,** Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., č. ú. 321096349/0800, Komerční banka a.s., 3300-121/0100

T +420 317 722 811, +420 317 725 691 F +420 317 725 691

[www.besbn.cz](http://www.besbn.cz)

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Místní komunikace Dublovice - Příčovy

**Objekt:**

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 6. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**2 522 138,61**

### 1

### Zemní práce

**5 283,58**

|   |   |           |                                               |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | R | 113107142 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně | m2 | 25,600 | 206,39 | 5 283,58 |
|   |   |           | "dobourání napojení ZU" 6*1                   |    | 6,000  |        |          |
|   |   |           | "dobourání napojení KU " 6,8*2+6*2*0,5        |    | 19,600 |        |          |
|   |   |           | Součet                                        |    | 25,600 |        |          |

### 5

### Komunikace pozemní

**2 481 636,10**

|   |     |           |                                                                                                   |    |           |          |              |
|---|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|
| 2 | 221 | 565145121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m              | m2 | 2 048,530 | 274,84   | 563 017,99   |
|   |     |           | "kritický úsek" 1957*(4,7/4,49)                                                                   |    | 2 048,530 |          |              |
| 3 | 221 | 569931132 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem (štěrkodrtí) tl 100 mm                                     | m2 | 1 240,000 | 83,46    | 103 490,40   |
| 4 | 221 | 577144121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 5 405,000 | 251,85   | 1 361 249,25 |
| 5 | 221 | 57715412R | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m - vyrovnávka               | t  | 216,284   | 2 098,53 | 453 878,46   |
|   |     |           | (5405-1957)*4,6/4,4*0,025*2,4                                                                     |    | 216,284   |          |              |

### 9

### Ostatní konstrukce a práce-bourání

**28 363,58**

|   |     |           |                                                                                                    |    |           |        |           |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 6 | R   | 919732211 | Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním | m  | 27,000    | 102,71 | 2 773,17  |
| 7 | R   | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                                    | m  | 27,000    | 79,69  | 2 151,63  |
| 8 | 221 | 93890931R | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu živičného - se zkrápěním samosběrem            | m2 | 5 675,250 | 4,13   | 23 438,78 |
|   |     |           | "hl. trasa + 5%" 5405*1,05                                                                         |    | 5 675,250 |        |           |

### 997

### Přesun sutě

**6 855,35**

|    |     |           |                                                                                                                                                         |   |         |        |          |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 9  | R   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                     | t | 19,820  | 58,97  | 1 168,79 |
| 10 | R   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                        | t | 376,580 | 5,79   | 2 180,40 |
| 11 | 221 | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t | 5,632   | 176,90 | 996,30   |
| 12 | 221 | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 14,188  | 176,90 | 2 509,86 |

## Celkem

**2 522 138,61**

# Zaměření ploch akce

Protokol č. M 017 / 2025

Akce : **Dublovice - Příčovy MK**

Objednatel : Obec Dublovice

Akce č. :

Podklady měření : měření provedených prací - Ing. Aleš Pikora

Vypracoval : Ing. Aleš Pikora

V Benešově dne : 30.05.2025


Počet výtisků : 1

Výtisk číslo : 1

Počet stran : 3

BES s.r.o.  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
[www.besbn.cz](http://www.besbn.cz)

161



Výsledky měření, bez písemného souhlasu přípravy výroby, lze reprodukovat pouze jako celek.

Zaměření ploch akce

Akce : Dublovice - Příčovy MK

Objednatel : Obec Dublovice  
aktualizace 30.5.2025

list č. 1

| čís<br>pol                     | geometrický<br>obrazec | název položky               | základna 1<br>(poloměr) | základna 2 | výška<br>(délka) | úhel | plocha   |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------------|------|----------|
| 1                              | staničení              | hl. trasa                   |                         |            |                  |      | 5 380,85 |
| 2                              | doplň paraboly         | křižovatka u Větrného mlýnu | 9,00                    |            | 8,00             |      | 24,00    |
| Plocha celkem:                 |                        |                             |                         |            |                  |      | 5 404,85 |
| Plocha celkem (zaokrouhleno) : |                        |                             |                         |            |                  |      | 5 405,00 |

|                                       |        |      |                   |          |
|---------------------------------------|--------|------|-------------------|----------|
| Přepočet JC ACP 16 tl. 50mm na 60mm : | 274,84 | 4,47 | kritický úsek :   | 1 957,00 |
| Přepočet JC ACP 16 tl. 50mm na 40mm : | 183,22 | 4,32 | nekritický úsek : | 3 448,00 |

| č.                        | číslo měření              | popis - označení                         | staničení | šířka | plocha     |        |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------|-------|------------|--------|
| 1                         | název položky : hl. trasa |                                          |           |       |            |        |
|                           | 1                         | ZU v křižovatce (navazuje zpevněný úsek) | -20,00    | 6,00  |            |        |
|                           | 2                         |                                          | 0,00      | 5,00  | neprovádět |        |
|                           | 3                         |                                          | 50,00     | 4,20  | 230,00     |        |
|                           | 4                         |                                          | 100,00    | 4,20  | 210,00     |        |
|                           | 5                         |                                          | 150,00    | 4,30  | 212,50     |        |
|                           | 6                         |                                          | 200,00    | 4,60  | 222,50     |        |
|                           | 7                         |                                          | 250,00    | 4,40  | 225,00     |        |
|                           | 8                         |                                          | 300,00    | 4,30  | 217,50     |        |
|                           | 9                         |                                          | 350,00    | 4,30  | 4,20       | 215,00 |
|                           | 10                        |                                          | 400,00    | 4,30  | 215,00     |        |
|                           | 11                        |                                          | 450,00    | 4,30  | 215,00     |        |
|                           | 12                        |                                          | 500,00    | 4,40  | 217,50     |        |
|                           | 13                        | propustek - mostek - od zdi ke zdi       | 525,00    | 4,70  | 113,75     |        |
|                           | 14                        | propustek - mostek - od zdi ke zdi       | 532,00    | 4,70  | 32,90      |        |
|                           | 15                        | konec úseku 1 - dále krtický úsek        | 550,00    | 4,00  | 78,30      |        |
|                           | 16                        |                                          | 580,00    | 4,40  | 126,00     |        |
|                           | 17                        |                                          | 600,00    | 4,50  | 89,00      |        |
|                           | 18                        |                                          | 625,00    | 4,75  | 115,63     |        |
|                           | 19                        |                                          | 650,00    | 5,00  | 121,88     |        |
|                           | 20                        |                                          | 700,00    | 4,50  | 237,50     |        |
|                           | 21                        | sjezd na pole P - bude trubní propustek  | 708,00    |       |            |        |
|                           | 22                        |                                          | 728,00    | 4,30  | 123,20     |        |
|                           | 23                        |                                          | 750,00    | 4,80  | 100,10     |        |
|                           | 24                        |                                          | 775,00    | 4,50  | 116,25     |        |
|                           | 25                        |                                          | 800,00    | 4,40  | 4,20       | 111,25 |
|                           | 26                        |                                          | 850,00    | 4,30  | 217,50     |        |
|                           | 27                        |                                          | 900,00    | 4,30  | 215,00     |        |
|                           | 28                        |                                          | 950,00    | 4,30  | 215,00     |        |
|                           | 29                        | konec krtického úseku                    | 988,00    | 4,60  | 169,10     |        |
|                           | 30                        |                                          | 1 000,00  | 4,50  | 54,60      |        |
|                           | 31                        |                                          | 1 050,00  | 4,50  | 225,00     |        |
|                           | 32                        |                                          | 1 100,00  | 4,50  | 225,00     |        |
|                           | 33                        |                                          | 1 150,00  | 4,30  | 220,00     |        |
|                           | 34                        |                                          | 1 200,00  | 4,00  | 207,50     |        |
|                           | 35                        |                                          | 1 216,00  | 6,80  | 86,40      |        |
| Plocha za položku celkem: |                           |                                          |           |       |            |        |

DES s.r.o.  
Sukova 695 256 01 Benešov  
www.des.cz

16/

5 380,85

