

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 20/2025

číslo smlouvy zhotovitele: 2024_041

Technické služby města Kralupy nad Vltavou

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Libušina 123, PSČ 278 01

IČ: 00066460

DIČ: CZ00066460

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lubošem Němcem, ředitelem

Zastoupený ve věcech technických: Miroslavem Pecinovským

Příspěvková organizace registrovaná na živnostenském rejstříku od 01. 07. 1993

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Cirmon s.r.o.

se sídlem Panská zahrada 424/1, Koloděje, 190 16 Praha 9

IČ: 02142147

DIČ: CZ02142147

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eduardem Cirmonem, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Davidem Knollem

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21686

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

nebo XXX, číslo účtu XXX

Telefon: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel, dále společně též jen „**Strany**“ nebo jednotlivě „**Strana**“)

Strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 20/2025 (Objednatele), č. 2024_041 (Zhotovitele) uzavřené dne 06.05.2025 (dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“).

I.
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna smlouvy v bodě III. Doba plnění.

Původně sjednané termíny:

Zahájení prací na díle: 16.06.2025

Dokončení stavby: 30.06.2025

Vyklizení staveniště: 30.06.2025

se nově mění na termíny:

Zahájení prací na díle: **07.07.2025**

Dokončení stavby: **21.07.2025**

Vyklizení staveniště: **21.07.2025**

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.
2. Obě strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem oprávněného zástupce.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Tento Dodatek byl sepsán ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Strana obdrží po jednom (1) stejnopisu.

V Kralupech nad Vltavou, dne 12.06.2025

V Praze., dne 12.06.2025