

DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO Č. 36/16/IG ZE DNE 14. 7. 2016

(dále jen „Dodatek“)

Níže označené smluvní strany:

- 1. Česká republika – Krajský soud v Brně**
se sídlem Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno
jednající JUDr. Milan Bořek, předseda Krajského soudu v Brně
IČO: 002 15 724
DIČO: není plátce DPH
na straně jedné jako „objednatel“

a

- 2. SKS s.r.o.**
se sídlem Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3557
zastoupená Ing. Lumírem Škvařilem, jednatelem společnosti
IČO: 43420117
DIČO: CZ43420117
na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavřely v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 5 Smlouvy o dílo č. 36/16/IG ze dne 14. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla KS Brno – Husova – rekonstrukce elektro, datových a telefonních rozvodů – 1. etapa dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II. 1. Smlouvy (dále jen „dílo“), tento Dodatek.

I.

Důvod uzavření tohoto Dodatku spočívá v nerealizování části prací a dodávek, jakož i nutnosti provedení nezbytných víceprací.
Přesná specifikace ocenění změn ve formě změnových listů č.1, č.2, č.3, č.4 s přílohami vč. výkazů výměr tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

II.

Smlouva o dílo č. 36/16/IG uzavřená dne 14. 7. 2016 se mění takto:

Čl. V. odst. 1 nově zní:

1.Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 10.657.479,34 Kč (slovy Deset milionů šest set padesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých a třicet čtyři haléře), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

Čl. V. odst. 2 nově zní:

2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 8.807.834,17 Kč
(slovy Osm milionů osm set sedm tisíc osm set třicet čtyři korun českých a sedmnáct haléřů)
- DPH 1.849 645,17 Kč
(slovy Jeden milion osm set čtyřicet devět tisíc šest set čtyřicet pět korun českých a sedmnáct haléřů)
- **celková cena vč. DPH 10.657.479,34 Kč**
(slovy Deset milionů šest set padesát sedm tisíc čtyři sta sedmdesát devět korun českých a třicet čtyři haléře)

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č.3 je sjednán ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek.
3. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv objednatel.

IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Změnové listy č. 1 – 4

V Brně dne 18. 8. 2017

V Blansku dne 30. 6. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
JUDr. Milan Bořek
předseda Krajského soudu v Brně

.....
Ing. Lumír Škvařil
jednatel společnosti SKS s.r.o.

