

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 2 2 . 4 . 2 0 2 5
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr
 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: [REDACTED]
 - [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

PRODIN a. s.

Sídlo: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
 oddíl B, vložka 2532
 Zastoupená: [REDACTED]
 IČO: 25292161
 DIČ: CZ25292161
 ID datové schránky: wrjftqq
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních [REDACTED]
 - ve věcech technických [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 5, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Studie proveditelnosti na akci „Rekonstrukce vlečky Čáslav“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 22. 4. 2025. Tímto dodatkem č. 1 se ruší čl. III. smlouvy a nahrazuje se novým zněním:

1) Článek III. Termín a místo plnění:

Termín zahájení: 1. 5. 2025

Zpracování studie do: 21. 7. 2025

Místo plnění: Vojenská vlečka █████ Čáslav, █████

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

V Pardubicích:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

PRODIN a.s.
████████████████████
člen představenstva