

ke sml. 3046/15
D. 943



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro vypracování studie „Koncepte rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina“				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	Stanislav Juránek				
Počet vyhotovení:	3				
Adresát:	EDIP s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	30.8.2016				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	S. Juránek / ODSH	15.8.2016	
Projednáno s:	H. Matulová / ODSH	15.8.2016	
Právní kontrola:	A. Mládek / ODSH	15.8.2016	
Předkládá:	H. Strnadová / ODSH	15.8.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	H. Strnadová / ODSH	15.8.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25462482), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: juranek, datum ověření: 19.07.2016 13:32:06):

Předmětem dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo pro vypracování studie „Koncepte rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina“ ze dne 12. 6. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.1.2016 je prodloužení termínu plnění na základě vydání Závěru zjišťovacího řízení MŽP než bylo předpokládáno.

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

AK PŘEVZIAL MARTOCOS



KUJIP016ZYU2

ke sml. 3046/15
5.943

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 83333
Číslo smlouvy zhotovitele: 15-35
Uzavřené dne 12.6.2015

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro vypracování studie „Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: EDIP s.r.o.
Adresa: Pařížská 1230/1, Plzeň, 301 00
zástupce pro věci smluvní: Ing. Luděk Bartoš
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Martolos
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 250107804/0300
IČO: 25462482
DIČ: CZ 25462482
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu Plzeň, v oddílu C, vložce číslo 26822
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo pro vypracování studie „Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina“ ze dne 12. 6. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.1.2016 je prodloužení termínu plnění na základě pozdějšího vydání závěru zjišťovacího řízení ministerstvem životního prostředí než se předpokládalo. Na základě posouzení lhůt a termínů procesu SEA a dosavadního průběhu tohoto procesu, vyplynula nutnost prodloužení termínu plnění předání kompletní studie.

III. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 11, bod 11.4. Smlouvy o dílo, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

Bod 3.1 Článku 3 – termín plnění se mění
Původní znění dle dodatku č.1:

3.1. zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy – předpoklad	6/2015
Předání konceptu studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina"	31. 8. 2016
Předání studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina"	30. 9. 2016

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu.

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

3.1. zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy – předpoklad	6/2015
Předání konceptu studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina"	31. 8. 2016
Předání studie "Koncepce rozvoje silniční sítě Kraje Vysočina"	28. 2. 2017

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

IV. Ostatní ujednání

- 1) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5) Tento dodatek smlouvy o je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Jihlavě dne 14. 09. 2016


Objednatel:



.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Plzni dne 22. 07. 2016

Zhotovitel:


.....
Ing. Luděk Bartoš
jednatel EDIP s.r.o.


EDIP s.r.o.
Sídlo: Pařížská 1230/1
301 00 Plzeň
IČ: 254 62 482
DIČ: CZ25462482