

HARMONOGRAM PRACÍ - Oprava rozvodů elektroinstalace ÚKZÚZ Olomouc, Šlechtitelů 773/23 – 2025 - II

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu: DBID: 20492, systémové číslo: P25V00000550

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden+ 4 dny
Předání pracoviště a přípravné práce								
Přípravné práce								
Přepojení vyjmenovaných přístrojů na provizorní instalaci, demontáže RH, R1 a R2								
Montáže RH, R1 a R2, zavedení kabelů								
Zapojení RH, R1 a R2								
Přepojení vyjmenovaných přístrojů na novou instalaci, dohledání okruhů								
Revize, předání								
Rezerva								

Poznámka: Při realizaci musí být všechny okruhy dohledány tak, aby moha být provedena úplná dokumentace skutečného provedení, která je nutnou podmínkou provedení revize.

Pro dohledání okruhů potřebujeme vždy k dispozici příslušného pracovníka, který má přehled o dané skupině zařízení