

ČERVENEC 2025

[illegible]

POZNÁMKY	
	mechanizace
oprava P2076 (km 0,839) + P2079 (km 5,436), oprava GPK	SVD - přejezdy, STRABAG - ASP, SSP, 2x štěrk
oprava GPK v.č. 1, 3XA, 3XB, 6 + DKS	STRABAG - ASPV, SSP
oprava GPK v.č. 2, 4, 5 + DKS	STRABAG - ASPV, SSP
výměna pražců a ŠL ve středů DKS	
výměna L jazyka a opornice v.č. 15, svařování, vým. LIS v km 12,190	termit, SSZT - přestavník
SVK 2.SK km 6,986 - 7,406	
vým. LIS v km 12,190, svařování	termit, SSZT - lana
odstranění nánosů z upevňovadel	
odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK	SVD - přejezdy, STRABAG - ASP, SSP, 1x štěrk
odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK	STRABAG
odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK	
odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK	
SEE- betonáž základů TV	
výměna pryž.podložek a kmpletů ŽS4, SEE-betonáž základů TV	
SEE- betonáž základů TV	
SEE- betonáž základů TV	
výměna ŠL, úprava GPK	SVP bagr
výměna pražců ve v.č. 197ab - sada	VIAMONT
výměna pražců	VIAMONT
výměna pražců ve v.č. 300	VIAMONT
výměna pražců ve v.č. 254 - sada	VIAMONT
výměna pražců ve v.č. 255 - sada	VIAMONT
výměna P jazyka a opornice v.č. 25, navaření srdcovky	1x PIRELL, termit, SSZT - přestavník, čelisti
výměna P jazyka a opornice v.č. 20	termit, SSZT - přestavník, čelisti
rekonstrukce mostu km 57,255; 58,293, sanace spod. stavby	SVP bagr (30.6.,1.7.), SS Plzeň, do 18. 11. 2025
zásbování stavby - návoz materiálu	SS Plzeň
SEE	SS Plzeň
oprava GPK po jízdě MV, demontáž ukolejnění včetně NTV	STRABAG - ASPV, SSP, DGS, 1x štěrk, SSZT - vypnutí P1961+ 1962
výměna srdcovky v.č. 12, svařování, ojedinělá výměna pražců	termit
nesjízdná spojka	
vložení LIS, svařování spojky 6-12,dokončení výměny srdcovky	termit
oprava v.č. 80, 82, 85, 87, zdopravnění 16.SK	do 16.8. 2025
SMT + oprava žel. svršku, oprava přejezdu v km 233,394 (P1935)	do 25. 9. 2025
oprava výhybky č. 89, navaření v.č. 2 Most	
defektoskopie	
defektoskopie	
TTZ D4 - oprava v.č. 14, 21A, 21B, zdopravnění 1a koleje, úprava TV a ZZ, defektoskopie, porost, čištění ŠL, prac. SMT	termit, SVP bagr (7.,8.7.), SVP sek. (9.-11.7.), SSZT - odpojení lan a počítadel np, ASP, SSP, štěrky
navaření v.č. 45	1x PIRELL
oprava nástupiště	SVD - četa + minibagr
oprava nástupiště	SVD - četa + minibagr
oprava nástupiště	
navaření v. č. 18	1x PIRELL
oprava nástupiště	SVD - četa + minibagr
vložení MP km 83,980 (Želeč)	CPS (Olmer)
KASÍK DOVOLENÁ DO 8.8.2025	
oprava GPK, odstranění křovin, defektoskopie	termit (2), SVP sek., ASP, SSP, 4x štěrk, SSZT - počítadla np, MHS sek.
Vilémovská	
výměna pražců	do 8.8.2025, SVD - COT, SVP bagr, VIAMONT, SSZT - počítadla np u náv. VL, v.č. 5

UZAVÍRKY 7:00 5N 20:00

UZAVÍRKY P2080+ P2085, 7:00 2N 20:00

3x R65

4x S49-R350

4x S49

4x S49

3x S49

3x S49

38x S49

6x S49

2x R65