

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxx xxxxxxxxx, projektový manažer
Tel: +420 xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel:

Ing. Vít Pučálek

Sídlo: Trpín 151, 569 74 Trpín
Zapsán: není zapsán v obchodním rejstříku
Zastoupený: Ing. Vitem Pučálkem
IČO: 04373863
DIČ: CZxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxx-xxxxxxxx/xxxx
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vít Pučálek
Tel. xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxx

II. Předmět dodatku

- Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Morava, Nové Mlýny, ř. km 256,766 – 257,100 – úprava břehů ve vzdutí jezu Nové Mlýny – projektová dokumentace**“, spočívající ve zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen „smlouva o dílo“). Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.
- Vzhledem k požadavku AOPK ČR ze dne 7. 5. 2025 je nutno zpracovat biologického hodnocení vlivu zamýšleného záměru na chráněné části přírody dle §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž hodnocení se zpracovává v termínu do 30. 04. běžného kalendářního roku. Na základě zpracovaného biologického hodnocení bude moci být podána žádost o příslušná správní vyjádření a rozhodnutí orgánu ochrany přírody, která jsou podkladem pro vydání stavebního povolení, přičemž lhůta pro jejich vydání může činit až 60 dnů.

3. Na základě výše uvedeného se mění článek III. odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v těchto termínech:

termín dokončení a předání DSP vč. průzkumných prací, geodetického zaměření a plánu BOZP:	do 30. 06. 2026
---	------------------------

Ostatní termíny dané Smlouvou o dílo zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne: 19. 6. 2025

V Trpíně dne: 12. 6. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Ing. Vít Pučálek
projektant