


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY	číslo ZL:	1
Název akce:	Modernizace VO ve městě Rokycany – II. etapa	
Zhotovitel:	ILLUM s.r.o.	
Datum:	10.03.2025	
Předmět změny:	umístění svítidel na nová SM	
Popis a zdůvodnění změny:		
S ohledem na zjištěný skutečný stav umístění stávajících světelných míst (SM), který je v níže uvedených SM v nesouladu s PD bylo nutné přemístit výměnu svítidel z PD určených SM v pasportu na jiná místa. Nové pozice určil objednatel se správcem VO a zaslal e-mailem ze dne 9.3.2025 k řešení záměny SM zhotoviteli: Václava Gotlieba 259003 není fyzicky světelný bod – svítidlo umístit na bod (dvoják) 03040068 Františka Kotyzy 2600036 není fyzicky světelný bod – svítidlo umístit do lokality Kasáren podle přiložené mapky v příloze Kasárna bytová zóna 9990035 fyzicky je tam postavený bytový dům – svítidlo umístit do lokality Kasáren podle přiložené mapky v příloze (u holobytů) Kasárna bytová zóna 9990044 fyzicky je tam postavený bytový dům – svítidlo umístit do lokality Kasáren podle přiložené mapky v příloze (u holobytů) Kasárna bytová zóna 9990049 fyzicky je tam postavený bytový dům – svítidlo umístit do lokality Kasáren podle přiložené mapky v příloze (u holobytů)		

cena méněprací bez DPH	cena víceprací bez DPH
0,- Kč	0,- Kč
výsledná cena změny bez DPH	nově sjednaná lhůta dokončení díla
0,- Kč	nezměněna; původní termín z SOD
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace.	
TDS: RUE s.r.o.	
DATUM: 10.3.2025	PODPIS: 
Správce VO: Rumpold-R Rokycany s.r.o.	
DATUM: 10.3.2025	PODPIS: 
Objednatel: Město Rokycany	
DATUM: 10.3.2025	PODPIS: 
ZL č.1 převzal Zhotovitel: Illum s.r.o.	
DATUM: 10.3.2025	PODPIS: 