

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) - dále jen „Dodatek č. 2“

Číslo smlouvy objednatele: 150/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní jméno: **Povodí Vltavy, státní podnik**
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zapsaný: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 43594
Kontaktní adresa: závod Berounka, Plzeň, Denisovo nábřeží 14, PSČ 301 00

Oprávněn jednat ve věcech:

- a) smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
b) technických a realizace: [redacted], středisko technické (323)
[redacted], středisko technické (322)

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň-město

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

a

1.2 Zhotovitel

Obchodní jméno: **VODNÍ DÍLA – TBD a.s.**
Sídlo: Hyberská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1
Statutární zástupce: Ing. Petr Smrž, prokurista
Zapsaný: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

Oprávněn jednat ve věcech:

- a) smluvních: Ing. Petr Smrž, prokurista
b) technických: [redacted], vedoucí útvaru 402
[redacted], zástupce vedoucího útvaru 402
[redacted], odborný pracovník
[redacted], odborný pracovník
[redacted], odborný pracovník

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

II.

1. Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 22. 1. 2024 na základě nabídky podané zhotovitelem a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „**Záplavové území Vejvanovského potoka, ř. km 0,0 – 13,4**“. Dne 19. 11. 2024 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy, spočívající v posunu termínu pro předání a převzetí dokončeného díla, s tím spojené změně platebních podmínek a ve formální úpravě textu vybraných ustanovení Smlouvy.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je další posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla. Důvodem je posun předpokládaného termínu novelizace vyhlášky č. 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, přičemž trvá žádost ministra životního prostředí (dopis č.j. MZP/2024/640/356 ze dne 30. 4. 2024) a Ministerstva zemědělství (č.j. MZE-44098/2024-15000 ze dne 30. 5. 2024) o pozastavení předkládání návrhů na vymezení záplavových území vůči vodoprávním úřadům do doby novelizace uvedené vyhlášky. Cílem uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy je dokončení předmětu díla (dokumentace záplavového území) způsobem, který umožní správci vodního toku předložit vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení záplavového území dle dokumentace zpracované v souladu s platnou legislativou a uvedenými pokyny.

III.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou Smlouvu, ve znění dodatku č. 1, takto:

V článku IV. „Doba plnění“ se mění bod 1. takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

zahájení prací	bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy
dokončení veškerých prací a předání kompletní dokumentace	15. 12. 2025

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto dodatkem č. 2 není dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Je-li tento dodatek č. 2 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Plzni dne
objednatel:

V Praze dne
zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Smrž
prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.