

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 316 535

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.




## I.

### Deklarace smluvních stran

#### *objednatel*

**1.1. Název** : Město Varnsdorf  
se sídlem : Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
IČ : 00261718  
DIČ : CZ00261718  
bank. spojení : Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu : 27-0921388329/0800  
město zastoupeno panem **Ing. Stanislavem Horáčkem**, starostou města

#### *zhotovitel*

**1.2. Název** : SaM silnice a mosty Děčín a.s.  
se sídlem : Oblouková 416/39, 402 02 Děčín I  
IČ : 25042751  
DIČ : CZ25042751  
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142  
bank. spojení :   
číslo účtu :   
kontakt :   
společnost zastoupena místopředsdou představenstva a ředitelem společnosti  
panem **Ladislavem Kudrem**

## VII.

### Termín zhotovení díla

7.1. Z důvodu investorem plánované výstavby horkovodu v trase ul. Nezvalovy se obě strany dohodly na dokončení prací (konstrukce vozovky vč. pokládky asfaltového krytu v ul. Nezvalova) **dokončení: listopad 2017**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech

za objednatele

za zhotovitele

-----  
**Ing. Stanislav Horáček**  
starosta Města  
Varnsdorf  
dne:

-----  
**Ladislav Kudr**  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti  
dne: 14. 09. 2016