

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/006/2025

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Barbarou Andrlovou, Ph.D., vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na
základě části B čl. 4. odst. 4.19. organizační směrnice č. 178/25 „Směrnice k
zadávaní veřejných zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo
Pole č. 25R54/34, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
tel.: 541 588 274, email: splichalova@krpole.brno.cz
zástupce ve věcech technických: Kateřina Šplíchalová

2. Zhotovitel:

HOLÍK stav, s.r.o.

se sídlem:	Březina 111, 679 05 Křtiny
IČO:	283 44 804
DIČ:	CZ28344804
jednající:	Luděk Holík, jednatelem společnosti
Tel.:	
E-mail:	info@holikstav.cz
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	261094404/0300
ID datové schránky:	4jjai4q
Zástupce ve věcech technických:	

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 62660.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na provádění dodatečných stavebních prací a méněprací díla „Sanace vlhkosti včetně opravy kanalizace v BD Kosmova 3-11, 11 a-c, Brno“ dle smlouvy o dílo č. SML/006/2025 uzavřené dne 17.02.2025 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které vyplynuly v průběhu provádění díla.
2. Rozsah víceprací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota víceprací činí 70 163,63 Kč bez DPH.

3. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 70 163,63 Kč bez DPH.
4. Celková cena za díla dle čl. VI po přičtení víceprací a odečtení méněprací činí 6 651 416,13 Kč bez DPH, slovy: šestmilionůsetpadesátjednatisícčtyřistašestnáct korun českých třináct haléřů.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je sepsán v elektronické podobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Znění a uzavření Dodatku č. 2 bylo na straně Objednatele schváleno dne 19.06.2025 Ing. Barbarou Andrlou, Ph.D., vedoucí Oddělení investičního Odboru majetkového Úřadu městské části města Brna, Brno – Královo Pole na základě svěřené působnosti zadavatele dle organizační směrnice č. 178/25 „Směrnice k zadávání veřejných zakázek“, schválené usnesením Rady MČ Brno – Královo Pole č. 25R54/34, ve znění pozdějších změn.

Příloha: rozpočet víceprací a méněprací

V Brně dne (dle el. podpisu)

V Brně dne (dle el. podpisu)

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Barbara
Andrlou, Ph.D.

Digitálně podepsal Ing.
Barbara Andrlou, Ph.D.
Datum: 2025.06.19
12:40:56 +02'00'

Luděk
Holík

Digitálně podepsal
Luděk Holík
Datum: 2025.06.19
13:55:42 +02'00'

.....
Ing. Barbara Andrlou, Ph.D.
vedoucí Oddělení investičního
Odboru majetkového ÚMČ Brno – Královo Pole

.....
Luděk Holík
jednatel společnosti HOLÍK stav, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby					
Stavba:		141/2025	Více a méně práce Kosmova 3-11 a 11a,b,c		
Objekt:		141/2025	Sanace vlkosti Kosmova 3-11 a 11a,b,c		
Rozpočet:		141/2025	Sanace vlkosti Kosmova 3-11 a 11a,b,c		
Objednatel:			IČO: DIČ:		
Zhotovitel:			IČO: DIČ:		
Vypracoval:		Soukup			
Rozpis ceny				Celkem	
HSV				70 163,63	
PSV				-70 163,63	
MON				0,00	
Vedlejší náklady				0,00	
Ostatní náklady				0,00	
Celkem				0,00	
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK		
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK		
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK		
Základní DPH	21 %		0,00 CZK		
Zaokrouhlení				0,00 CZK	
Cena celkem s DPH				0,00 CZK	
v _____ dne _____					
_____		Ing. Barbara Andrlová, Ph.D.			
Za zhotovitele		Digitálně podepsal Ing. Barbara Andrlová, Ph.D. Datum: 2025.06.19 12:40:08 +02'00'			
		Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			61 047,23	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 116,40	
711	Izolace proti vodě	PSV			-70 163,63	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	141/2025	Více a méně práce Kosmova 3-11 a 11a,b,c
O:	141/2025	Sanace vlhkosti Kosmova 3-11 a 11a,b,c
R:	141/2025	Sanace vlhkosti Kosmova 3-11 a 11a,b,c

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množs
Díl: 4 Vodorovné konstrukce				
1	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 Kosmova 3-11	m3	6
2	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 Kosmova 11 a,b,c	m3	4
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější				
3	622474001R00	Antikorozní ochranný nátěr ocelové výztuže Kosmova 3-11	m	93
4	622474001R00	Antikorozní ochranný nátěr ocelové výztuže Kosmova 11 a,b,c	m	49
Díl: 711 Izolace proti vodě				
5	711140201R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva Kosmova 3-11	m2	-213
6	711140202R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy	m2	-77
7	711170201R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólie, volně Kosmova 11 a,b,c	m2	-77
8	711170201R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólie, volně Kosmova 3-11	m2	-213
9	005001	Zábor pozemku - vyřízení, poplatek Kosmova 3-11	soubor	-
10	005001	Zábor pozemku - vyřízení, poplatek Kosmova 11 a,b,c	soubor	-