

Dodatek č. 1 ke smlouvě Smlouva č. 01/2025

ke Smlouvě o dílo ze dne 11.03.2025 dle
ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Vrchlabí – Doplnění a náhrada zábradlí na nábrežní zdi“

I. Smluvní strany

O b j e d n a t e l: **Město Vrchlabí**

Se sídlem: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00278475

DIČ: CZ00278475

Zastoupený:  starostou města

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:



a

Z h o t o v i t e l: **ONERO s.r.o.**

Se sídlem: Kosmonautů 477/2, 400 01, Ústí nad Labem

IČ: 28671457

DIČ: CZ28671457

Zastoupený:  jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

spolu uzavírají dodatek č. 1 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

II. Předmět dodatku

1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené Smlouvy o dílo se ukázalo jako nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce).

III. Rozsah víceprací, cena a Termíny plnění díla

1) Tímto dodatkem se na základě přiloženého změnového listu od zhotovitele mění:

- článek č.3 Termíny plnění díla a nahrazuje se tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit a předat objednateli celé dílo nejpozději do 17.7.2025.

- článek 4. Cena díla:

3) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a jejich položková cena je určena změnovým listem, který je přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stávají jeho nedílnou součástí.

4) Objednatel tedy tímto dodatkem objednává a Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací v rozsahu dle čl. III, odstavce 2) tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo.

5) Smluvní strany dále sjednávají v souladu s obsahem Změnového listu celkovou cenu víceprací dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo takto:

Vícepráce: cena celkem128 459,00 Kč bez DPH

6) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak smluvní strany rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se započtením ceny víceprací dle tohoto dodatku:

Původní cena díla dle SOD	786.998,38 Kč bez DPH
Vícepráce	128.503,01 Kč bez DPH
<u>Nově sjednaná cena díla</u>	<u>915.501,39 Kč bez DPH</u>
 DPH 21%	 192.255,29 Kč
<u>Nově sjednaná cena díla celkem</u>	<u>1.107.756,68 Kč vč. DPH</u>

IV. Závěrečná ustanovení

1) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

2) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3) Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Přílohy dodatku: Změnový list č. 1

Ve Vrchlabí dne



.....
za objednatele

Starosta města Vrchlabí

V Ústí n.L. dne 5.6.2025



za zhotovitele
ONERO s.r.o.

jednatel společnosti