

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: **Město Havlíčkův Brod**
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovо nám. 57
statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: **MOKA atelier s.r.o.**
102 00 Praha, Vladycká 1520/12
statutární zástupce: Ing. arch. Jan Vařečka, Ing. arch. Lukáš Mottl
IČO : 09498729

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a MOKA atelier s.r.o. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce tribuny Na Losích“ za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla a změně termínu realizace díla z důvodu změny rozsahu a konceptu z rekonstrukce objektu na demolici stávajícího a postavení nového objektu.

III.

Změna ustanovení článku V, článek 1
Cena díla dle dodatku č. 1:

	cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
studie - upřesnění dispozičního řešení	250 000,00 Kč	52 500,00 Kč	302 500,00 Kč
dokumentace pro povolení stavby	1 057 000,00 Kč	221 970,00 Kč	1 279 970,00 Kč
dokumentace pro provádění stavby a pro zadání stavby a soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr	1 466 000,00 Kč	307 860,00 Kč	1 773 860,00 Kč
celkem cena za projektové dokumentace	2 773 000,00 Kč	582 330,00 Kč	3 356 330,00 Kč

IV.

Změna ustanovení článku IV, bod 3

2. Termín studie - upřesnění dispozičního řešení Do 30-ti kalendářních lhůt ode dne podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo
3. Termín předání dokumentace pro povolení stavby (včetně projednání s dotčenými orgány) Do 120-ti kalendářních lhůt ode dne podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo
4. Termín předání dokumentace pro provádění stavby a pro zadání stavby a soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr Do 60-ti kalendářních lhůt ode dne povolení stavby

V.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 16. června 2025 usnesením č. 412/25.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele 19.6.2025

Za zhotovitele 17.6.2025

.....
Zbyněk Stejskal
starosta města Havlíčkův Brod

.....
Ing. Arch. Jan Vařečka
jednatel společnosti