



Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 251/2024/OR „REKONSTRUKCE RADNICE V MOHELNICI“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Mohelnice
Se sídlem:	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ:	00303038

a

Zhotovitel:	Elektropráce Spáčil s.r.o.
Se sídlem:	I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc 9 - Nová Ulice
Zastoupen:	Tomášem Spáčilem, Jednatel
IČ:	26853639

2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 30.09.2024 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 3 je uzavřen z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v posunutí termínu provedení díla. Objednatel se rozhodl změnit technologii dodávaného výtahu, čímž dojde k posunutí termínu dodání výtahu a návazných prací. Smluvní strany se proto dohodly na základě výše uvedených důvodů na posunutí termínu provedení díla do 29.08. 2025.
3. Tímto dodatkem č. 3 se mění článek III. odst. 1 smlouvy o dílo takto:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

Předpokládaný termín zahájení provádění díla	01. 11. 2024
--	--------------

Termín provedení díla nejpozději do:	29. 08. 2025
--------------------------------------	--------------


Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem.

3.


Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání rady města dne 04.06.2025 usnesením č. j. 2205/86..... /RM/2025.

V Mohelnici dne



za objednatele
Ing. Pavel Kuba
starosta



za zhotovitele
Tomáš Spáčil
jednatel společnosti