

DODATEK č. 1

k Dohodě o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací

I. Smluvní strany

Vodafone Czech Republic a.s.

sídlo: náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 25788001

DIČ: CZ25788001

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 6064

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka

číslo účtu: 2029851107/2600

(dále jen Vodafone)

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka A 80478

, sídlo: Šumavská 33, 602 00 Brno

(dále jen „stavebník“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 3.11.2021 byla mezi stavebníkem a Vodafone v souvislosti s realizací stavby „VMO Tomkovo nám. a VMO Rokytova“ úsek VMO Rokytova, SO442 (dále jen „Stavba“) uzavřena Dohoda o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen „dohoda“). Na základě této dohody se stavebník zavázal za sjednaných podmínek uhradit náklady související s realizací překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě vynucenou Stavbou.

III. Předmět dodatku

1. V souladu s čl. 6 odst. 1 výše specifikované dohody smluvní strany upřesňují předpokládanou výši nákladů spojených s realizací překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě vynucené Stavbou, a to v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Předpokládané náklady byly stanoveny na základě jednání ze dne 10.4.2024 v místě stavby před zahájením prací. Předpokládaná výše těchto nákladů činí 2.510.413,12 Kč bez DPH.
2. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů je předběžná a bude upřesněna po samotné realizaci překládky, a to dodatkem č. 2 k dohodě. Stavebník se zavazuje výši skutečných nákladů uhradit společnosti Vodafone na základě daňového dokladu vystaveného Vodafone.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní smluvní ujednání uvedená v dohodě zůstávají nezměněna.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento dodatek, včetně metadat, byl uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění stavebník.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
4. Dodatek je uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů. V takovém případě postačí jedno vyhotovení dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Předběžný položkový rozpočet

Za Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Za Vodafone Czech Republic a.s.:

V Brně dne

V Praze dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
19.06.2025 10:38:20



Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.28
16:30:24 +02'00'



BoQ kalkulátor pro

Typ cenové nabídky:

ACR

číslo zakázky:

Nahrát

CELKOVÁ CENA CENOVÉ NABÍDKY

2 510 413,120 Kč

A 2A - 2. ceník pohotovosti a servisu fyzické vrstvy optické sítě
B 2A - 4. ceník pro práce nad rámec paušálu a ostatní práce na síti + NSTD instalace a činnosti menšího rozsahu
C 2A - 5. ceník pořízení dat dokumentace skutečného provedení sítě v software SPIDER-CATV
D 2B - ceník pro výstavbu včetně vypracování geometrických plánů a zajištění smluv o Věcném břemeni
E 6 - 1. ceník vyjadřování o existenci SEK
F NEKATALOGOVÉ POLOŽKY

Číslo polož.	Popis položky	MJ	Cena za MJ	Množství	Cena za položku
FA00000504	Doprava				
FA00000391	Příplatek za práci v noci - počet hodin				
FA00000111	pomocný spotřební materiál - kopie				
FA00000113	globální zřízení staveniště				
FA00000508	tech. řeš. a výk. výměr 1% z inv. nákl.				
FA00000120	HZS práce související s výstavbou				
FA00000128	inž čin pro projektové řízení stavby				
FA00000141	instalace optické spojky				
FA00000142	montáž spojky pr.10, pr.7				
FA00000143	montáž koncovky pr.10, pr.7				
FA00000145	zpracování odpočtové dokumentace				
FA00000512	Svár opt. vl. ve spoj. nad 48 sv.				
FA00000151	montáž utěsnění mikrotubička - HDPE				
FA00000152	průchodka HDPE 5x10mm včetně montáže				
FA00000154	zprac měř protokolů za 1 optic vlákno				
FA00000160	zafouknutí mikrotubiček do HDPE trbk				
FA00000163	zafouknutí optic kabelu do mikrotubičky				
FA00000164	inst rezervy optic kbl bez dodávky kříže				
FA00000513	Rozešití opt.kabelu a příprava vláken				
FA00000514	Kompletace optické spojky				
FA00000519	Deinstalace Optického kabelu				
FA00000521	Zřízení místa pro zafukování-volný terén				
FA00000170	technologický projekt				
FA00000171	vytyčení kabelového vedení				
FA00000175	geodetické zaměření do 100 bm				
FA00000176	geodetické zaměření nad 100 bm				
FA00000195	geodetické vytyčení trasy před realizací				
FA00000252	výkop a zához sond u stávch sítí				
FA00000254	spojka PLASSON 40 mm, mat a práce				
FA00000262	skld naložení a odvoz suti ze stavby				
FA00000265	kalibrace a tlaková zkouška HDPE trbk				
FA00000267	uložení další HDPE trb pr 40mm do výk				
FA00000578	Práce na infrastruktuře - hodinová sazba				
FA00000579	Práce s optikou - hodinová sazba				
XX_OST_101	HDPE 40mm				
XX_OST_102	OK192				
XX_OST_103	Kabelová komora				
XX_OST_104	Optická spojka				
XX_OST_105	FIST-SOSA2-4SE-S				
XX_OST_106	I-SVR40				
XX_OST_107	Markerball				
XX_OST_108	Spojka/koncovka MT 10/8 mm				
XX_OST_109	WTB MT 10/8 mm				
XX_OST_110	Mikrotubička 10/8 mm				
XX_OST_111	Měření OTDR - jednostranné (1625 nm)				
XX_OST_112	Dokumentace skutečného provedení				