



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

Název díla:

Přeložka kanalizačního sběrače a prodloužení kanalizace dešťové Soběslav – U sídliště Svákov

číslo smlouvy Objednatele:

číslo smlouvy Zhotovitele:

856/TB/PS/2024/36

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

obchodní firma:	STRABAG SIS a.s.	Město Soběslav
registrace:	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650	
sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
zastoupená:	Pavel Záviš technický vedoucí provozní jednotky na základě plné moci a Ing. Pavla Nemcová ekonomická vedoucí provozní jednotky na základě plné moci	Ing. Jindřich Bláha, starosta města
IČO: / DIČ:	45359041 / CZ45359041	00252921 / CZ00252921
bankovní spojení: č. účtu:	Česká spořitelna a.s. [redacted]	Česká spořitelna a.s. 19-0701490399/0800
kontaktní adresa:	STRABAG SIS a.s., PJ Soběslav Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav	Město Soběslav náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Pavel Záviš, vedoucí provozní jednotky [redacted] Josef Šabart, stavbyvedoucí [redacted]	Ing. Zdeněk Hlasivec, investiční technik MěÚ [redacted]
	(dále jen jako „Zhotovitel“)	(dále jen jako „Objednatel“)
Zadavatel/ investor:	Město Soběslav, se sídlem náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav IČO: 00252921	
	(dále jen jako „Investor“)	

Objednatel a Zhotovitel společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.
Tento dodatek č. 1 dále jen jako „Dodatek“.

Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU

Dne 09.10.2024 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) předmětem které, je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele Přeložku kanalizačního sběrače a prodloužení kanalizace dešťové Soběslav – U sídliště Svákov (dále jen „Dílo“), a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.



Na základě dohody Smluvních stran se Dodatkem mění následující ustanovení Smlouvy:

Změna článku III. Cena díla a platební podmínky

Původní znění odstavce č. 1) se Dodatkem ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

- 1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

Celková cena díla dle SOD bez DPH	2 584 362,15 Kč
Vícepráce dle přílohy č.1 Dodatku č. 1 bez DPH	141 417,48 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č.1 bez DPH	2 725 779,63 Kč
DPH 21 %	572 413,72 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č.1 včetně DPH	3 298 193,35 Kč

Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem nemění.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku a dále v souladu s Dodatkem.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz, čeho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude vyhotoven v tištěné podobě, anebo v elektronické podobě. V případě tištěné podoby bude Dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Zhotovitel i Objednatel obdrží po dvou stejnopisech. V případě elektronické podoby bude Dodatek opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.). V případě, že Prodávající nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem, může být z jeho strany Dodatek podepsán některým z následujících způsobů:

- Prodávající opatří listinnou verzi Dodatku vlastnoručními podpisy oprávněných osob a zajistí provedení autorizované konverze dokumentu z listinné podoby do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (§ 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb.). Dokument, který provedením autorizované konverze vznikne, pak zašle Kupujícímu e-mailem na adresu: pavel.zavis@strabag.com, anebo doručí dokument Kupujícímu do jeho datové schránky;
- Prodávající opatří elektronickou verzi Dodatku prostými elektronickými podpisy oprávněných osob (např. podpis elektronickým perem, digitální podpis apod.), přičemž Smluvní strany nepovažují tento způsob podpisu Dodatku za neobvyklý.

Příloha:

- Soupis víceprací

Zhotovitel:
STRABAG SIS a.s.

V Soběslavi, 04.06.

Pavel Závís
technický vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

Ing. Pavla Nemcová
ekonomická vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

Objednatel:
Město Soběslav

V Soběslavi

Ing. Jindřich Bláha
starosta města

19.06.2025

Vícepráce

Stavba: Přeložka kanalizačního sběrače a prodloužení dešťové kan. Soběslav - U sídliště Svákov

Objekt:

Objednatel: Město Soběslav

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Pavel Mráz

Datum: 30. 5. 2024


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8

Trubní vedení

54	271	894213111	Šachty kanalizační obdélníkové z prostého betonu na potrubí DN 700, dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	
60	592	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	3,000	
			konus betonové šachty DN 1000 kanalizační	kus	1,000	
67	271	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	4,000	
68	589	58932941	beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/16	m3	1,500	
69	271	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	
70	552	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	1,000	
		899910201	Výplň potrubí spádem cementopopílkovou suspenzí	cm3	20,000	

Celkem

141 417,48