

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLOuzavřená podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo smlouvy: 24-SOD-2024-111-D2

Číslo stavby: 924124111

Číslo smlouvy objednatele: **MUHO-SML/304/2024****Čl. I****SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:****Město Holice**

Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice

Zastoupen: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města

Spisová značka:

IČO: 00273571 DIČ CZ 00273571

Bank. spoj.: KB Pardubice, expozitura Holice Číslo účtu: 19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta města

ve věcech technických a realizačních: Mgr. Roman Češka, Lenka Kovaříková, MBA

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:**M – SILNICE a.s.**

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupen: Ing. Lukáš Horčík – ředitel OZ STŘED na základě pověření

Spisová značka: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 430

IČO: 42196868 DIČ: CZ42196868

Bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové Číslo účtu: 1080015329/ 0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED

+420 724 925 454

lukas.horcik@msilnice.cz

ve věcech technických a realizačních:

Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED

+420 602 381 345

josef.reznicek@msilnice.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkové ujednání:*Původní ujednání smlouvy o dílo uzavřené 16.8.2024 se mění v rozsahu článků takto***Čl. III.****Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín zhotovení díla mění takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dodat objednateli v termínu do 23.6.2025

Čl. X**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě bude podepsán elektronicky.
2. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě schválilo 16.06.2025 zastupitelstvo města Holice, pod č. Z/355/2025. Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 16.8.2024 zůstávají v platnosti bez změny

V Holicích
dnev Chrudimi
dne**Holice**Mgr. Ondřej Výborný
2025.06.20 10:04:23
+02'00'**M-SILNICE**Digitálně podepsal Ing.
Lukáš Horčík
Datum: 2025.06.19 13:08:41
+02'00'Mgr. Ondřej Výborný
Starosta obceIng. Lukáš Horčík
ředitel oblastního závodu STŘED