

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 17.1.2025

Objednatel:

Společnost:: **CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.**
Sídlo: [redacted] Mladá Boleslav
zastoupené: [redacted] předsedou představenstva
[redacted] opředsedou představenstva
IČO: 46356533 DIČ: CZ46356533
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Mladá Boleslav
Číslo účtu: [redacted]
Telefon: [redacted]
Datová schránka: [redacted]

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat [redacted] předseda představenstva.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat [redacted] předseda představenstva.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SARK engineering, s.r.o.**
Sídlo: Za jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4
Zastoupený: [redacted] jednatelem
IČO: 27880214 DIČ: CZ27880214
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123761
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: [redacted]
Telefon: [redacted]
Datová schránka: [redacted]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: [redacted] /jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat [redacted] /jednatel
[redacted] /stavbyvedoucí

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) a dne 26.3.2025 dodatek č.1 k této smlouvě o dílo, jejíž předmětem je realizace akce „Stavební úpravy části výměňkové stanice tepla VS18 – HN2 na tělocvičnu“ za sjednanou cenu díla.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku:

- 2.1 Doplnuje se čl. 3 smlouvy – Předmět díla, o odst. 3.1.1. a to takto :

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a redukuje o méněpráce uvedené ve změnovém listu č.2 (příloha dodatku)

- 2.2. Mění se čl. 4 Termín zhotovení díla a to takto :

Nové znění odstavce 4.2. :

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 30.6.2025.

2.3. Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

<i>Cena díla dle dodatku č.1 :</i>	<i>5.892.640,36 Kč bez DPH</i>
<i>Méněpráce</i>	<i>- 475.231,37 Kč bez DPH</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>525.882,67 Kč bez DPH</i>
<i>Cena díla dle dodatku č. 1 :</i>	<i>5.943.291,66 Kč bez DPH</i>

Ocenění víceprací a méněprací ve změnovém listu č.2 (příloha dodatku)

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 5.943.291,66 Kč bez DPH (slovy: pět miliónů devět set čtyřicet tři tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých a šedesát šest haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 1. 2025 a dodatku č. 1 ze dne 26. 3. 2025 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy: Změnový list č.2

V Mladé Boleslavi dne : **29-05-2025**

[Redacted signature]

Objednatel:
CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

předseda představenstva

[Redacted signature]

CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

místopředseda představenstva

V Praze dne : **21.5.2025**

[Redacted signature]

Zhotovitel:
SARK engineering, s.r.o.

[Redacted signature]

CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

Palacha 1294 Mladá Boleslav 293 01

IČ: 46356533

DIČ: CZ46356533

[Redacted signature]

①