

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. E617-S-11342/2016

číslo smlouvy zhotovitele : 020 - 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

### SMLOUVU O DÍLO

(dále jen smlouva)

na zpracování projektu stavby

**„Sanace zárubní zídky v km 154,569 ÷ 154,616  
trati Vlárský průsmyk ÷ Staré Město u Uherského Hradiště“,**

#### I. SMLUVNÍ STRANY

---

- 1.1. Objednatel:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
zastoupena : **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem Stavební správy východ  
IČO : 70994234  
DIČ : CZ70994234  
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel:** KOLEJCONSULT & servis, spol. s r. o.  
se sídlem: Křenová 131 / 35  
zastoupena: **Ing. Ladislavem Minářem, CSc.**; jednatelem společnosti  
IČO : 2530 1110  
DIČ : CZ 2530 1110  
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23193  
Bankovní spojení:  
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

#### II. NÁZEV DÍLA

---

**„Sanace zárubní zídky v km 154,569 ÷ 154,616  
trati Vlárský průsmyk ÷ Staré Město u Uherského Hradiště“,**  
(projekt stavby)

#### III. PŘEDMĚT DODATKU

---

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy E617-S-11342/2016 je změna termínu plnění.

#### IV. ODŮVODNĚNÍ

---

Při zpracovávání projektu stavby došlo k nepředvídatelnému prodloužení z důvodů:

- projednávání majetkových poměrů a přístupových tras na stavenišťe,
- ekologických požadavků OŽP v Bylnici na stavebně konstrukční řešení gabionů v rozporu s požadavky SŽDC,
- vytyčení nového bodového pole pro geodetické zaměření a zajištění tratě.

Projekt je po stavební stránce odsouhlasen a předán zástupci objednatele se zpracovanými připomínkami.

Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu plnění a termínu fakturace.

#### V. TERMÍN PLNĚNÍ

---

**Projekt stavby bude dokončen a předán v termínu :**

- předání projektu stavby včetně zpracovaných případných připomínek, předání vyplnění žádosti o stavební povolení, včetně oznámení o zahájení stavebního řízení: **do 18. 08. 2017**

*Výkon autorského dozoru bude prováděn ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby*

**Objednatel :**

V Olomouci dne 15.12.2016

**Zhotovitel :**

V Brně dne 15. 12. 2016

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
*ředitel*  
Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Ladislav Minář, CSc.**  
*jednatel společnosti*  
KOLEJCONSULT & servis, spol. s r. o.

