

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/0083/2025/OBH

uzavřené dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-1185420267/0100
Tel. 585 153 135
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: „**Objednatel**“

a

LVL Stavby Litovel s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77520

se sídlem: Unčovice 104, 784 01 Litovel
IČ: 19291574
DIČ: CZ19291574
Zastoupená: Ing. Vítězslavem Špundou, jednatelem
Lukášem Kohoutem, jednatelem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č. účtu: 323866220/0300
tel. spojení: +420 776 393 854
e-mail: info@lvlstavby.cz

dále jen: „**Zhotovitel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek.

1. Účel dodatku smlouvy

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. února 2025 Smlouvu o dílo, v níž byly sjednány podmínky pro kompletní zhotovení díla „**Oprava povodňových škod v nebytovém prostoru (Fitcentrum), Opletalova 341, Litovel**“.
- 1.2. V průběhu provádění díla vznikly skutečnosti odůvodňující změnu termínu dokončení, předání a převzetí díla oproti původně stanovenému termínu.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na novém termínu dokončení, předání a převzetí díla, a to nejpozději do **25. června 2025**.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 3.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo projednáno a v předloženém znění schváleno Radou města Litovel na její 52. schůzi, konané dne 4. června 2025, usnesením č. RM/1670/52/2025.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti nabude jejím zveřejněním v Informačním systému centrálního registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

V Litovli dne: 16. června 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Litovel
Viktor Kohout
starosta města

LVL Stavby Litovel s.r.o.
Ing. Vítězslav Špunda
jednatel společnosti

LVL Stavby Litovel s.r.o.
Lukáš Kohout
jednatel společnosti