

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1. VaK Bruntál, a.s.

Sídlo: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva
IČ: 47675861
DIČ: CZ47675861
Bankovní spojení: KB Bruntál
Číslo účtu: 704771/0100
Tel/fax: 555 537 800 / 555 537 380
E-mail : vakbruntal@vakbruntal.cz

dále jen objednatel

2. Hydrospol spol. s r.o.

Sídlo: 792 01 Staré Město 58
Zastoupena: Ing. Pavel Laštůvka, jednatel
IČ: 43960219
DIČ: CZ43960219
Bankovní spojení: KB Bruntál, č.ú. 507844771/0100
Tel.: 554717614
E-mail : hydrospol@tiscali.cz

dále jen zhotovitel

III. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je zhotovení stavby:
„Rozšíření vodovodního řadu Břidličná, lokalita pod Hřbitovem“
dle PD a zadání objednatele.

VI. Termín plnění

- Dílo dle čl. III. tohoto dodatku bude dokončeno do 31.6.2025 z důvodu souběhu prací s ostatními IS

VII. Cena díla

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran po započtení dodatečně požadovaných prací a dodávek

bez DPH: 931 333,22 Kč

Výše DPH je stanovena dle zák.č. 235/2004 Sb. v platném znění.

XVIII. Závěrečná ujednání

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nezměněna

4. Přílohy: položkový rozpočet dodatečně požadovaných prací a dodávek

V Bruntále dne: 19.6.2025

Ve Starém Městě dne : 18.6.2025

za objednatele
Ing. Petr Klouda
předseda představenstva

za zhotovitele
Ing. Pavel Laštůvka
člen představenstva

za zhotovitele
Ing. Pavel Laštůvka, jednatel

VaK Bruntál
tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

793 33 Staré Město/58
DIČ: CZ43960216

-1-