

Událost	Datum zahájení	Datum dokončení	Cena bez DPH	2025									
				07	28	29	30	31	08	32	33	34	35
S: Stavba	01.07.2025	31.08.2025	2 949 995										
SO01: Stavební část	01.07.2025	31.08.2025	1 807 067										
003: Svislé konstrukce	14.07.2025	10.08.2025	17 502										
0061: Úpravy povrchu vnitřní	21.07.2025	24.08.2025	355 668										
0063: Podlahy	14.07.2025	03.08.2025	93 063										
009: Ostatní konstrukce a práce	18.08.2025	31.08.2025	24 267										
0094: Lešení	01.07.2025	31.08.2025	15 908										
0096: Bourací práce	01.07.2025	20.07.2025	103 784										
0098: Presuny suti	01.07.2025	20.07.2025	146 875										
099: Presun hmot HSV	01.07.2025	31.08.2025	21 151										
711: Izolace proti vodě	14.07.2025	03.08.2025	38 673										
763: Konstrukce montované	04.08.2025	31.08.2025	19 670										
766: Konstrukce truhlářské	04.08.2025	31.08.2025	58 932										
767: Konstrukce zámečnické	04.08.2025	31.08.2025	3 800										
771: Podlahy z dlaždic a obklady	04.08.2025	31.08.2025	415 973										
776: Podlahy povlakové	04.08.2025	31.08.2025	21 917										
781: Obklady keramické	04.08.2025	31.08.2025	290 483										
783: Nátery	11.08.2025	31.08.2025	15 110										
784: Malby	25.08.2025	31.08.2025	128 861										
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	01.07.2025	31.08.2025	35 433										
SO01a: Vytápění	01.07.2025	31.08.2025	25 044										
SO01b: Vzduchotechnika	01.07.2025	31.08.2025	209 890										
SO01c: Zdravotní instalace	01.07.2025	31.08.2025	422 215										
SO01e: Elektroinstalace	01.07.2025	31.08.2025	485 779										
Celkem			2 949 995										