

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1705001004

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou města

IČO: 00301311

Email: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických: Jiří Kudláček, starosta města

Ve věcech technických: Petr Vystrčil, státní památkové péče, odbor školství a sociálních věcí, tel.: [REDACTED]

**2. Zhotovitel:** H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

zastoupený: Ing. Ondřej Hurta, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka Vsetín

č.ú: [REDACTED]

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

Email: [REDACTED]

www.hbdelta.cz

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických: Ing. Ondřej Hurta a

Ing. Tomáš Tkadlec tel: [REDACTED]

Ve věcech technických: Ing. David Valchář tel: [REDACTED]

František Papšík tel: [REDACTED]

Radek Filák tel: [REDACTED]

Jan Žamboch tel: [REDACTED]

Ing. Pavel Hurta tel: [REDACTED]

Ing. Pavel Janovský tel: [REDACTED]

## **II. Předmět dodatku**

Tento dodatek smlouvy č. 1 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „**Oprava střechy kaple ve Valšovicích**“ ze dne 18.1.2017 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 1 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

## **IV. Cena a způsob jejího placení**

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o následující dodatečné práce, které bylo nutno provést k úplnému a bezvadnému dokončení předmětného díla, a to práce tesařské na výměně degradovaných částech krovů a práce klempířské - doplnění střešního výlezu pro možnost vstupu do půdy objektu. Celková cena předmětného díla se tímto zvyšuje na:

Cena bez DPH	<b>106.694,73,-Kč</b>
DPH v zákonné výši 21%	22.406,-Kč
Celkem včetně DPH	<b>129.101,-Kč</b>

Cena dodatečných prací:

Cena bez DPH	<b>8.733,13,-Kč</b>
DPH v zákonné výši 21%	1.834,-Kč
Celkem včetně DPH	<b>10.567,-Kč</b>

Cena původní smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	<b>97.961,60,-Kč</b>
DPH v zákonné výši 21%	20.572,-Kč
Celkem včetně DPH	<b>118.534,-Kč</b>

## **IX. Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek č. 1 má 3 strany, je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 1.
2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy z 18.1.2017, a tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.
4. Přílohu tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí tvoří odsouhlasená cenová nabídka dodatečných prací ze dne 18.7.2017.

Přílohy: cenová nabídka z 18.7.2017

Ve Vsetíně dne 19.7.2017

V Hranicích dne

**ZHOTOVITEL:**

**OBJEDNATEL:**

H & B delta, s.r.o.:

Město Hranice:

---

Ing. Ondřej Hurta  
jednatel

---

Jiří Kudláček  
starosta města