

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4319 ČERNČÍN, ZAČ. OBCE - KŘÍŽ. II/431

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### RD SUS JMK, COLAS – FIRESTA

#### COLAS CZ, a.s. - Správce

sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku u MS soudu v Praze  
zastoupené Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. na základě PM a

IČO: 26177005  
sp. zn. oddíl B, vložka 6556

#### FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - Společník

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně

IČO: 25317628  
sp. zn. oddíl B, vložka 2144

Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- zajištění požadovaného příčného sklonu (zjištěn větší propad u krajů vozovky než předpokládal projekt).

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

### IV. CENA DíLA

#### 1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

2 470 396,05 Kč

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Jihlavě, dne




**Michal Altrichter**

ředitel oblasti Jih

COLAS CZ, a.s.

V Brně, dne



**Bc. Roman Hanák**

Ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

V Brně, dne

**Ing. Pavel Borek**

člen správní rady

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Projekt : III/4319 ČERNČÍN, ZAČ. OBCE - KŘÍŽ. II/431

|                                           |                             | Dodatek č. 1                  |            |      |                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|------|--------------------------|
| I. Rekapitulace stavby - stavební náklady |                             | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK        |      | Nový rozpočet<br>bez DPH |
| Objekt                                    | Popis                       |                               | VCP        | MNP  |                          |
|                                           |                             |                               |            |      |                          |
| SO 101                                    | Komunikace (km 0,100-0,805) | 2 038 377,50                  | 363 281,05 | 0,00 | 2 401 658,55             |
|                                           |                             |                               |            |      |                          |
| Stavba celkem - stavební náklady celkem   |                             | 2 038 377,50                  | 363 281,05 | 0,00 | 2 401 658,55             |

| II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady |  | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK  |      | Nový rozpočet<br>bez DPH |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------|------|--------------------------|
| Popis                                                |  |                               | VCP  | MNP  |                          |
| Ostatní a vedlejší náklady                           |  | 68 737,50                     | 0,00 | 0,00 | 68 737,50                |
| Ostatní a vedlejší náklady celkem                    |  | 68 737,50                     | 0,00 | 0,00 | 68 737,50                |

| Rekapitulace stavby souhrn       | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | TDK        |      | Nový rozpočet<br>bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|------|--------------------------|
|                                  |                               | VCP        | MNP  |                          |
| Finanční náklady projektu celkem | 2 107 115,00                  | 363 281,05 | 0,00 | 2 470 396,05             |



Firma:

## Soupis prací objektu

Stavba:

MR2 III/4319 Černčín, zač. obce - křiž. II/431

SO 101

363 281,05

Rozpočet:

SO 101 Komunikace (km 0,100 - 0,805)

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | Cena       |            | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|-----------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          | Jednotková | Celkem     |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  | 6        | 7          | 8          | 9               |
|            |             | 5        | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            | 363 281,05 |                 |
| 4          | 574C06      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 58,850   | 6 173,00   | 363 281,05 |                 |
|            |             |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+<br>vyrovnání stávajícího příčného sklonu<br>58,85 = 58,8500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |            |                 |
|            |             |          | Položka zahrnuje:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Položka nezahrnuje:<br>- postřiky, nátěry<br>- těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |            |            |                 |

## PLNÁ MOC

Společnost  
**COLAS CZ, a.s.**  
IČO: 261 77 005  
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka č. 6556  
(dále jen „**Společnost**“),

kterou zastupují Ing. Maxim Kokočev a Arnaud Martin, členové představenstva,

**tímto uděluje**

**plnou moc**

**Michalu Altrichterovi**  
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Jih  
datum narození: [REDACTED]  
bytem: [REDACTED]  
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení oblasti Jih. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.


Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
- f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky, kde roční nájemné nepřesáhne částku 250 000,- Kč;
- g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

- i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;
- j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Jih, a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2025

V Praze




COLAS CZ, a.s.  
Ing. Maxim Kokočev  
člen představenstva



COLAS CZ, a.s.  
Arnaud Martin  
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.



Michal Altrichter