

**Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo**

č. objednatele: OUZA-121/2024
č. zhotovitele: 856/TB/DA/2024/007/DAAA
na stavbu

„Oprava silnice Zájezd - Bůhzdař“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY**Objednatel: Obec Zájezd**

se sídlem: Zájezd 26, 273 43 Zájezd

zastoupený: Mgr. Luboš Kratochvíl, MBA starosta obce

IČO: 00640531

DIČ: obec není plátcem DPH

Bankovní spojení: účet vedený u Komerční banky, a.s., č.ú. 27526141/0100

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:

ou.zajezd@volny.cz

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. listinných faktur a jejich příloh podle této smlouvy: Zájezd 26, 273 43 Zájezd

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Luboš Kratochvíl, starosta obce, + 420 603 382 085

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Vladimír Hladík, místostarosta obce, + 420 731 524 529

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený: zástupce Martina Olexová, ekonomický vedoucí oblasti

zástupce David Müller, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

zmocněnci dle plné moci ze dne 8.2.2024

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 24650

Bankovní spojení: 801200379/0800, Česká spořitelna a.s.

E-mailová adresa pro vracení elektronických faktur: iveta.patkova@strabag.com

Korespondenční adresa pro doručování ostatní korespondence vč. reklamací a vracení listinných faktur:

Pod Horkou 280, 273 07 Vinařice

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martina Olexová, ekonomický vedoucí oblasti

David Müller, vedoucí obchodně technického úseku

oblasti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí - VPJ

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 k základní smlouvě o dílo

Smlouva o dílo se mění takto:

Článek 2. Předmět smlouvy

Původní znění čl. 2. Předmět smlouvy odstavec 2.3 se upravuje o:

Předmět smlouvy se upravuje o provedení odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Článek 4. Cena díla

Původní znění čl. 4. Cena díla odst. 4.1 se mění takto:

Původní cena díla bez DPH činila: 2.438.320,78 Kč. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že na základě změn předmětu smlouvy specifikovaných tímto dodatkem se cena díla mění následovně:

Původní cena díla dle SoD	2 438 320,78 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	1 373 376,91 Kč bez DPH
Cena díla celkem včetně dodatku	3 811 697,69 Kč bez DPH

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 1 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy:

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 přezkoumal:

Dodatek č. 1 přezkoumal:

11.6.2024

V Zajezdě dne elektronického podpisu

11.6.2024

V Praze dne elektronického podpisu

Objednatel:
Obec Zajezd



Mgr. Luboš Kratochvíl, MBA
starosta obce

Zhotovitel:
STRABAG Silnice a.s.

STRABAG

STRABAG Silnice a.s.
Kobříkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 45359041
(171)



Ing. Martina Olexová
ekonomický vedoucí oblasti
v zast. dle plné moci ze dne 8.2.2024



David Müller,
vedoucí OTÚ oblasti
v zast. dle plné moci ze dne 8.2.2024

Cenová nabídka

STRABAG

Stavba:		Oprava místní komunikace Bůhzdář Zájezd				
Poptávaná část stavby:		Oprava povrchu místní komunikace				
Objednatel:		Obec Zájezd				
Dodavatel:		STRABAG Silnice a.s.				
Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	JC (CZK)	Celkem (CZK)
1.						1 236 453,41
1.1.						1 236 453,41
1.1.1.		Odfрезování stávajícího poškozeného asfaltového povrchu v tl. do 80 mm	m3	124,563	1 312,00	163 426,00
1.1.2.		Odkopávky pro sanace a drenáže	m3	-78,000	1 146,00	-89 388,00
1.1.3.		Podkladní vrstva z betonového recyklátu v tl. 300 mm	m3	-130,000	1 105,00	-143 650,00
1.1.4.		Výplň drenáže drceným kamenivem 32-63	m3	-12,500	1 404,00	-17 550,00
1.1.5.		Podkladní vrstva z ACP 22+ 50/70 v tl. do 80 mm	m3	69,300	5 306,00	367 705,80
1.1.6.		Infiltrační postřik 1,0 kg/m2	m2	2 491,250	20,00	49 825,00
1.1.7.		Vyrovnání podkladu z ACO 11+ 50/70 R24	t	155,703	2 259,00	351 733,36
1.1.8.		Obrusná vrstva z ACO 11+ 50/70 R24 v tl. 40 mm	m2	2 491,250	225,00	560 531,25
1.1.9.		Zalívka pracovních spár	m	90,000	77,00	6 930,00
1.1.10.		Předláždění vjezdu do nemovitosti - žulová dlažba	m2	-10,000	1 311,00	-13 110,00
1.1.11.		Pokládka silničních obrubníků	m	24,000	894,00	21 456,00
1.1.12.		Výkop rýhy vč. odvozu a uložení	m	24,000	672,00	16 128,00
1.1.13.		Vybourání stávajícího bet. žlabu vč. odvozu a uložení	m	17,000	756,00	12 852,00
1.1.14.		Ruční dobourání kolem RD	kpl	1,000	36 500,00	36 500,00
1.1.15.		Zpevnění krajnic z recyklátu tl. do 100mm	m	1 290,000	38,75	49 987,50
		SOUCET CELKEM BEZ DPH				1 373 376,91

Dne:

Podpis, razítko