

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 9/B//2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Číslo účtu: 264 368 327/0300

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxx, tel.: xxx

(dále jen "objednatel")

a

1. Dodavatel:

VAKU STAV s.r.o.

Sídlo: Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

IČ: 24273554

DIČ: CZxxx

Bankovní spojení: Ober bank AG

Číslo účtu: xxx

Spisová značka: C 24059 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxx

tel: / fax: xxx

e-mail: xxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxx

Věci technické: xxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 9/B/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo a dodatku č. 1 této smlouvy.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě čl. 2 smlouvy o dílo tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu smlouvy takto:

Předmět smlouvy o dodání zboží je navýšen o vícepráce na dolní šachtě. Jedná se o bourání základů ze železobetonu, řezání stávajícího betonového krytu včetně přesunů hmot.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Smluvní strany sjednávají na základě čl. 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny dodávky:

Cena dle základní smlouvy:	857 895,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1:	101 644,00 Kč bez DPH
Celková cena dle dodatku č. 1:	959 539,00 Kč bez DPH

k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 23.6.2025

V Táboře dne 23.6.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

.....
Vasyl Kuzevych
jednatel společnosti
VAKU STAV s.r.o.