

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4.2.2025

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

na akci:

„Doplnění a obnova Audiovizuálního zařízení – Velký sál, obec Přáslavice“

Rozsah akce a způsob provedení dle nabídky dodavatele N20259.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Přáslavice

Sídlo: Přáslavice č.p. 23, 783 54 Přáslavice

IČ: 00576255

DIČ: CZ00576255

Zastoupený: Ing. Jitkou Ivanovou, DiS. – starostkou obce

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1801727319/0800

Tel: 774 480 522

e-mail: obecpraslavice@email.cz

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: Ing. Jan Petlák

Sídlo: Jeneweinova 244/38, 617 00, Brno

IČ: 61445169

DIČ: CZ6803041685

Zastoupený: Ing. Janem Petlákem

Bankovní spojení: RB a.s.

Číslo účtu: 43196840/5500

dále jen zhotovitel, na straně druhé

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 4.2.2025 smlouvu o dílo, jejíž předmětem je závazek zhotovitele realizovat akci „Doplnění a obnova Audiovizuálního zařízení – Velký sál, obec Přáslavice“.

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení realizace prací.

Smluvní strany vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku v původním čl. IV. Lhůty realizace.

III. LHŮTY REALIZACE

Dokončení a předání díla: do 30.6.2025

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

V Přáslavicích dne 15.5.2025


.....
Ing. Jitka Ivanová
Starostka obce




.....
Ing. Jan Petlák
Zhotovitel