

Příloha č. 3 – Harmonogram

Harmonogram poskytování Služeb

Dílčí plnění/ ETAPA	Termín, T = účinnost smlouvy (zveřejnění v registru smluv)
NDA (1.1)	T + 1 týden
Úvodní zadání pro technickou analýzu (1.2)	T + 1 týden
Úvodní jednání s Dodavatelem (1.3)	T + 2 týdny, resp. v nejbližší termín vyhovující všem zúčastněným stranám (objednatel, jednotliví Dodavatelé, poskytovatel)
Smlouva o spolupráci (1.1)	do 2 týdnů po úvodních jednáních s Dodavatelem
Právní analýza (1.4, 1.5 A 1.6 dle variant 1 nebo 2)	do 8 týdnů od pokynu objednatele ohledně požadované varianty právní analýzy
Technická analýza (2.1)	do 7 týdnů po akceptaci úvodního zadání pro provedení technické analýzy ze strany ZKLM (1.2)
Kompletace zadání (1.7)	do 1 týdne po akceptaci právní analýzy viz 1.4 až 1.6 a technické analýzy (2.1)
Aktualizace právních analýz (1.8)	do 3 týdnů po akceptaci kompletace zadání (1.7) a akceptaci aktualizované technické analýzy (2.2)
Aktualizace technické analýzy (2.2)	do 5 týdnů po akceptaci kompletace zadání (1.7)
Term sheet pro Exit (1.9)	do 2 týdnů od pokynu objednatele
Term sheet pro nové smlouvy (1.10)	do 2 týdnů od pokynu objednatele