

## Dodatek č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících služeb ze dne 4. 4. 2025

### Objednatel Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40

se sídlem Sídliště Míru 40, 38226 Horní Planá

zastoupený [redacted], ředitel dětského domova

IČO 60084413

DIČ CZ60084413

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. Český Krumlov, č. účtu [redacted]

[redacted], ředitel, [redacted], tel. č. [redacted]

a

### Zhotovitel EXPERTIV stavební s.r.o.

Zastoupená [redacted]

IČ 22395024

Sídlo 5. května 622, 373 81 Kamenný Újezd

Telefon [redacted]

Email: [redacted]

Web www.expertiv.cz

## I. Účel a platnost

Tento dodatek doplňuje a specifikuje podmínky Smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu rozšíření rozpočtové části stavební akce. Účelem zpracování rozšířeného rozpočtu je splnění požadavků souvisejících s dotačními projekty a kontrolními mechanismy. Předmětem tohoto rozšířeného rozpočtu jsou stavební práce, které přesahují rámec původní projektové dokumentace. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, pokud tento dodatek nestanoví jinak.

## II. Doplnující ujednání


Smluvní strany se dohodly na následujících doplňujících ujednáních:

1. Zhotovitel zpracuje rozšířený rozpočet stavebních prací k rekonstrukci prostorů rodinného domu v ul. 5. května 275, Český Krumlov. Rozsah prací bude zpracován bez nové projektové dokumentace, a to na podkladu původní dokumentace stávajícího stavu objektu a místního šetření dle požadavků objednatele. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost.
2. Termín předání rozpočtové části projektové dokumentace zůstává nezměněn, tj. 30. června 2025.
3. Cena za zpracování rozšířeného rozpočtu stavebních prací včetně přípravy podkladů je sjednána takto:
  - Místní šetření k určení rozsahu stavebních úprav, doprava 7 500,- Kč
  - Rozšíření rozpočtu stavebních prací 21 000,- Kč
  - Celková cena 28 500,- Kč

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou stejnopisech**, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Horní Plané dne 12. 6. 2025.

 ředitel DD, ZŠ a ŠJ Horní Planá

Za Objednatele



Ředitel DD, ZŠ a ŠJ  
Horní Planá  
Křižovatka  
Horní Planá  
107 001 001  
107 001 001



Za Zhotovitele

