

Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1/2025

OBJEDNATEL	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace
se sídlem:	Hradištská 1, Blovice
IČO:	00075710
DIČ:	CZ00075710
Zapsaný ve veřejném rejstříku:	Spisová značka Pr 753 vedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený:	PhDr. Radka Křížková Červená – ředitelka
bankovní spojení:	1936361/0100, Komerční banka, a. s.
dále jen „objednatel“	

a

ZHOTOVITEL	JIMI Řemeslný servis s. r. o
se sídlem:	Družstevní 750, Blovice
IČO:	19999062
DIČ:	CZ1999062
zapsaný ve veřejném rejstříku:	Spisová značka: C 44606/KSPL uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený:	Miroslav Tafat
bankovní spojení:	xx
Osoba pověřená vedením	
stavby:	Miroslav Tafat
dále jen „zhotovitel“	

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2025 ze dne 16. 1. 2025 (dále také jen „smlouva“).

Čl. I

Předmět Dodatku

1. Tímto dodatkem se mění znění čl. 5, který nově zní:

5. TERMÍNY PLNĚNÍ – PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem následujícím po předání staveniště.

Předpokládaný termín předání staveniště: 30. 1. 2025.

Dokončení stavebních prací: nejpozději 29. 9. 2025.

5.1 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).

5.2 Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle (na první etapě díla dle odst. 3. 7. této SOD) je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody

s objednatelem. Pokud budou zemní práce na zakázce vedoucím záchranného archeologického výzkumu přerušeny na více jak 3 pracovní dny, bude staveniště na dobu přerušení předáno objednateli nebo jeho zástupci za přítomnosti vedoucího ZAV a TDS. O předání bude vždy vyhotoven zápis do stavebního deníku.

- 5.3 Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla nebo jeho části. Objednatel zahájí přejímku díla nejpozději do třech (3) pracovních dnů od předání výzvy.
- 5.4 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.
- 5.5 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.
- 5.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli včetně vyklizení staveniště.
- 5.7 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli:
- doklad o uložení sutí na skládku,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku.

Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.

- 5.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla. Po celou dobu provádění díla bude staveniště oploceno mobilním oplocením výšky min. 1,8 m.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodně a vážně učiněných projevů svojí vůle, s jejím obsahem souhlasí, a po přečtení jejího obsahu připojují níže své podpisy.

V Blovicích dne 20.6.2025

objednatel

zhotovitel

PhDr. Radka Křížková Červená
ředitelka

Miroslav Tafat
jednatel