

DODATEK č.1 smlouvy č. SMLJ-22-40/2022

o právu provést stavbu „II/252 Temný Důl – Horní Malá Úpa, rekonstrukce komunikace,
km 0,000 - 10,000“ - SO 101 Rekonstrukce komunikace, I. Etapa, km 0,000 - 2,000“

Článek I. Smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
zastoupená ředitelem PhDr. Robinem Böhnischem

(dále jen „Vlastník“ či „Správa KRNP“)

a

Královéhradecký kraj
se sídlem: Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený Petrem Koletou, hejtnanem Královéhradeckého kraje
dle usnesení Rady KHK RK/10/664/2025
IČO: 70889546

(dále jen „Investor“ či „Stavebník“)
(Správa KRNP a Investor dále společně též jen „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají po vzájemné dohodě a projednání tento dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby č. SMLJ 22-40/2022 ze dne 30.04.2022 (dále jen „Dodatek“).

Článek II. Úvodní ujednání

1. Správa Krkonošského národního parku a Stavebník uzavřeli dne 30.04.2022 Smlouvu č.SMLJ-22-40/2022 (dále jen „Smlouva“). Správa KRNP touto smlouvou souhlasila, aby stavebník zrealizoval na dotčených pozemcích, s nimiž je příslušná hospodařit, rekonstrukci a úpravy pozemní komunikace.
2. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to na dobu realizace stavby, nejpozději však do 30.11.2025; stavba v plánovaném termínu nebude dokončena.
3. S ohledem na požadavek Stavebníka na prodloužení platnosti uděleného souhlasu na dobu nutnou pro dokončení veřejně prospěšné stavby se smluvní strany v souladu s článkem IV. odst. 2 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Článek III. Předmět dodatku

1. Ustanovení Článku II, odst. 6) smlouvy se mění a nahrazuje následujícím zněním:

Tato smlouva je sjednána na dobu určitou, a to na dobu realizace stavby uvedené v článku I. odst. 2) smlouvy.


2. Článek III smlouvy se dále rozšiřuje o body 5 až 8 následujícího znění:
 - 5) ***Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou.***
 - 6) ***Vlastník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě prodloužení Investora s dokončením Stavby dle vydaného stavebního povolení (ve znění případných rozhodnutí, jimiž bude platnost vydaného stavebního povolení prodloužována) o více než 12 měsíců.***
 - 7) ***V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran se Smlouva ruší od počátku a Investor je povinen uvést Pozemky do původního stavu.***
 - 8) ***Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsah; ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.***

Článek IV. Ostatní ujednání


- 1) Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy č. SMLJ-22-40/2022 ze dne 30.04.2022.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním celého znění této smlouvy včetně jejích dodatků v registru smluv. Dnem zveřejnění v registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti.
- 3) Zastupuje-li každého z účastníků dohody osoba oprávněná za něj jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží stavebník a dvě vyhotovení vlastníků pozemků.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísně či za nápadně nevýhodných podmínek, že se zněním tohoto Dodatku souhlasí v plném rozsahu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne 20-06-2025

V Hradci Králové dne 16-05-2025



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Královéhradeckého národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 24 -



Královéhradecký kraj
Petr Koleta, hejtmán

Královéhradecký kraj
sídlem v
Hradci Králové
3

Za správnost:

č. 04: