

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
číslo objednatele: **OR/24/20577**

na zhotovení stavby

**„Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“**

**Smluvní strany:**

Objednatel: **Pardubický kraj**  
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán  
IČO: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú. 220764424/0300

Zhotovitel: **ZOWADA GROUP a.s.**  
sídlo: Návsí 1002, 739 92 Návsí  
zastoupen: Jaroslav Zowada, člen představenstva  
IČO: 05092850  
DIČ: CZ05092850  
zápis v OR: B 10823 u Krajského soudu v Ostravě  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č.ú. 278600289/0300

uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo.

Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2024 Smlouvu o dílo č. OR/24/20577 na zhotovení stavby „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy jsou změny díla popsané v příložených změnových listech.

**Článek I.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. Smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla dále se mění dle Přílohy č. 5 - Změnové listy č. 1 – 7“.

V ostatním se článek 1. Smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **26 429 765,56 Kč bez DPH** (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **5 550 250,77 Kč**.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **31 980 016,33 Kč**.

V ostatním se článek 2. Smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. Smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje následující text:

„5. Změnové listy č. 1 – 7“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

## **Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 7

Vstupem tohoto Dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 5 Smlouvy.

## **Článek III.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento Dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek smlouvy je uzavírán ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman

*schváleno usnesením Rady Pardubického  
kraje R/460/25 ze dne 9. 6. 2025*

Za zhotovitele:

17.6.2025

Jaroslav Žowada  
člen představenstva

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                              |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | číslo OZ: 1                                  |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ZOWADA GROUP s.r.o.                                 |                                              |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pardubický kraj                                     | Datum: 19.09.2024                            |                                                                |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | „Novostavba výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“ |                                              |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | poštou <input type="checkbox"/>                     | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na specifikaci:                                     | 1 – Zemní práce, 2 Zakládání                 |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na výkresy:                                         | D1-01-1 Půdorys základů                      |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na rozpočtové podklady:                             | ZL1_Příloha č.1_změna zakládání              |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | na jinou část smlouvy:                              |                                              |                                                                |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:<br><br><b>ZL 01 Změna v zakládání a výkopech.</b><br><br>Při výkopech základů se narazilo na terén tvořený kamenitou vrstvou opuky s prasklinami. V takovém podloží, nebylo možné vykopat základové pasy rovně a dodržet velikost výkopu. Při výkopech se ulamovaly celé části kamenů. Základy byly na obě strany překopané v průměru o 400mm. Celé základové pasy bylo nutné před betonáží zabetonovat, aby byla zachována, jejich projektovaná velikost. |                                                     |                                              |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                   |                                              |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                              |                                                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                              |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>          | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                              |                                                                |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                              |                                                                |
| Stanovisko technického dozoru stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                              |                                                                |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                              |                                                                |
| Stanovisko projektanta stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                              |                                                                |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                              |                                                                |
| Příloha : ZL1_Příloha č.1_změna zakládání (položkový rozpočet excel), fotodokumentace<br>Vyjádření generálního projektanta stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                              |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | <b>číslo ZL: 1</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                      |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                      |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19.9.2024                                                                |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 01 Změna v zakládání a výkopech.</b></p> <p>Při výkopech základů se narazilo na terén tvořený kamenitou vrstvou opuky s prasklinami. V takovém podloží, nebylo možné vykopat základové pasy rovně a dodržet velikost výkopu. Při výkopech se ulamovaly celé části kamenů. Základy byly na obě strany překopané v průměru o 400mm. Celé základové pasy bylo nutné před betonáží zabednit, aby byla zachována, jejich projektovaná velikost.</p> |                                                                          |                    |
| Počet připojených listů specifikací: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet připojených výkresů: 0                                             |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena víceprací bez DPH :                                                 |                    |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>185 844,50 Kč</b>                                                     |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><u>bez vlivu na termín</u>        |                    |
| <b>185 844,50 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                    |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px;"></div> |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.6.2025                                                                | Datum:             |

|                     |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |         |             |                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------|-------------|-----------------|
| Soupis:             | ZL 1_Změna v zakládání a výkopech                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |         |             |                 |
| Oddíl:              | 1 - Zemní práce                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |         |             |                 |
| Stavba:             | S156 - Novostavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |         |             |                 |
| Místo:              | Litomyšl                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |         | Datum:      | 19.09.2024      |
| Zadavatel:          | Pardubický kraj                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |         | Projektant: | APOLO CZ s.r.o. |
| Zhotovitel:         | ZOWADA GROUP a.s.                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |         |             |                 |
| Změnový list celkem |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |         |             | 185 844,50      |
| navýšení celkem     |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |         |             | 185 844,50      |
|                     | D                                                        | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                      |  |    |         |             | 11 294,10       |
| 5                   | K                                                        | 132251104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3                                                                                                           |  | m3 | 25,380  | 380,00      | 9 644,40        |
|                     |                                                          |           | 423mb * 0,1m * 0,6m hl. rozšíření = 25,38m3                                                                                                                                                                                                                      |  |    |         |             |                 |
| 18                  | K                                                        | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                         |  | m3 | 25,380  | 65,00       | 1 649,70        |
|                     | D                                                        | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                      |  |    |         |             | 149 324,00      |
| 25                  | K                                                        | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení                                                                                                                                                                                                                               |  | m2 | 213,320 | 650,00      | 138 658,00      |
|                     |                                                          |           | bednění oboustranné: 201* 0,6*2 = 241,2m2                                                                                                                                                                                                                        |  |    |         |             |                 |
|                     |                                                          |           | bednění jednostranné: 21,96* 0,6 = 13,176m2                                                                                                                                                                                                                      |  |    |         |             |                 |
|                     |                                                          |           | CELKEM 254, 37 - v původním rozpočtu 41,050m2 = 213,32m2                                                                                                                                                                                                         |  |    |         |             |                 |
| 26                  | K                                                        | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění                                                                                                                                                                                                                            |  | m2 | 213,320 | 50,00       | 10 666,00       |
|                     | D                                                        | 19lvd     | Likvidace zbylého výkopku ze staveništní deponie                                                                                                                                                                                                                 |  |    |         |             | 25 226,40       |
| 19                  | K                                                        | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                          |  | m3 | 25,380  | 100,00      | 2 538,00        |
| 20                  | K                                                        | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   |  | m3 | 25,380  | 140,00      | 3 553,20        |
| 21                  | K                                                        | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m |  | m3 | 126,900 | 8,00        | 1 015,20        |
| 14                  | K                                                        | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                  |  | m3 | 25,380  | 120,00      | 3 045,60        |
| 16                  | M                                                        | 58344171  | šterkodrť frakce 0/32                                                                                                                                                                                                                                            |  | t  | 45,680  | 330,00      | 15 074,40       |



|        |                                    |         |                         |      |                   |
|--------|------------------------------------|---------|-------------------------|------|-------------------|
| firma  | <b>APOLO CZ s.r.o.</b>             | http:// | <b>www.apolocz.cz</b>   | IČ:  | <b>274 92 851</b> |
| adresa | <b>Tyršova 155, 572 01 Polička</b> | email   | <b>apolo@apolocz.cz</b> | DIČ: | <b>CZ27492851</b> |

## **Příloha č.2 ke změnovému listu č.1**

### **Věc: Vyjádření generálního projektanta ke změně zakládání stavby**

**Č. zakázky, název akce:** S156 Výstavba výjezdové základny ZZS PAK - Litomyšl

**Investor:** Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

**Datum:** 19.09.2024

*V rámci zpracování projektové dokumentace bylo v lokalitě stavby provedeno ověření geologické skladby podloží. V lokalitě byly provedeny čtyři maloprofilové pneumaticky zarážené jádrové sondy<sup>2</sup> S1 – S4 průměru 60 a 80 mm, hloubky S1 a S4 (4,0 m), S2 (2,6 m), S3 (2,8 m). Hloubka sond S2 a S3 byla limitní pro zvolenou technologii vrtání. Vytěžené jádro průzkumných objektů bylo ukládáno do vzorkovnic a průběžně dokumentováno přítomným geologem, který současně ověřil výskyt hladiny podzemní vody. Výsledkem průzkumu byla zpráva o inženýrskogeologickém a hydrogeologickém průzkumu, na jejímž základě bylo navrženo založení stavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli.*


*„Geologické podmínky v ploše stavby zastížené aktuálním průzkumem hodnotíme jako jednoduché ve smyslu ČSN P 73 1005. Stavbu doporučujeme založit plošně na patkách, nebo pasech do vrstvy GT3 – zcela zvětralých slínovců. GT 3 slínovec zcela zvětralý (R6), křída. **Představuje zcela zvětralou horninu rozpadající se v ruce.** Vrstva byla dokumentována do hloubky 2,5 – 3,3 m. Vrstva je vhodná pro plošný základ. Těžitelnost vrstvy odpovídá stupni 3.“*

*Při provádění zemních prací, výkopu stavební jámy, bylo zjištěno, že se jedná o slínovce, které se nerozpádají a jejich těžitelnost je složitější – nutnost použití bouracího kladiva. Výsledkem bylo provedení základových rýh výrazně přesahující požadované rozměry projektem. Na místě stavby byla zvoleno provedení bednění základových pasů a patek, které vedlo k úspoře financí v návaznosti na množství betonové směsi, která by musela být použita pro provedení základových pasů a patek vykopaných v rozměrech dle zachycené zeminy.*

*Na základě výše uvedených závěrů inženýrskogeologického průzkumu projektant navrhl řešení spodní stavby, kde nepředpokládal složitější zakládání stavby. Po zjištění skutečné situace na stavbě bylo zvoleno řešení založení stavby, které vedlo k co nejmenším vícenákladům stavebníka.*


19.09.2024

Za GP



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                              |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | číslo OZ: 2                                  |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZOWADA GROUP s.r.o.                                               |                                              |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pardubický kraj                                                   | Datum: 30..12.2024                           |                                                                |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | „Novostavba výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“               |                                              |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | poštou <input type="checkbox"/>                                   | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ D1 - 01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA OODÍL 767 alo |                                              |                                                                |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D1 - 01- 1.23 – VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ                        |                                              |                                                                |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Příloha ZL2                                                       |                                              |                                                                |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                              |                                                                |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                              |                                                                |
| <b>ZL 02 Změny v provedení hliníkových výplní otvorů.</b> <p>a) Z06 změna okna na dveřní křídlo 2ks<br/> <u>Odůvodnění:</u> Na základě požadavku uživatele je navrženo, že dva okenní prvky na obou koncích chodby 1.02, budou zaměněné na dveřní křídla. Křídlo okna bylo navrženo velkých rozměrů a při běžném provozu docházelo často k chybnému neúplnému zavření, což ohrožovalo provoz stanice a mohlo ohrozit i bezpečnost zaměstnanců. Dále byl tento nedostatek často spojen s vícenáklady za opravy.</p> <p>b) Z06 změna otevíravého okna na fixní výplň 1ks<br/> <u>Odůvodnění:</u> Jedná se o výplň otvoru v m.č.1.11 technická místnost. Na základě zkušeností provozovatele, není nutné okno otvírat. Vznikne tím úspora a zároveň se zamezí nesprávnému zavírání okna, stejně jako u zbylých prvků Z06, které jsou řešeny v této změně. Změna vyhovuje hygienickým požadavkům.</p> <p>c) Z 07 změna okenních prvků velikosti 600/650 z otevíraných na ventilaci i boční výklop, na otevírání, pouze na ventilaci 2ks<br/> <u>Odůvodnění:</u> Na základě zkušeností z provozu, bylo navrženo, že není nutné mít tyto dva okenní prvky otvírané na ventilaci i boční výklop, ale stačí pouze na ventilaci. změna bude pro provoz jednodušší a vznikne úspora z ceny. Změna vyhovuje hygienickým požadavkům.</p> <p>d) Z 08 změna okenních prvků velikosti 2000/650 z otevíraného okna na fixní zasklení 2ks<br/> <u>Odůvodnění:</u> Na základě zkušeností z provozu, navrženo, že není nutné mít tyto dva prvky otvírané, změna bude pro provoz jednodušší a vznikne úspora z ceny. Změna vyhovuje hygienickým požadavkům.</p> <p>Všechny navržené změny vychází z požadavku uživatele.</p> |                                                                   |                                              |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                 |                                              |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                              |                                                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                              |                                                                |

|                                                       |                                            |                                            |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává:                                      |                                            |                                            |                                            |
| .....                                                 |                                            |                                            |                                            |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.      |                                            |                                            |                                            |
| .....                                                 |                                            |                                            |                                            |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.             |                                            |                                            |                                            |
| .....                                                 |                                            |                                            |                                            |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 02                   |                                            |                                            |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | <b>číslo ZL: 2</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                                               |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                                               |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.12.2024                                                                                        |                    |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |                    |
| <p><b>ZL 02 Změny v provedení hliníkových výplní otvorů.</b></p> <p>a) Z06 změna okna na dveřní křídlo 2ks<br/> <u>Odůvodnění:</u> Na základě zkušeností uživatele s provozem záchranné stanice, je navrženo, že dva okenní prvky na obou koncích chodby 1.02, budou zaměněné na dveřní křídla. Křídlo okna bylo navrženo velkých rozměrů a při běžném provozu docházelo často k chybnému neúplnému zavření, což ohrožovalo provoz stanice a mohlo ohrozit i bezpečnost zaměstnanců. Dále byl tento nedostatek často spojen s vícenáklady za opravy.</p> <p>b) Z06 změna otevíravého okna na fixní výplň 1ks<br/> <u>Odůvodnění:</u> Jedná se o výplň otvoru v m.č. 1.11 technická místnost. Na základě zkušeností provozovatele, není nutné okno otvírat. Vznikne tím úspora a zároveň se zamezí nesprávnému zavírání okna, stejně jako u zbylých prvků Z06, které jsou řešeny v této změně. Změna vyhovuje hygienickým požadavkům.</p> <p>c) Z 07 změna okenních prvků velikosti 600/650 z otevíraných na ventilaci i boční výklop, na otevírání, pouze na ventilaci 2ks<br/> <u>Odůvodnění:</u> Na základě zkušeností z provozu, bylo navrženo, že není nutné mít tyto dva prvky otvírané na ventilaci i boční výklop, ale stačí pouze na ventilaci. změna bude pro provoz jednodušší a vznikne úspora z ceny. Změna vyhovuje hygienickým požadavkům.</p> <p>d) Z 08 změna okenních prvků velikosti 2000/650 z otevíravého okna na fixní zasklení 2ks<br/> <u>Odůvodnění:</u> Na základě zkušeností z provozu, navrženo, že není nutné mít tyto dva prvky otvírané, změna bude pro provoz jednodušší a vznikne úspora z ceny. Změna vyhovuje hygienickým požadavkům.</p> <p>Všechny navržené změny vychází z požadavku uživatele.</p> |                                                                                                   |                    |
| Počet <u>připojených</u> listů specifikací: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Počet <u>připojených</u> výkresů: 0                                                               |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cena víceprací bez DPH :                                                                          |                    |
| <b>-622 250,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>632 068,70 Kč</b>                                                                              |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><u>bez vlivu na termín</u>                                 |                    |
| <b>9 818,70 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                    |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Datum:                                                                                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17.6.2025<br> |                    |

|                     |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |             |                 |            |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|-----------------|------------|-------------|
| Soupis:             | ZL 2_767alo - Změny - hliníkové výplně otvorů            |         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |             |                 |            |             |
| Oddíl:              | 1 - Stavební a konstrukční část vč.PBŘ                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |             |                 |            |             |
| Stavba:             | S156 - Novostavby výjezdové základny Z28 PAK v Litomyšli |         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |             |                 |            |             |
| Místo:              | Litomyšl                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | Datum:      | 19.12.2024      |            |             |
| Zadavatel:          | Pardubický kraj                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | Projektant: | APOLO CZ s.r.o. |            |             |
| Zhotovitel:         | ZOWADA GROUP a.s.                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |             |                 |            |             |
| Změnový list celkem |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 9 818,70    |                 |            |             |
| navýšení celkem     |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 632 068,70  |                 |            |             |
| Odpočty celkem      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | -622 250,00 |                 |            |             |
|                     |                                                          | 767alo  | AL výplně otvoru a vrata                                                                                                                                                                                                                       |  |  |             |                 |            | -622 250,00 |
| 400                 | K                                                        | 767z06a | Z06 - AL okno oteví. s fix nadevětlíkem 1050/3250mm, s.o.1050/3500mm - d.m.dle popisu ve výpisu výrobků vč. TI prvku do podlahy a vnitřní horizontální žaluzie a páskování přípoj.spáry                                                        |  |  | kus         | -2,000          | 52 250,00  | -104 500,00 |
| 401                 | K                                                        | 767z06b | Z06 - AL okno o.s.s. s nezaskleným nadevětlíkem (nasávání pro VZT)1050/3250mm, s.o.1050/3500mm - d.m.dle popisu ve výpisu výrobků vč. TI prvku do podlahy a vnitřní horizontální žaluzie a páskování přípoj.spáry                              |  |  | kus         | -1,000          | 47 500,00  | -47 500,00  |
| 402                 | K                                                        | 767z07  | Z07 - AL okno pásové 6670/650mm - d.m.dle popisu ve výpisu výrobků vč.vnitřních horizontálních žaluzií a páskování přípoj.spáry a pák.ovl.                                                                                                     |  |  | kus         | -1,000          | 185 250,00 | -185 250,00 |
| 403                 | K                                                        | 767z08  | Z08 - AL okno pásové 8250/650mm (fírní díly okna oca 2600/650mm s EI 15DP1) - d.m.dle popisu ve výpisu výrobků vč.vnitřních horizontálních žaluzií a páskování přípoj.spáry a pák.ovl.                                                         |  |  | kus         | -1,000          | 285 000,00 | -285 000,00 |
|                     |                                                          | 767alo  | AL výplně otvoru a vrata                                                                                                                                                                                                                       |  |  |             |                 |            | 632 068,70  |
| 400                 | K                                                        | 767z06a | Z06 - AL <u>Změna na dveře</u> oteví. s fix nadevětlíkem 1050/3250mm, s.o.1050/3500mm - d.m.dle popisu ve výpisu výrobků vč. TI prvku do podlahy a vnitřní horizontální žaluzie a páskování přípoj.spáry                                       |  |  | kus         | 2,000           | 58 070,40  | 116 140,80  |
| 401                 | K                                                        | 767z06b | Z06 - AL okno <u>Změna nepotýravé fixní o.s.s</u> s nezaskleným nadevětlíkem (nasávání pro VZT)1050/3250mm, s.o.1050/3500mm - d.m.dle popisu ve výpisu výrobků vč. TI prvku do podlahy a vnitřní horizontální žaluzie a páskování přípoj.spáry |  |  | kus         | 1,000           | 38 824,00  | 38 824,00   |
| 402                 | K                                                        | 767z07  | Z07 - AL okno pásové 6670/650mm - d.m.dle popisu ve výpisu výrobků vč.vnitřních horizontálních žaluzií a páskování přípoj.spáry a pák.ovl. <u>Změna 2 ks prvků 600/650 otevírání pouze ventilace.</u>                                          |  |  | kus         | 1,000           | 169 326,00 | 169 326,00  |
| 403                 | K                                                        | 767z08  | Z08 - AL okno pásové 8250/650mm (fírní díly okna oca 2600/650mm s EI 15DP1) - d.m.dle popisu ve výpisu výrobků vč.vnitřních horizontálních žaluzií a páskování přípoj.spáry a pák.ovl. <u>Změna 2 ks prvků 2000/650 na fixní zasklení.</u>     |  |  | kus         | 1,000           | 290 958,00 | 290 958,00  |
|                     |                                                          |         | smluvní rabat 8%                                                                                                                                                                                                                               |  |  | kpl.        | 1,000           | 8%         | 46 818,90   |

změna okna stejných rozměrů na dveře

změna z otvíravého okna na fixní

změna otvírání dvou kusů okna z otvírání a ventilace, pouze na ventilaci


změna z otvíravého okna , na fixní zasklení

|                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |     |             |                            |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-------------|----------------------------|
| Nabídka číslo:                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |     |             |                            |
| A+M Fenster s.r.o.                                                   |   | <b>A+M FENSTER</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |  |     |             |                            |
| Plynářská 1, 602 00 Brno-střed<br>IČ: 26275830      DIČ: CZ 26275830 |   |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |     |             |                            |
| Kontakt:                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |     |             |                            |
| Soupis:                                                              |   | <b>ZL 2_767alo - Změny - hliníkové výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                         |  |  |     |             |                            |
| Oddíl:                                                               |   | <b>1 - Stavební a konstrukční část vč.PBŘ</b>                                                                                                                                                                                                |  |  |     |             |                            |
| Stavba:                                                              |   | <b>S156 - Novostavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli</b>                                                                                                                                                                              |  |  |     |             |                            |
| Místo:                                                               |   | <b>Litomyšl</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |  |     | Datum:      | 19.12.2024                 |
| Zadavatel:                                                           |   | <b>Pardubický kraj</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |  |     | Projektant: | APOLO CZ s.r.o.            |
| Zhotovitel                                                           |   | <b>ZOWADA GROUP a.s.</b>                                                                                                                                                                                                                     |  |  |     |             |                            |
| Nabídka celkem:                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |     |             | <b>619 988,30</b>          |
| 400                                                                  | K | Z06 - AL <u>Změna na dveře</u> otev. s fix nadsvětlikem 1050/3250mm, s.o.1050/3500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. TI prvku do podlahy a vnitřní horizontální žaluzie a páskování přípoj.spáry                                      |  |  | kus | 2 000       | 62 489,60      124 979,20  |
| 401                                                                  | K | Z06 - AL okno <u>Změna neotvíravé fixní</u> o.s s nezaskleným nadsvětlikem (nasávání pro VZT)1050/3250mm, s.o.1050/3500mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč. TI prvku do podlahy a vnitřní horizontální žaluzie a páskování přípoj.spáry |  |  | kus | 1 000       | 41 259,20      41 259,20   |
| 402                                                                  | K | Z07 - AL okno pásové 6670/650mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.vnitřních horizontálních žaluzií a páskování přípoj.spáry a pák.ovl. <u>Změna 2ks prvků 600/650 otvírání pouze ventilace.</u>                                          |  |  | kus | 1 000       | 179 186,30      179 186,30 |
| 403                                                                  | K | Z08 - AL okno pásové 8250/650mm (fixní díly okna cca 2600/650mm s EI 15DP1) - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.vnitřních horizontálních žaluzií a páskování přípoj.spáry a pák.ovl. <u>Změna 2 ks prvků 2000/650 na fixní zasklení.</u>   |  |  | kus | 1 000       | 274 563,60      274 563,60 |


|             |  |  |
|-------------|--|--|
| Vypracoval: |  |  |
|-------------|--|--|

|                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |             |  |                 |  |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-------------|--|-----------------|--|
| Nabídka číslo:                    |   |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |             |  |                 |  |
| TANOR s.r.o.                      |   |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |             |  |                 |  |
| Ponětovice 121, 664 51 Ponětovice |   |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |             |  |                 |  |
|                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |             |  |                 |  |
| IČ: 29275130                      |   | DIČ: CZ29275130                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |             |  |                 |  |
| Kontakt:                          |   | Tomáš Pokorný tel: 777 085 056                                                                                                                                                                                                               |     |       |            |             |  |                 |  |
| Soupis:                           |   | ZL 2_767alo - Změny - hliníkové výplně otvorů                                                                                                                                                                                                |     |       |            |             |  |                 |  |
| Oddíl:                            |   | 1 - Stavební a konstrukční část vč.PBŘ                                                                                                                                                                                                       |     |       |            |             |  |                 |  |
| Stavba:                           |   | S156 - Novostavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli                                                                                                                                                                                     |     |       |            |             |  |                 |  |
| Místo:                            |   | Litomyšl                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            | Datum:      |  | 19.12.2024      |  |
| Zadavatel:                        |   | Pardubický kraj                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            | Projektant: |  | APOLO CZ s.r.o. |  |
| Zhotovitel                        |   | ZOWADA GROUP a.s.                                                                                                                                                                                                                            |     |       |            |             |  |                 |  |
|                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |             |  |                 |  |
| Nabídka celkem:                   |   |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |             |  |                 |  |
| 611 045,80                        |   |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |            |             |  |                 |  |
| 400                               | K | Z06 - AL <u>Změna na dveře</u> otev. s fix nadsvětlíkem 1050/3250mm, s.o.1050/3500mm - d.m dle popisu ve výpisu výrobků vč. Tl prvku do podlahy a vnitřní horizontální žaluzie a páskování připoj.spáry                                      | kus | 2,000 | 61 350,00  | 122 700,00  |  |                 |  |
| 401                               | K | Z06 - AL okno <u>Změna neotvíravé fixní</u> o.s s nezaskleným nadsvětlíkem (nasávání pro VZT)1050/3250mm, s.o.1050/3500mm - d.m dle popisu ve výpisu výrobků vč. Tl prvku do podlahy a vnitřní horizontální žaluzie a páskování připoj.spáry | kus | 1,000 | 40 289,30  | 40 289,30   |  |                 |  |
| 402                               | K | Z07 - AL okno pásové 6670/650mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.vnitřních horizontálních žaluzií a páskování připoj.spáry a pák.ovl. <u>Změna 2ks prvků 600/650 otvírání pouze ventilace.</u>                                          | kus | 1,000 | 178 156,50 | 178 156,50  |  |                 |  |
| 403                               | K | Z08 - AL okno pásové 8250/650mm (fixní díly okna cca 2600/650mm s EI 15DP1) - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.vnitřních horizontálních žaluzií a páskování připoj.spáry a pák.ovl. <u>Změna 2 ks prvků 2000/650 na fixní zasklení.</u>   | kus | 1,000 | 269 900,00 | 269 900,00  |  |                 |  |

|                                         |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                             |            |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|------------|
| Nabídka číslo:                          |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                             |            |
| Dodavatel:                              |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                             |            |
| OKNARONDR s.r.o.                        |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                             |            |
| Řehořova 1299/30 Brno Černovice, 618 00 |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                             |            |
| IČ: 04963971    DIČ: CZ 04963971        |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                             |            |
| Kontakt:                                |   | Roman Ondráček - GSM: 775 738 195 mail: roman.ondracek@oknarondr.cz |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                             |            |
| Soupis:                                 |   | ZL 2_767alo - Změny - hliníkové výplně otvorů                       |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                             |            |
| Oddíl:                                  |   | 1 - Stavební a konstrukční část vč.PBŘ                              |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                             |            |
| Stavba:                                 |   | S156 - Novostavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli            |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                             |            |
| Místo:                                  |   | Litomyšl                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       | Datum: 19.12.2024           |            |
| Zadavatel:                              |   | Pardubický kraj                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       | Projektant: APOLO CZ s.r.o. |            |
| Zhotovitel:                             |   | ZOWADA GROUP a.s.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                             |            |
| Nabídka celkem:                         |   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                             | 585 248,80 |
| 400                                     | K |                                                                     | Z06 - AL <u>Změna na dveře</u> otev. s fix nadsvětlikem 1050/3250mm, s o 1050/3500mm - d.m dle popisu ve výpisu výrobků vč. TI prvku do podlahy a vnitřní horizontální žaluzie a páskování přípoj. spáry                                       | kus | 2 000 | 58 070,40                   | 116 140,80 |
| 401                                     | K |                                                                     | Z06 - AL okno <u>Změna neotvíravé fixní</u> o. s s nezaskleným nadsvětlikem (nasávání pro VZT)1050/3250mm, s o 1050/3500mm - d.m dle popisu ve výpisu výrobků vč. TI prvku do podlahy a vnitřní horizontální žaluzie a páskování přípoj. spáry | kus | 1,000 | 38 824,00                   | 38 824,00  |
| 402                                     | K |                                                                     | Z07 - AL okno pásové 6670/650mm - d.m dle popisu ve výpisu výrobků vč. vnitřních horizontálních žaluzií a páskování přípoj. spáry a pák ovl. <u>Změna 2ks prvků 600/650 otvírání pouze ventilace.</u>                                          | kus | 1,000 | 169 326,00                  | 169 326,00 |
| 403                                     | K |                                                                     | Z08 - AL okno pásové 8250/650mm (fixní díly okna cca 2600/650mm s EI 15DP1) - d.m dle popisu ve výpisu výrobků vč. vnitřních horizontálních žaluzií a páskování přípoj. spáry a pák ovl. <u>Změna 2 ks prvků 2000/650 na fixní zasklení.</u>   | kus | 1,000 | 260 958,00                  | 260 958,00 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                              |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 | číslo OZ: 3                                  |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                             |                                              |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pardubický kraj                                                                 | Datum: 09.01.2025                            |                                                                |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | „Novostavba výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“                             |                                              |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | poštou <input type="checkbox"/>                                                 | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ D1 - 01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ODDÍL 771 podlahy z dlaždic |                                              |                                                                |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D1 - 01- 1 – Architektonicko stavební řešení                                    |                                              |                                                                |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                              |                                                                |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                              |                                                                |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                              |                                                                |
| <b>ZL 03 Změna rozměrů keramické dlažby.</b><br><br>Ve všech prostorách, kromě m. č. 1.23 garáž, je navržena záměna keramické dlažby 300/300 mm na dlažbu stejných parametrů o rozměrech 600/600 mm. Dlažba 600/600 mm má díky menšímu množství spár estetickou i hygienickou kvalitou vyšší standard, než původně navržená dlažba 300/300 mm. Dodávka bude tedy kvalitnější, při zachování původní ceny a za souhlasu uživatele. |                                                                                 |                                              |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                               |                                              |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                              |                                                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                              |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                      | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   | odstavec 7, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                              |                                                                |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                              |                                                                |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                              |                                                                |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                              |                                                                |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                              |                                                                |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                              |                                                                |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                              |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | <b>číslo ZL: 3</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                                            |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                                            |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06.01.2024                                                                                     |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 03 Změna rozměrů keramické dlažby.</b></p> <p>Ve všech prostorách, kromě m. č. 1.23 garáž, je navržena záměna keramické dlažby 300/300 mm na dlažbu stejných parametrů o rozměrech 600/600 mm. Dlažba 600/600 mm má díky menšímu množství spár estetickou i hygienickou kvalitou vyšší standard, než původně navržená dlažba 300/300 mm. Dodávka bude tedy kvalitnější, při zachování původní ceny a za souhlasu uživatele.</p> |                                                                                                |                    |
| Počet připojených listů specifikací: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Počet připojených výkresů: 0                                                                   |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena víceprací bez DPH :                                                                       |                    |
| - 253 642,50 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 253 642,50 Kč                                                                                  |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                            |                    |
| 0,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>bez vlivu na termín</u>                                                                     |                    |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datum:                                                                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17.6.2025  |                    |

|                     |                                                          |           |                                                                                                                                              |    |          |             |                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|-----------------|
| Soupis:             | ZL 3_771 podlahy z dlaždic                               |           |                                                                                                                                              |    |          |             |                 |
| Oddíl:              | 1 - Stavební a konstrukční část vč.PBŘ                   |           |                                                                                                                                              |    |          |             |                 |
| Stavba:             | S156 - Novostavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli |           |                                                                                                                                              |    |          |             |                 |
| Místo:              | Litomyšl                                                 |           |                                                                                                                                              |    |          | Datum:      | 19.12.2024      |
| Zadavatel:          | Pardubický kraj                                          |           |                                                                                                                                              |    |          | Projektant: | APOLO CZ s.r.o. |
| Zhotovitel:         | ZOWADA GROUP a.s.                                        |           |                                                                                                                                              |    |          |             |                 |
| Změnový list celkem |                                                          |           |                                                                                                                                              |    |          |             | 0,00            |
| navýšení celkem     |                                                          |           |                                                                                                                                              |    |          |             | 253 642,50      |
| Odpočety celkem     |                                                          |           |                                                                                                                                              |    |          |             | -253 642,50     |
| 413                 | K                                                        | 771574243 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | -238,650 | 550,00      | -131 257,50     |
|                     |                                                          |           | odpočet m.č. 1.23 Garáž 101,61m2                                                                                                             |    |          |             |                 |
| 418                 | M                                                        | 59761434  | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2                                    | m2 | -244,770 | 500,00      | -122 385,00     |
|                     |                                                          |           | Navýšení celkem                                                                                                                              |    |          |             |                 |
| 413A                | K                                                        | 771574413 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2                   | m2 | 238,650  | 550,00      | 131 257,50      |
| 418A                | M                                                        | 59761152  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2                                                  | m2 | 244,770  | 500,00      | 122 385,00      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                              |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    | číslo OZ: 4                                  |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                                                |                                              |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pardubický kraj                                                                                    | Datum: 09.01.2025                            |                                                                |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | „Novostavba výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“                                                |                                              |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | poštou <input type="checkbox"/>                                                                    | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ D1 - 01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ODDÍL 763,784 konstrukce suché výstavby, malby |                                              |                                                                |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1 - 01- 1 – Architektonicko stavební řešení                                                       |                                              |                                                                |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Příloha ZL4                                                                                        |                                              |                                                                |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                              |                                                                |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |                                              |                                                                |
| <b>ZL 04 Změna provádění stropu, nad m.č.1.30</b><br><br>Nad m. č. 1.30, byl navržený rozebíratelný kazetový podhled s protipožární odolností. Počítalo se s tím, že vzduchotechnická jednotka v místnosti, bude umístěná pod ním. Podhled byl navržen z čistě estetických důvodů. Uživatel na základě zkušeností z jiných záchranných stanic, požaduje kazetový podhled zrušit. Stejně tak doporučuje zrušení podhledu realizační firma VZT. Jednotka VZT podléhá pravidelné údržbě a výměně filtrů. Je velmi nepraktické, při každé údržbě rozebírat a opět montovat zavěšený podhled. V rámci změny, musí být doplněny požární klapky a požární ucpávka a výmalba stropu, i tak ale změna přinese finanční úsporu pořizovací a do budoucna i náklady spojené s montáží a údržbou stropu. Změna vyháží z požadavku uživatele. |                                                                                                    |                                              |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                  |                                              |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                              |                                                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |                                              |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                                         | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                              |                                                                |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                              |                                                                |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                              |                                                                |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                              |                                                                |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                              |                                                                |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |                                              |                                                                |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                              |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | <b>číslo ZL: 4</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                                  |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                                  |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.01.2025                                                                           |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 04 Změna provádění stropu, nad m.č.1.30</b></p> <p>Nad m.č. 1.30, byl navržený rozebíratelný kazetový podhled s protipožární odolností. Počítalo se s tím, že vzduchotechnická jednotka v místnosti, bude umístěná pod ním. Podhled byl navržen z čistě estetických důvodů. Uživatel na základě zkušeností z jiných záchranných stanic, požaduje kazetový podhled zrušit. Stejně tak doporučuje zrušení podhledu realizační firma VZT. Jednotka VZT podléhá pravidelné údržbě a výměně filtrů. Je velmi nepraktické, při každé údržbě rozebírat a opět montovat zavěšený podhled. V rámci změny, musí být doplněny požární klapky a požární ucpávka a výmalba stropu, i tak ale změna přinese finanční úsporu pořizovací a do budoucna i náklady spojené s montáží a údržbou stropu. Změna vyhází z požadavku uživatele.</p> |                                                                                      |                    |
| Počet připojených listů specifikací: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Počet připojených výkresů: 0                                                         |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cena víceprací bez DPH :                                                             |                    |
| <b>-23 227,41 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>19 051,82 Kč</b>                                                                  |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                  |                    |
| <b>-4 175,59 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>bez vlivu na termín</u>                                                           |                    |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum:                                                                               |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                    |

|                     |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |             |                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|-----------------|
| Soupis:             | ZL4_Změny provádění stropů                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |             |                 |
| Oddíl:              | 763 - konstrukce suché výstavby                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |             |                 |
| Stavba:             | S156 - Novostavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |             |                 |
| Místo:              | Litomyšl                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         | Datum:      | 09.01.2025      |
| Zadavatel:          | Pardubický kraj                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         | Projektant: | APOLO CZ s.r.o. |
| Zhotovitel:         | ZOWADA GROUP a.s.                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |             |                 |
| Změnový list celkem |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |             | -2 357,32       |
| Navýšení celkem     |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |             | 20 870,09       |
| odpočet celkem:     |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |             | -23 227,41      |
| 341                 | K                                                        | 763431031 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | -20,430 | 87,00       | -1 777,41       |
| 342                 | M                                                        | 763mkd1   | minerální kazetové hygienické desky s hladkým bílým povrchem 600x600x12mm bez PO - dodávka                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | -21,450 | 1 000,00    | -21 450,00      |
| navýšení celkem:    |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |             | 5 552,89        |
|                     |                                                          | 784       | Malby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |             | 1 818,27        |
| 453                 | K                                                        | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 20,430  | 5,00        | 102,15          |
| 454                 | K                                                        | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 20,430  | 19,00       | 388,17          |
| 455                 | K                                                        | 784211111 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 20,430  | 65,00       | 1 327,95        |
| 57                  | K                                                        | 611111219 | Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch montovaných betonových konstrukcí z prefabrikovaných dílců nanášením cementové malty na překrytí místních nerovností styku dílců se zahlazením do roviny a s případným vytvořením fabionu u stěn (při poloměru menším než 50 mm) stropních a schodišťových konstrukcí Příplatek k cenám za tažení mělkého žlábků (do 30x10 mm) ve spáře mezi dvěma dílci | m    | 33,270  | 57,60       | 1 916,35        |
|                     |                                                          |           | 6* 4,97 = 29,82mb 1* 3,45 = 3,45mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |             |                 |
|                     |                                                          | 729       | Vzduchotechnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |             | 15 317,20       |
| 1                   | K                                                        | 42971275R | požární klapky ruční DN 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 2,000   | 2 990,00    | 5 980,00        |
| 3                   | K                                                        | 553 PC 5R | záměna reg. Klapky DN 160 za DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl  | 1,000   | 910,00      | 910,00          |
| 5                   | K                                                        |           | Montážní spojovací a těsnící materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl  | 1,000   | 1 250,00    | 1 250,00        |
|                     |                                                          |           | Montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl. | 1,000   | 3 300,00    | 3 300,00        |
| 57                  | K                                                        |           | Doprava 180km x 12Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl. | 1,000   | 2 160,00    | 2 160,00        |
|                     |                                                          |           | Lešení jeřáby a pomocné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl. | 1,000   | 650,00      | 650             |
|                     |                                                          |           | smluvní rabat 8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl. | 1,000   | 8%          | 1 067,20        |

NABÍDKA Č: 12/2025

Dodavatel: Klimarkczech s.r.o.

Stavba: S 156 - ZZS PAK Litomyšl

Objekt: D1-01 - Výjezdová základna

Místo: Litomyšl

Zadavatel: Pardubický kraj

Zhotovitel: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 23.01.2025

Projektant: APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel: Klimarkczech s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

|              |           |
|--------------|-----------|
| D1 - Dodávka | 21 190,00 |
| D2 - Montáž  |           |
| D3 - Ostatní |           |

SOUPIS PRACÍ

Objekt: D1-01 - Výjezdová základna

Objekt: D1-01 - Výjezdová základna

Místo:

Litomyšl

Datum: 23.01.2025

Zadavatel: Pardubický kraj

Zhotovitel: ZOWADA GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód     | Popis                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|---------|----------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |         |                                              |     |          |              | 21 190,00         |                 |
| D                      | D1  | Dodávka |                                              |     |          |              |                   |                 |
| 1                      |     |         | protipožární klapky ruční manipulace DN 315  | ks  | 2,000    | 3 120,00     | 6 240,00          |                 |
| 2                      |     |         | regul.klapka DN200 bprvně byla DN 160 rozdíl | ks  | 1,000    | 980,00       | 980,00            |                 |
| 3                      |     |         | Montážní, spojovací a těsnící materiál       | kpl | 1,000    | 1 520,00     | 1 520,00          |                 |
| 4                      |     |         | Doprava 400km x 15kč                         | kpl | 1,000    | 6 000,00     | 6 000,00          |                 |
| 5                      |     |         | Montáž                                       | kpl | 1,000    | 3 800,00     | 3 800,00          |                 |
| 6                      |     |         | Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce          | kpl | 1,000    | 2 650,00     | 2 650,00          |                 |



# **NABÍDKA Č: 23/2025**

Dodavatel: Klimaproduct a.s.

Stavba: S 158 - ZZS PAK Litomyšl

Objekt: D1-01 - Výjezdová základna

Místo: Litomyšl

Zadavatel: Pardubický kraj  
Zhotovitel: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 23.01.2025

Projektant: APOLO CZ s.r.o.  
Zpracovatel: Klimaproduct a.s.

Kód dle - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Dodávka

D2 - Montáž

D3 - Ostatní

14 250,00

## **SOUPIS PRACÍ**

Objekt: D1-01 - Výjezdová základna

Objekt: D1-01 - Výjezdová základna

Místo: Litomyšl

Místo: Litomyšl


Zadavatel: Pardubický kraj  
Zhotovitel: ZOWADA GROUP a.s.

Datum: 23.01.2025

| PČ                            | Typ | Kód | Popis                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |                                               |     |          |              |                   |                 |
| 1                             | D   | D1  | Dodávka                                       |     |          |              | 14 250,00         |                 |
| 2                             |     |     | protipožární klapky ruční manipulace DN 315   | ks  | 2,000    | 2 800,00     | 5 600,00          |                 |
| 3                             |     |     | resul. klapka DN200 borvné tvla DN 160 rozdil | ks  | 1,000    | 910,00       | 910,00            |                 |
| 4                             |     |     | Montážní, spojovací a těsnící materiál        | kpl | 1,000    | 1 250,00     | 1 250,00          |                 |
| 5                             |     |     | Doprava 180km x 12tč                          | kpl | 1,000    | 2 160,00     | 2 160,00          |                 |
| 6                             |     |     | Montáž                                        | kpl | 1,000    | 3 300,00     | 3 300,00          |                 |
| 7                             |     |     | Lešení                                        | kpl | 1,000    | 650,00       | 650,00            |                 |
|                               |     |     |                                               | kpl | 1,000    | 0,00         | 0,00              |                 |

# NABÍDKA 25/2025

Dodavatel: **Vindelamos s.r.o.**  
Číslo nabídky: 25/2025



Stavba: **S 156 - ZZS PAK Litomyšl**

Objekt: **D1-01 - Výjezdová základna**

Místo: **Litomyšl**

Datum: **23.01.2025**

Zadavatel: **Pardubický kraj**  
Zhotovitel: **ZOWADA GROUP a.s.**

Projektant: **APOLO CZ s.r.o.**  
Zpracovatel: **Vindelamos s.r.o.**

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

|              |           |
|--------------|-----------|
| D1 - Dodávka | 21 000,00 |
| D2 - Montáž  |           |
| D3 - Ostatní |           |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **D1-01 - Výjezdová základna**

Objekt: **D1-01 - Výjezdová základna**

Soupis:

Místo: **Litomyšl**

Datum: **09.01.2025**

Zadavatel: **Pardubický kraj**  
Uchazeč: **ZOWADA GROUP a.s.**

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------|-------------------|
|    | p   |     |       |    | ví       | [CZK]  |                   |

## Náklady soupisu celkem

D D1 Dodávka 21 000,00

|   |  |  |                                              |     |       |          |          |
|---|--|--|----------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 |  |  | protipožární klapky ruční manipulace DN 315  | ks  | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| 2 |  |  | regul.klapka DN200 bprvně byla DN 160 rozdíl | ks  | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 3 |  |  | Montážní, spojovací a těsnící materiál       | kpl | 1,000 | 1 390,00 | 1 390,00 |
| 4 |  |  | Doprava 400km x 10kč                         | kpl | 1,000 | 4 860,00 | 4 860,00 |
| 5 |  |  | Montáž                                       | kpl | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 6 |  |  | Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce          | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 7 |  |  |                                              | kpl | 1,000 | 0,00     | 0,00     |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | číslo OZ: 5                                  |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZOWADA GROUP s.r.o.                                 |                                              |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pardubický kraj                                     | Datum: 01.03.2025                            |                                                                |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | „Novostavba výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“ |                                              |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | poštou <input type="checkbox"/>                     | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | na specifikaci:                                     | M21 FTV 742 Slaboproud                       |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na výkresy:                                         | D2 - 02- 03 – Půdorys střechy FVE            |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na rozpočtové podklady:                             | Příloha_ZL5                                  |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na jinou část smlouvy:                              |                                              |                                                                |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                              |                                                                |
| ZL 06 Doplnění optimizéru na FVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                              |                                                                |
| <p>V prosinci 2024 vyšla nová norma ČSN 33 2130 ed. 4 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, která od 1.1.2025 plně nahradila předchozí verzi ČSN 33 2130 ed. 3. V nové normě je mimo jiné změny zavedena nová kapitola pro obnovitelné zdroje energie (OZE). Z ní vyplývají mimo jiné tyto skutečnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Čl. 9.3.7 – OZE musí být naistalován tak, aby zajistil dosažení bezpečné úrovně stejnosměrného napětí v jakékoliv části stejnosměrného rozvodu instalace – v praxi toto znamená nutnost použití výkonových optimizérů, které zároveň plní bezpečnostní funkci, a při ztrátě napájení či vypnutí zajistí dosažení bezpečného napětí (tj. do 120 V DC)</li> <li>· Vyžaduje se splnění požadavků požární normy ČSN P 73 0847 – výběr materiálů pro kabelové žlaby, umístění panelů, střídačů a další technologie, vypínání instalace apod.</li> </ul> <p>Z toho důvodu, je nutné, toto technické řešení zahrnout do realizace stavby.</p> |                                                     |                                              |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                   |                                              |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                              |                                                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                              |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>          | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                              |                                                                |
| <div style="text-align: right;">.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                              |                                                                |

**Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.**

**Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.**

**Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 05**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | <b>číslo ZL: 5</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                                                          |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                                                          |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06.01.2024                                                                                                   |                    |
| <b>ZL 05 Doplnění optimizéru na FVE</b><br><br>V prosinci 2024 vyšla nová norma ČSN 33 2130 ed. 4 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, která od 1.1.2025 plně nahradila předchozí verzi ČSN 33 2130 ed. 3. V nové normě je mimo jiné změny zavedena nová kapitola pro obnovitelné zdroje energie (OZE). Z ní vyplývají mimo jiné tyto skutečnosti:<br><br>· Čl. 9.3.7 – OZE musí být naistalován tak, aby zajistil dosažení bezpečné úrovně stejnosměrného napětí v jakékoliv části stejnosměrného rozvodu instalace – v praxi toto znamená nutnost použití výkonových optimizérů, které zároveň plní bezpečnostní funkci, a při ztrátě napájení či vypnutí zajistí dosažení bezpečného napětí (tj. do 120 V DC)<br><br>· Vyžaduje se splnění požadavků požární normy ČSN P 73 0847 – výběr materiálů pro kabelové žlaby, umístění panelů, střídačů a další technologie, vypínání instalace apod.<br><br>Z toho důvodu, je nutné, toto technické řešení zahrnout do realizace stavby. |                                                                                                              |                    |
| Počet připojených listů specifikací: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet připojených výkresů: 0                                                                                 |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena víceprací bez DPH :                                                                                     |                    |
| <b>0,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>38 118,06 Kč</b>                                                                                          |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><u>bez vlivu na termín</u>                                            |                    |
| <b>38 118,06 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                    |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>17.6.2025<br>Datum: |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                    |

|             |                                                          |                 |                                                                                                                                            |     |        |             |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-----------------|
| Soupis:     | M21 FVE                                                  |                 |                                                                                                                                            |     |        |             |                 |
| Oddíl:      | 724 Elektrtoinstalace slaboproud                         |                 |                                                                                                                                            |     |        |             |                 |
| Stavba:     | S156 - Novostavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli |                 |                                                                                                                                            |     |        |             |                 |
| Místo:      | Litomyšl                                                 |                 |                                                                                                                                            |     |        | Datum:      | 01.03.2025      |
| Zadavatel:  | Pardubický kraj                                          |                 |                                                                                                                                            |     |        | Projektant: | APOLO CZ s.r.o. |
| Zhotovitel: | ZOWADA GROUP a.s.                                        |                 |                                                                                                                                            |     |        |             |                 |
|             |                                                          |                 | Změnový list celkem                                                                                                                        |     |        |             | 38 118,06       |
|             | D                                                        | 742             | Elektroinstalace - slaboproud                                                                                                              |     |        |             | 38 118,06       |
| 1           | M                                                        | 34121263        | kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6                                                                                   | m   | 35,000 | 12,10       | 423,50          |
|             | PP                                                       |                 | kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6                                                                                   |     |        |             |                 |
|             | P                                                        |                 | Podrobnosti v projektech U/UTP, zejména kabelů 6. třídy                                                                                    |     |        |             |                 |
| 2           | K                                                        | 742124002       | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky                                                                         | m   | 35,000 | 31,10       | 1 088,50        |
|             | PP                                                       |                 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky                                                                         |     |        |             |                 |
| 3           | K                                                        | 742124007       | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici                                                                        | kus | 2,000  | 156,00      | 312,00          |
|             | PP                                                       |                 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici                                                                        |     |        |             |                 |
| 4           | K                                                        | 742330043       | Montáž datové zásuvky na DIN lištu                                                                                                         | kus | 1,000  | 30,50       | 30,50           |
|             | PP                                                       |                 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových na DIN lištu                                                                                |     |        |             |                 |
| 5           | M                                                        | 34571377        | trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm                                                      | m   | 20,000 | 10,00       | 200,00          |
|             | PP                                                       |                 | trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm                                                      |     |        |             |                 |
| 6           | K                                                        | 741110052       | Montáž trubky plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena volně                                                                             | m   | 20,000 | 32,50       | 650,00          |
|             | PP                                                       |                 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm |     |        |             |                 |
| 7           | M                                                        | TOOWMAT         | optimizér 700W                                                                                                                             | kus | 22,000 | 890,00      | 19 580,00       |
| 8           | K                                                        | 700WMON         | optimizér 700W                                                                                                                             | kus | 22,000 | 265,00      | 5 830,00        |
| 9           | M                                                        | CCAKITMAT       | CCA KIT                                                                                                                                    | kus | 1,000  | 4 800,00    | 4 800,00        |
| 10          | K                                                        | CCA KITMON      | CCA KIT                                                                                                                                    | kus | 1,000  | 500,00      | 500,00          |
| 11          | M                                                        | ACCESS POINTMAT | ACCESS POINT                                                                                                                               | kus | 1,000  | 1 380,00    | 1 380,00        |


|    |   |                    |                                            |     |           |        |          |
|----|---|--------------------|--------------------------------------------|-----|-----------|--------|----------|
| 12 | K | ACCESS<br>POINTMON | ACCESS POINT                               | kus | 1,000     | 500,00 | 500,00   |
|    |   |                    | Rabat firma ZOWADA GROUP a.s. (zhotovitel) | %   | 35 294,50 | 8,00   | 2 823,56 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ELMONT FVE  
Objekt: FVE - Elmont FVE

Místo: Datum: 28. 1. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                | Popis                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                    |                                                                                                                                                 |     |          |              | 35 294,50         |
| D                      | PSV |                    | Práce a dodávky PSV                                                                                                                             |     |          |              | 35 294,50         |
| D                      | 742 |                    | Elektroinstalace - slaboproud                                                                                                                   |     |          |              | 35 294,50         |
| 1                      | M   | 34121263           | kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP)<br>kategorie 6                                                                                     | m   | 35,000   | 12,10        | 423.50            |
|                        | PP  |                    | kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6                                                                                        |     |          |              |                   |
|                        | P   |                    | Poznámka k položce:<br>U/UTP, průměr kabelu 6,3mm                                                                                               |     |          |              |                   |
| 2                      | K   | 742124002          | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní<br>rozvody do trubky                                                                           | m   | 35,000   | 31,10        | 1 088,50          |
|                        | PP  |                    | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky                                                                              |     |          |              |                   |
| 3                      | K   | 742124007          | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení<br>kabelu na svorkovnici                                                                          | kus | 2,000    | 156,00       | 312.00            |
|                        | PP  |                    | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici                                                                             |     |          |              |                   |
| 4                      | K   | 742330043          | Montáž datové zásuvky na DIN lištu                                                                                                              | kus | 1,000    | 30,50        | 30,50             |
|                        | PP  |                    | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových na DIN lištu                                                                                     |     |          |              |                   |
| 5                      | M   | 34571377           | trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U<br>D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm                                                        | m   | 20,000   | 10,00        | 200,00            |
|                        | PP  |                    | trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm<br>poloměr ohybu >100mm                                                        |     |          |              |                   |
| 6                      | K   | 741110052          | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm<br>uložená volně                                                                               | m   | 20,000   | 32,50        | 650,00            |
|                        | PP  |                    | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do<br>krabic plastových ohebných uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35<br>mm |     |          |              |                   |
| 7                      | M   | TOOWMAT            | optimizér 700W                                                                                                                                  | kus | 22,000   | 890,00       | 19 580,00         |
| 8                      | K   | 700WMON            | optimizér 700W                                                                                                                                  | kus | 22,000   | 265,00       | 5 830,00          |
| 9                      | M   | CCAKITMAT          | CCA KIT                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 4 800,00     | 4 800,00          |
| 10                     | K   | CCA KITMON         | CCA KIT                                                                                                                                         | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
| 11                     | M   | ACCESS<br>POINTMAT | ACCESS POINT                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 1 380,00     | 1 380,00          |
| 12                     | K   | ACCESS<br>POINTMON | ACCESS POINT                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Litomyšl

ELMONT FVE

Objekt: FVE - Elmont FVE

Místo:

Datum: 28. 1. 2025


Zadavatel: APOLO CZ s.r.o.

Projektant:

Uchazeč: CIMIEL s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                 |                                                                                                                                            |     |          |              | <b>39 061,50</b>  |
| D                             | PSV |                 | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                                                                 |     |          |              | <b>39 061,50</b>  |
| D                             | 742 |                 | <b>Elektroinstalace - slaboproud</b>                                                                                                       |     |          |              | <b>39 061,50</b>  |
| 1                             | M   | 34121263        | kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6                                                                                   | m   | 35,000   | 13,90        | 486,50            |
|                               | PP  |                 | kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6                                                                                   |     |          |              |                   |
|                               | P   |                 | Poznámka k položce:<br>U/UTP, průměr kabelu 6,3mm                                                                                          |     |          |              |                   |
| 2                             | K   | 742124002       | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky                                                                         | m   | 35,000   | 34,00        | 1 190,00          |
|                               | PP  |                 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky                                                                         |     |          |              |                   |
| 3                             | K   | 742124007       | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici                                                                        | kus | 2,000    | 176,00       | 352,00            |
|                               | PP  |                 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici                                                                        |     |          |              |                   |
| 4                             | K   | 742330043       | Montáž datové zásuvky na DIN lištu                                                                                                         | kus | 1,000    | 34,00        | 34,00             |
|                               | PP  |                 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových na DIN lištu                                                                                |     |          |              |                   |
| 5                             | M   | 34571377        | trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm                                                      | m   | 20,000   | 16,60        | 332,00            |
|                               | PP  |                 | trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm                                                      |     |          |              |                   |
| 6                             | K   | 741110052       | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená volně                                                                             | m   | 20,000   | 42,40        | 848,00            |
|                               | PP  |                 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm |     |          |              |                   |
| 7                             | M   | TOOWMAT         | optimalizér 700W                                                                                                                           | kus | 22,000   | 948,00       | 20 856,00         |
| 8                             | K   | 700WMON         | optimalizér 700W                                                                                                                           | kus | 22,000   | 328,00       | 7 216,00          |
| 9                             | M   | CCAKITMAT       | CCA KIT                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 5 127,00     | 5 127,00          |
| 10                            | K   | CCA KITMON      | CCA KIT                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 740,00       | 740,00            |
| 11                            | M   | ACCESS POINTMAT | ACCESS POINT                                                                                                                               | kus | 1,000    | 1 380,00     | 1 380,00          |
| 12                            | K   | ACCESS POINTMON | ACCESS POINT                                                                                                                               | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS Litomyšl

ELMONT FVE

Objekt:

FVE - Elmont FVE

Místo:

Datum: 28. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem 38 553,50**

**D PSV Práce a dodávky PSV 38 553,50**

**D 742 Elektroinstalace - slaboproud 38 553,50**

|   |   |          |                                                          |   |        |       |        |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 1 | M | 34121263 | kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 | m | 35,000 | 12,10 | 423,50 |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

PP kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6

P Poznámka k položce:  
U/UTP, průměr kabelu 6,3mm

|   |   |           |                                                                    |   |        |       |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 2 | K | 742124002 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | m | 35,000 | 31,10 | 1 088,50 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky

|   |   |           |                                                                     |     |       |        |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 3 | K | 742124007 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici | kus | 2,000 | 156,00 | 312,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu na svorkovnici

|   |   |           |                                    |     |       |       |       |
|---|---|-----------|------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 4 | K | 742330043 | Montáž datové zásuvky na DIN lištu | kus | 1,000 | 30,50 | 30,50 |
|---|---|-----------|------------------------------------|-----|-------|-------|-------|

PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových na DIN lištu

|   |   |          |                                                                                       |   |        |       |        |
|---|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 5 | M | 34571377 | trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm | m | 20,000 | 10,00 | 200,00 |
|---|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

PP trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 18,8/25mm poloměr ohybu >100mm

|   |   |           |                                                                |   |        |       |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 6 | K | 741110052 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena volně | m | 20,000 | 32,50 | 650,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm



|    |   |                 |                |     |        |          |           |
|----|---|-----------------|----------------|-----|--------|----------|-----------|
| 7  | M | TOOWMAT         | optimizér 700W | kus | 22,000 | 979,00   | 21 538,00 |
| 8  | K | 700WMON         | optimizér 700W | kus | 22,000 | 291,50   | 6 413,00  |
| 9  | M | CCAKITMAT       | CCA KIT        | kus | 1,000  | 5 280,00 | 5 280,00  |
| 10 | K | CCA KITMON      | CCA KIT        | kus | 1,000  | 550,00   | 550,00    |
| 11 | M | ACCESS POINTMAT | ACCESS POINT   | kus | 1,000  | 1 518,00 | 1 518,00  |
| 12 | K | ACCESS POINTMON | ACCESS POINT   | kus | 1,000  | 550,00   | 550,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                 |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | číslo OZ: 6                                                                     |                                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZOWADA GROUP s.r.o.                                 |                                                                                 |                                                                |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pardubický kraj                                     | Datum: 09.01.2025                                                               |                                                                |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | „Novostavba výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“ |                                                                                 |                                                                |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | poštou <input type="checkbox"/>                     | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>                                    | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | na specifikaci:                                     | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ D1 - 01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA OODÍL 776 podlahy povlakové |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na výkresy:                                         | D1 – 01 – 1 Architektonicko stavební řešení                                     |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na rozpočtové podklady:                             | Příloha_ZL6_Změna v podlahové krytině                                           |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na jinou část smlouvy:                              |                                                                                 |                                                                |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                 |                                                                |
| <b>ZL 06 Změna v podlahové krytině</b><br><br>V místnostech č. 1.03 – 1.09 je navržena podlaha z Vinylové krytiny. V rozpočtu stavby, byla omylem v rozpočtu použita položka, která je pro Vinylový povrch se vsypem. Povrch je pro navržené prostory zcela nevhodný, představuje extrémně silný protiskluz, který je provozně z hygienických požadavků nevhodný a hygienicky je prakticky obtížně udržovatelný. Z toho důvodu je navrženo umístění vinylové podlahy heterogenní s akustickou třídou zátěže 34/42. Změna vychází z požadavku uživatele. |                                                     |                                                                                 |                                                                |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                   |                                                                                 |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                 |                                                                |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                 |                                                                |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>          | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>                                      | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>                     |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                 |                                                                |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                 |                                                                |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                 |                                                                |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                 |                                                                |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                 |                                                                |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                 |                                                                |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 06_Změna v podlahové krytině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                 |                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | <b>číslo ZL: 6</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                                  |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                                  |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 06.01.2024                                                                           |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 06 Změna v podlahové krytině</b></p> <p>V místnostech č. 1.03 – 1.09 je navržena podlaha z Vinylové krytiny. V rozpočtu stavby, byla omylem v rozpočtu použita položka, která je pro Vinylový povrch se vsypem. Povrch je pro navržené prostory zcela nevhodný, představuje extrémně silný protiskluz, který je provozně z hygienických požadavků nevhodný a hygienicky je obtížně udržovatelný. Z toho důvodu je navrženo umístění vinylové podlahy heterogenní s akustickou třídou zátěže 34/42. Změna vychází z požadavku uživatele.</p> |                                                                                      |                    |
| Počet připojených listů specifikací: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Počet připojených výkresů: 1                                                         |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena víceprací bez DPH :                                                             |                    |
| <b>-146 234,88 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>76 087,84 Kč</b>                                                                  |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><u>bez vlivu na termín</u>                    |                    |
| <b>- 70 147,04 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                    |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |
| Datum: 22.04.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Datum: 22.04.2025                                                                    |                    |

|             |                                                          |          |                                                                                                                                                                                           |    |          |             |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|-----------------|
| Soupis:     | ZL6_776_podlahy povlakové                                |          |                                                                                                                                                                                           |    |          |             |                 |
| Oddíl:      | 776 - Podlahy povlakové                                  |          |                                                                                                                                                                                           |    |          |             |                 |
| Stavba:     | S156 - Novostavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli |          |                                                                                                                                                                                           |    |          |             |                 |
| Místo:      | Litomyšl                                                 |          |                                                                                                                                                                                           |    |          | Datum:      | 22.04.2025      |
| Zadavatel:  | Pardubický kraj                                          |          |                                                                                                                                                                                           |    |          | Projektant: | APOLO CZ s.r.o. |
| Zhotovitel: | ZOWADA GROUP a.s.                                        |          |                                                                                                                                                                                           |    |          |             |                 |
|             |                                                          |          | Změnový list celkem                                                                                                                                                                       |    |          |             | -70 147,04      |
|             |                                                          |          | navýšení celkem                                                                                                                                                                           |    |          |             | 76 087,84       |
|             |                                                          |          | Odpočet celkem                                                                                                                                                                            |    |          |             | -146 234,88     |
|             | D                                                        | 776      | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                         |    |          |             | -146 234,88     |
| 430         | M                                                        | 28411144 | PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.50mm nášlapná vrstva 2.50mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R11 | m2 | -114,246 | 1 280,00    | -146 234,88     |
|             | D                                                        | 776      | Podlahy povlakové                                                                                                                                                                         |    |          |             | 76 087,84       |
| 430A        | M                                                        | 28411018 | podlahovina vinylová heterogenní akustická třída zátěže 34/42, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl 2,60mm                                                                         | m2 | 114,246  | 666,00      | 76 087,84       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | číslo OZ: 7                                                                        |                                                                                       |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ZOWADA GROUP s.r.o.                                 |                                                                                    |                                                                                       |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pardubický kraj                                     | Datum: 23.04.2025                                                                  |                                                                                       |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | „Novostavba výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli“ |                                                                                    |                                                                                       |
| Způsob odeslání / předání<br>datum:                                                                                                                                                                                                                                                                    | poštou <input type="checkbox"/>                     | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>                                       | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>                        |
| Odkazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na specifikaci:                                     | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ D1 - 01 VÝJEZDOVÁ<br>ZÁKLADNA OODÍL 776 podlahy povlakové |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | na výkresy:                                         | D1 – 01 – 1 Architektonicko stavební řešení                                        |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | na rozpočtové podklady:                             | Příloha_ZL7_Změna ve výztuži betonových podlah.                                    |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | na jinou část smlouvy:                              |                                                                                    |                                                                                       |
| Předmět a popis zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| <b>ZL 09 Změna ve výztuži betonových podlah.</b><br><br>V celém objektu, kromě garáže m. č. 1.23 byly navrženy plovoucí potěry, vyztužené kari<br>sítěmi. Stavba v součinnosti s TDI a projektantem stavby navrhla lepší řešení s úsporou<br>nákladů. Jedná se o vyztužení betonu polymerovými vlákny. |                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| Počet připojených listů specifikací:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 1                                                                                  |                                                                                       |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště<br>pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>                                         | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| Stanovisko technického dozoru stavby: <b>Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| Stanovisko projektanta stavby: <b>Souhlasím.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                    |                                                                                       |
| Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 09_Změna ve výztuži betonových podlah                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                    |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | <b>číslo ZL: 7</b> |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                                                     |                    |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ZOWADA GROUP s.r.o.                                                                                     |                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.04.2025                                                                                              |                    |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>ZL 07 Změna ve výztuži betonových podlah.</b></p> <p>V celém objektu, kromě garáže m. č. 1.23 byly navrženy plovoucí potěry, vyztužené kari sítěmi. Stavba v součinnosti s TDI a projektantem stavby navrhla lepší řešení s úsporou nákladů. Jedná se o vyztužení betonu polymerovými vlákny.</p> |                                                                                                         |                    |
| Počet připojených listů specifikací: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Počet připojených výkresů: 1                                                                            |                    |
| Cena méněprací bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena víceprací bez DPH :                                                                                |                    |
| <b>-56 048,00 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>22 331,30 Kč</b>                                                                                     |                    |
| Výsledná cena změny bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br><u>bez vlivu na termín</u>                                       |                    |
| <b>-33 716,71 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                    |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                    |
| Podpis zmocněnce objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele:                                                                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                    |
| Datum: 23.04.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Datum: 23.04.2025  |                    |

|                     |                                                          |           |                                                                                                         |    |        |           |            |             |                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Soupis:             | ZL7 _Změna ve výztuži betonových podlah                  |           |                                                                                                         |    |        |           |            |             |                 |
| Oddíl:              | 63. Podlahové konstrukce - konstrukce suché výstavby     |           |                                                                                                         |    |        |           |            |             |                 |
| Stavba:             | S156 - Novostavby výjezdové základny ZZS PAK v Litomyšli |           |                                                                                                         |    |        |           |            |             |                 |
| Místo:              | Litomyšl                                                 |           |                                                                                                         |    |        |           | Datum:     | 09.01.2025  |                 |
| Zadavatel:          | Pardubický kraj                                          |           |                                                                                                         |    |        |           |            | Projektant: | APOLO CZ s.r.o. |
| Zhotovitel:         | ZOWADA GROUP a.s.                                        |           |                                                                                                         |    |        |           |            |             |                 |
| Změnový list celkem |                                                          |           |                                                                                                         |    |        |           |            | -33 716,71  |                 |
| Navýšení celkem     |                                                          |           |                                                                                                         |    |        |           |            | 22 331,30   |                 |
| odpočet celkem:     |                                                          |           |                                                                                                         |    |        |           |            | -56 048,00  |                 |
| 157                 | K                                                        | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                    | t  | -1,808 | 31 000,00 | -56 048,00 |             |                 |
| 157A                | K                                                        | 631319221 | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovlákny objemové vyztužení 2,5 kg/m3 | m3 | 23,631 | 945,00    | 22 331,30  |             |                 |

