



DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na zajištění technického dozoru stavebníka (TDI) pro realizaci akce: „VESTAVBA
UČEBEN, REKONSTRUKCE BYTŮ A PŘÍSTAVBA VÝTAHU – INTERNÁT SŠŽ A
ZŠ PLANÁ“

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména s přihlédnutím
k ustanovení § 2 430 až 2 444, v platném znění

mezi

1. Příkazcem:

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

se sídlem: Kostelní 129, 348 15 Planá

IČ: 48326437

Jednající osoba: Mgr. Josef Mára, ředitel školy

E-mail: mara@sszplana.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 10737401/0100

a

2. Příkazníkem:

Ing. Pavel Koníř

se sídlem: Do Kopečka 449/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 05232171

Plátce DPH: NE

Zastoupený: Ing. Pavlem Konířem

Email: konirpavel@gmail.com

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2101743507/2010

I. Preambule - popis změny:

Na základě skutečnosti, že původní Příkazní smlouva nepředpokládala navýšení rozsahu stavebních prací v takovém rozsahu a řešení technických souvislostí s plánovanou výstavbou druhé nástavby, došlo k neplánovanému navýšení objemu prací souvisejících s výkonem technického dozoru stavebníka.

Na základě této změny se obě smluvní strany proto dohodly na tomto Dodatku č. 2 a na úpravě původní Příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru stavebníka a na navýšení smluvní ceny uvedené v článku 5, bodě 1 původní Příkazní smlouvy o 60.000,- Kč.

Původní znění platné po Dodatku č. 1:

~~Článek 5~~

~~Odměna za činnost technického dozoru~~



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

~~1. Příkazce zaplatí Příkazníkovi za provádění technického dozoru celkovou odměnu ve výši 386.750,- Kč.~~

Nové znění:

Článek 5

Odměna za činnost technického dozoru

1. Příkazce zaplatí Příkazníkovi za provádění technického dozoru celkovou odměnu ve výši 446.750,- Kč.

I. Ostatní

2.1. Ostatní ustanovení původní Příkazní smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka (TDI) ze dne 1.3.2024 zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné podobě a stvrzen podpisy oprávněnými osobami obou smluvních stran.

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků.

3.3. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Plané dne 2.6.2025

V Plané dne 2.6.2025

Mgr. Josef Mára, ředitel

Ing. Pavel Koníř, OSVČ

.....
Podpis Příkazce

.....
Podpis Příkazníka