

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

„„Oprava vozovek a chodníků – lesopark Benátky““

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.

sídlo: Ostrava – Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 43-915 385 0277 / 0100

IČ / DIČ: 258 16 977 / CZ258 16 977

(dále jen objednatel)

ZHOTOVITEL: AREA. Stavby s.r.o.

sídlo: Šilheřovice 315, 711 00 Šilheřovice

Statutární zástupce: p. Milan Šrotek

Bankovní spojení: ČSOB - Ostrava

Číslo účtu: 374284933/0300

IČ / DIČ: 48398195 / CZ 48398195

(dále jen zhotovitel)

Obsah dodatku:

Čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. smlouvy o dílo ze dne 31.3.2024 dohodly na uzavření dodatku č. 2 na realizaci díla „„Oprava vozovek a chodníků – lesopark Benátky““

z důvodu víceprací spojených s realizací díla a požadavků generálního objednatele.

4. Čl. III. Ods. 3.1. se mění a nově zní:

čl. VI.

Cena plnění

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH **3 498 161,67 Kč**

DPH	734 613,95
-----	------------

Cena celkem včetně DPH 4 232 775,62 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V Ostravě

datum: 19.6.2025

V Ostravě

datum: 19.6.2025

OBJEDNATEL

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Ing. Vladimír Blahuta

.....

ZHOTOVITEL

AREA stavby, s.r.o.

Milan Šrotek

.....