

## DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 12. 2024 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:  
„Oprava účelové komunikace k parku Panenky Marie v MČ Bosonohy“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy  
Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
zastoupený Martinem Černým, starostou  
zástupce ve věcech technických: Ing. Eva Merclová  
tel.:   
e-mail: 

dále jen „Objednatel“

a

**Zhotovitel:** DIRS Brno, s.r.o.  
Se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
IČO: 262 55 618  
DIČ: CZ 26255618  
Číslo účtu:   
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 40526  
zastoupená ve věcech smluvních: Pavlem Lyskem – jednatelem  
zastoupená ve věcech technických: Ing. Pavlem Uhrem

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

### II.

#### Preambule a předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Oprava účelové komunikace k parku Panenky Marie v MČ Bosonohy“ dílo, jehož rozsah je specifikován ve Smlouvě a jejích přílohách. Ke smlouvě byl následně dne 20. 2. 2025 uzavřen Dodatek č. 1 a dne 3. 4. 2025 Dodatek č. 2.
2. Smluvní strany se v souladu s občanským zákoníkem dohodly na změně Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, přičemž změna spočívá v prodloužení termínu realizace, a to z důvodu nutných statických úprav stávající opěrné zdi ukončující místní cestu k RD lokality Jámy, při nově budovaného chodníku k parku u P. Marie v MČ Bosonohy, které budou realizovány jako samostatné dílo s termínem dokončení 31. 8. 2025. Po dokončení statických úprav stávající opěrné zdi bude možné pokračovat v realizaci opravy komunikace, přičemž nový termín dokončení je dohodou smluvních stran stanoven na 30. 9. 2025.

### III.

#### Změna ustanovení Smlouvy

1. Termín plnění sjednaný v článku IV. odst. 1 Smlouvy, upravený Dodatkem č. 1 a následně Dodatkem č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 mění a nadále zní takto:

**Původní znění článku IV. odst. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2:**

*„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla nejpozději do 30. 6. 2025“*

**Nové znění článku IV. odst. 1 Smlouvy:**

*„Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla nejpozději do 30. 9. 2025.“*

### IV.

#### Závěrečná ujednání Dodatku č. 3

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá Dodatek č. 3 dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. Za rovnocennou formu Dodatku strany považují i formu elektronickou ve formátu PDF opatřenou elektronickými podpisy oprávněných zástupců stran založenými na kvalifikovaném nebo uznávaném certifikátu umístěnými na témže dokumentu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 3 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.
6. Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením k bodu č. 17 Rady MČ Brno-Bosonohy na 12. schůzi Rady MČ Brno-Bosonohy konané dne 11.06.2025.

V Brně

V Brně

za Objednatele:

za Zhotovitele:



Martin Černý  
starosta městské části

Statutární město Brno  
Úřad městské části města Brna  
Brno - Bosonohy  
Bosonožské nám. 1  
642 00 Brno



Pavel Lysek  
jednatel

**DIRS Brno a.s.**  
Jihlavská 731/33, 642 00 Brno  
tel: 549212715, fax: 549212714  
e-mail: 262233947, 213: 0222339478